

**DODATEK č. 1**  
**SMLOUVY O DÍLO č. 27/2017/RR/Mu**

uzavřené podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

**Objednatel:** Město Bílovec  
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec  
**Zastoupený ve věcech smluvních:** Mgr. Pavlem Mrvou – starostou města  
Ing. Sylvou Kováčikovou, místostarostou města  
**Zastoupený ve věcech technických:** [REDACTED]  
**telefon:** [REDACTED]  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec  
**Číslo účtu:** [REDACTED]  
**IČO:** 00297755  
**DIČ:** CZ00297755  
**e-mail:** [REDACTED]

(dále jen objednatel)

**Zhotovitelem:** REBUILD s r.o.  
Na březích 566, 742 22 Dolní Benešov  
**Zastoupený ve věcech smluvních:** Lukáš Kozma, jednatel  
**Zastoupený ve věcech technických:** Lukáš Kozma, jednatel  
**Bankovní spojení:** KB a.s.  
**Číslo účtu:** [REDACTED]  
**DIČ:** CZ28573013  
**IČO:** 28573013  
**Telefon:** [REDACTED]  
**e-mail:** [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

**1)** Smluvní strany se dohodly na následující změně doby plnění smlouvy o dílo č. 27/2017/RR/Mu ze dne 5. 4. 2017 na provedení akce s názvem „Obnova fasády radnice v Bílovci“, z důvodu nálezů statických poruch na objektu a nutnosti jejich zajištění, takto:

**Článek III. Doba plnění, bod 1. se mění takto:**

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: na základě písemné výzvy objednatele

Objednatel předá staveniště: nejpozději do 10 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací

Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků: do 30.11.2017


2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

3) Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 vyhotovení.

4) Tento dodatek ke smlouvě o dílo byl schválen 103. schůzí Rady města Bílovec dne 11.9.2017 usnesením č. RM/103/2085.

V Bílovci dne: 18.9.2017

Za objednatele:



Mgr. Pavel Mrva  
starosta města

V Bílovci dne: 15.9.2017

Za zhotovitele:



Lukáš Kozma  
jednatel