

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo  
č. 2017/16/01/0566**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**Akce : Odstranění vlhkosti objektu MŠ Skautská 1082, Ostrava - Poruba**

**I.  
Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Ostrava  
Prokešovo náměstí 1803/8  
72930 Ostrava – Moravská Ostrava  
IČ: 0845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

**Příjemce:** Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba  
se sídlem Klimkovická 55/28, Ostrava – Poruba, 708 56  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451  
Zastoupený panem Ing. Petrem Mihálikem, starostou  
K podpisu dodatku oprávněn:  
[redacted] – vedoucí odboru školství, prevence kriminality a bezpečnosti  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted]

**dále jen objednatel**

**Zhotovitel:** Antonín Zacios  
se sídlem Pod nemocnicí 2115/23, 708 00, Ostrava - Poruba  
IČ: 13598571  
DIČ: CZ400810459  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]

**dále jen zhotovitel**

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 2017/16/01/0566 ze dne 14. 7. 2017 takto:

## II.

**Článek III. odst. 1.** – (Předmět plnění) se vypouští a nově zní takto:

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v odstranění vlhkosti objektu MŠ Skautská 1082, Ostrava – Poruba za podmínek uvedených v této smlouvě. Bude provedena svislá hydroizolace ze severní strany budovy.

Zhotovitel se zavazuje provést zejména:

- zemní práce (odstranění okapových dlaždic, výkop – dle hloubky pažený, nesmí být proveden pod základovou spáru, manipulace se zeminou, zásyp, apod.)
- izolace vnější zdi (penetrace, natavení hydroizolace, natažení nopové folie)
- dodávka a položení drenáže
- dodávka a položení dlaždic do struskového lože (okapový chodník)
- zatěsnění stávajících prostupů do budovy
- související práce (doprava materiálu, úprava terénu po realizaci, úklid, apod.)

Po zahájení prací bylo zjištěno následující:

- a) při výkopových pracích byly objeveny kusy betonu, cihly a další nevhodný materiál, který je nutno odvézt na skládku,
- b) budou vyvrtány otvory ve dně betonového žlabu, který je umístěn ve výkopu a ve kterém vede přípojka do objektu MŠ a kde se zdržuje voda,
- c) okapový chodník byl počítán jen na délku podsklepené části objektu. Bude proveden po celé délce objektu i u nepodsklepené části.

Z tohoto důvodu budou provedeny následující práce nad rozsah smlouvy o dílo:

- a) odvoz betonových kusů, cihel a dalšího nevhodného materiálu na skládku
- b) vyvrtání otvorů do dna betonového žlabu
- c) osazení dalších 10 m okapového chodníku

2. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Veškeré práce nad rozsah smlouvy o dílo jsou uvedeny v příloze č.1 tohoto dodatku.

## III.

**Článek V. odst. 1** – (Cena plnění, platební podmínky) se vypouští a nově zní takto:

1. Smluvní cena díla celkem:

Cena díla dle nabídky	63.057,- Kč bez DPH
Cena víceprací	9.805,- Kč bez DPH
<b>Cena díla celkem bez DPH</b>	<b>72.862,- Kč bez DPH</b>

(sedmdesátdvatisíceosmsetšedesátdvěkorunyčeské).

Ostatní odstavce článku V. zůstávají v platnosti beze změny.

IV.


Všechny ostatní články smlouvy o dílo č. 2017/16/01/0566 ze dne 14. 7. 2017 zůstávají v platnosti beze změny.

VI.

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo č. 2017/16/01/0566 ze dne 14. 7. 2017 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran nejdříve však dnem zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

Přílohy: oceněný nabídkový rozpočet prací.


V Ostravě – Porubě dne 3. 8. 2017



za objednatele

vedoucí odboru

V Ostravě dne 3. 8. 2017



za zhotovitele  
Antonín Zacios

Akce : **Vícepráce, Skautská MŠ 1082**  
 Část : **Ostrava-Poruba**

<small>Zakázka</small> AZ-06617	<small>Zpracována</small> 31.7.2017		<small>Soubor</small> AZ-06617	<small>Archivní číslo</small>
------------------------------------	--	--	-----------------------------------	-------------------------------

Umístění Skautská 1082, Ostrava-Poruba  
Investor ÚMOB Poruba  
Objednal ÚMOB Poruba  
Projektant  
Zpracoval A-Z

### Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
<i>součet za OST celkem</i>		9 805,0		9 805,0	
<b>Celkem</b>		<b>9 805,0</b>		<b>9 805,0</b>	

Rekapitulace DPH :	sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
	15%			
	21%			
	0%	9 805,0		

### Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady 9 805,0  
 [+]Přirážky  
 [+]DPH celkem

#### CELKEM :

bez DPH	9 805,0 Kč
<del>bez DPH</del>	9 805,0 Kč

Vypracoval : Datum : 1.8.2017  
 Podpis :

Odsouhlasil : Datum : 1.8.2017  
 Podpis :

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 31.7.2017

List : 1

Akce: **Vícepráce, Skautská MŠ 1082**

Část: **Ostrava-Poruba**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
<b>objekt 001 - Ostrava-Poruba</b>								
<b>oddíl 766 [OST] - Úprava povrchů vnější</b>								
1	766623021 Odstranění betonů a betocel.cihel,kontejner,odvoz suti	kpl	1,000	4 800,0			4 800,0	4 800,0
2	766623078 Převážení zeminy kolečkama na místo mimo výkop a zpět	clk	1,000	1 500,0			1 500,0	1 500,0
3	764457343 Vrtání děr do beton.žlabu o 20mm	ks	15,000	15,0	0,03		225,0	225,0
4	764541211 Dodání a usazení opkap.chodníku	mb	10,000	328,0	0,02		3 280,0	3 280,0
oddíl 766 - Úprava povrchů vnější					0,05			9 805,0
objekt 001 - Ostrava-Poruba					0,05			9 805,0