



SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

I.

Smluvní strany

Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK
IČO : 00095711
DIČ : CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku : vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Korespondenční adresa STRABAG a.s. o.z. Morava oblast Sever, Polanecká 827, Ostrava - Svinov, PSČ 721 08
Zastoupen : Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava, na základě plné moci
IČO : 60838744
DIČ : CZ60838744
Zapsán v obch. rejstříku : v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Bankovní spojení :

Pověřen k jednání ve smlouvě

Pověření k jednání ve věcech realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

Při realizaci stavebních prací na stavbě „Oprava povrchu silnice III/01135 Ostrava, ul. Koblovská“ došlo ke změně schválené projektové dokumentaci a tím v důsledku ke změně uzavřené SoD.

Po odborném posouzení stavu na místě se zástupci smluvních stran a zástupci správce dotčeného vodního toku dohodli na rozsahu méněprací z důvodu nepotřebnosti zpracovat havarijní a povodňový plán.

Výše popsanými změnami došlo ke snížení původní ceny o 18 602,20 Kč bez DPH z původní ceny díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	9 381 122,73 Kč
DPH	1 970 035,77 Kč
Cena vč. DPH	11 351 158,50 Kč

na novou cenu díla

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH	9 362 520,53 Kč
DPH	1 966 129,31 Kč
Cena vč. DPH	11 328 649,84 Kč

III. Závěrečná ujednání

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě.

Smluvní strany si tento dodatek pozorně přečetly a prohlašují, že jeho text jim je srozumitelný, jeho význam zřejmý a určitý a že tento dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a vážné vůle a nebyl uzavřen pod nátlakem ani za nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo 023/OI-U/17-Ře ze dne 5. 5. 2017 zůstávají v platnosti a nedotčena.

Smlouvu přečkoulal ve vztahu k VZ

V Ostravě dne 30. 8. 2017

V Ostravě dne 30. 8. 2017

za objednatele
Ing. Tomáš Böhm
ředitel organizace

SPRÁVA SILNIC
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

za zhotovitele
Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever, o.z. Morava

za zhotovitele
Ing. René Suchan
ekonom oblasti Sever, o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(51)