

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OIRM 0061/25

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Město Moravská Třebová
sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová, PSČ 571 01
IČ: 00277037
bankovní spojení: ČNB, a.s.
č.ú.: 94-4214591/0710
jednající prostřednictvím: Ing. Pavel Charvát – starosta
na straně jedné jakožto objednatelem (dále i jen Objednatel)

a

fyzická osoba podnikatel: **Cyril Jirouš**
sídlo: K. Čapka 495/14, 571 01 Moravská Třebová
IČ: 47486180
DIČ: CZ6911153535
bankovní spojení: ČSOB
č. ú.: 19220091/0300
jednající prostřednictvím: Cyril Jirouš
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále i jen Zhotovitel)

I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. OIRM 0061/25 (dále jen „smlouva“), jehož předmětem je změna ceny díla. Důvodem pro změnu ceny díla jsou vícepráce, které se během realizace vyskytly a které objednatel konající s náležitou péčí nemohl předvídat.
2. Změny v ceně díla jsou specifikované ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohu. Blíže jsou důvody popsány ve změnovém listu.
3. Finanční rekapitulace dodatku č.1 je uvedena v následující tabulce:

	<i>MÉNĚPRÁCE</i>	<i>VÍCEPRÁCE</i>
<i>ZL č. 1</i>	0 Kč	227 931,60 Kč
<i>CELKEM</i>	0 Kč	227 931,60 Kč

II.
Cena díla

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně v odst. 2 článku IV. smlouvy:

Původní znění:

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí Zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

	Cena bez DPH	Samostatně DPH	Cena celkem včetně DPH
„Přestavba a bezbariérové řešení sociálních zařízení“	2 059 932,50 Kč	432 585,83 Kč	2 492 518,33 Kč

Nové znění:

2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí Zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

	Cena bez DPH	Samostatně DPH	Cena celkem včetně DPH
„Přestavba a bezbariérové řešení sociálních zařízení“	2 287 864,10 Kč	480 451,46 Kč	2 768 315,56 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy OIRM 0061/25 zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.), Smluvní strany s přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech a vstupuje v platnost dnem podpisu oběma stranami.
4. Dodatek je v souladu s usnesením rady města č. 3117/R/130426 ze dne 13,4,2026, kterým bylo uzavření dodatku schváleno.

Přílohy Dodatku:


- Změnový list č. 1

Za Objednatele:



Ing. Pavel Charvát
starosta města

Za Zhotovitele:



KRYCÍ LIST

Tisk: 08.04.2026

Počet stran

Akce : **Oprava hygienického zázemí Charita Moravská Třebová**

Část : **oprava hygienického zázemí HSV a PSV práce --Doplňující práce č. 1**

Zakázka 215118	Zpracovaná : 09.10.2025	Soubor : 215118A	Archivní číslo :
Umístění : Objekt Charity v Moravské Třebové			
Investor : Charita Moravská Třebová			
Objednatel : DTTO			
Projektant : dle předloženého výkazu výměr			
Zpracoval : stavební firma Cyril Jirouš			

Členění rozpočtových nákladů

	Dodávka	Montáž	Hod.sazby	ZRN celkem	Přirážky
součet za HSV celkem	2 565,0	78 125,6		80 690,6	
součet za PSV celkem	5 250,0	141 991,0		147 241,0	
Celkem	7 815,0	220 116,6		227 931,6	

Rekapitulace DPH :

sazba	základna	hodnota	DPH celkem:
12%			47 865,7
21%	227 931,6	47 865,7	
0%			

Celkové rozpočtové náklady:

[+]Základní rozpočtové náklady	227 931,6
[+]Přirážky	
[+]DPH celkem	47 865,7

CELKEM :

bez DPH	227 931,6 Kč
vč. DPH	275 797,3 Kč

Vypracoval : Datum :
Podpis :



Odsouhlasil : Datum :
Podpis

Rekapitulační sestava v základní ceně

Tisk : 08.04.2026

List : 1

Akce: **Oprava hygienického zázemí Charita Moravská Třebová**Část: **oprava hygienického zázemí HSV a PSV práce --Doplňující práce č.1**

	název	tonáž	suť	dodávka	montáž	celkem
Objekt: 002	SO 02	SO 02 HSV stavební část -nové konstrukce				
001	HSV Zemní práce			2 565,0	64 193,6	66 758,6
094	HSV Lešení a stavební výtahy				13 932,0	13 932,0
712	PSV povlakové krytiny				5 000,0	5 000,0
713	PSV Izolace tepelné			5 250,0	3 591,0	8 841,0
766	PSV Konstrukce truhlářské, okna a dveře				63 000,0	63 000,0
	HSV součet za HSV celkem			2 565,0	78 125,6	80 690,6
	PSV součet za PSV celkem			5 250,0	71 591,0	76 841,0
	Součet			7 815,0	149 716,6	157 531,6
Objekt: 003	SO 03	SO 03 TZB- ZTI				
721	PSV Vnitřní kanalizace				12 000,0	12 000,0
725	PSV kompletace ZT				58 400,0	58 400,0
	PSV součet za PSV celkem				70 400,0	70 400,0
	Součet				70 400,0	70 400,0
Akce:	215118	Oprava hygienického zázemí Charita Moravská Třebová				
	HSV součet za HSV celkem			2 565,0	78 125,6	80 690,6
	PSV součet za PSV celkem			5 250,0	141 991,0	147 241,0
	Součet			7 815,0	220 116,6	227 931,6

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 08.04.2026

List : 2

Akce: **Oprava hygienického zázemí Charita Moravská Třebová**

Část: **oprava hygienického zázemí HSV a PSV práce --Doplňující práce č. 1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
objekt 002 [SO 02] - SO 02 HSV stavební část -nové konstrukce								
oddíl 001 [HSV] - Zemní práce								
1	139711101	Výkop uzavř. prostor tř. 1-4	m3	8,800	2 080,0		18 304,0	18 304,0 21
2	161101101R0	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	4,800	95,0		456,0	456,0 21
3	161101501R0	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	4,800	980,0		4 704,0	4 704,0 21
4	167101101R0	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	8,800	166,0		1 460,8	1 460,8 21
5	171201201R0	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,800	22,0		193,6	193,6 21
6	175101101RT	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm obsyp potrubí vč.dodávky štěrkopísku fr.0-22	m3	1,000	906,0		906,0	906,0 21
7	175101201R0	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	3,800	250,0		950,0	950,0 21
8	693110640	geotextilie netkaná, 300 g/m2, šíře 200 cm	M2	40,000	63,0		2 520,0	2 520,0 21
9	271532211R0	Násyp pod základové konstrukce, drť z pěnového skla	m3	4,000	3 980,0		15 920,0	15 920,0 21
10	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A Začátek provozního součtu Konec provozního součtu Mezisoučet Začátek provozního součtu Konec provozního součtu Mezisoučet Začátek provozního součtu Konec provozního součtu Mezisoučet	t	6,840	375,0	2 565,0		2 565,0 21
11	167101101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4	m3	8,800	166,0		1 460,8	1 460,8 21
12	162501152	Vodorovně přem.výkopku do 3000m	m3	8,800	268,0		2 358,4	2 358,4 21
13	979990001R0	Poplatek za skládku stavební sutě	t	14,960	1 000,0		14 960,0	14 960,0 21
oddíl 001 - Zemní práce						2 565,0		66 758,6
							64 193,6	
oddíl 094 [HSV] - Lešení a stavební výtahy								
1	941941032R0	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	81,000	75,0		6 075,0	6 075,0 21
2	941941192R0	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	81,000	32,0		2 592,0	2 592,0 21
3	941941832R0	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1 m, H 30 m	m2	81,000	65,0		5 265,0	5 265,0 21
oddíl 094 - Lešení a stavební výtahy								13 932,0
							13 932,0	
oddíl 712 [PSV] - povlakové krytiny								
1	712R001	Oprava střešní krytiny - přetavením	soubor	1,000	5 000,0		5 000,0	5 000,0 21
oddíl 712 - povlakové krytiny								5 000,0
							5 000,0	
oddíl 713 [PSV] - Izolace tepelné								
1	713111121RT	Montáž tepelné izolace stropů rovných spodem, drátem 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	19,000	189,0		3 591,0	3 591,0 21
2	63151412R	Deska z minerální plsti tl. 160 mm	m2	21,000	250,0	5 250,0		5 250,0 21
oddíl 713 - Izolace tepelné						5 250,0		8 841,0
							3 591,0	
oddíl 766 [PSV] - Konstrukce truhlářské, okna a dveře								
1	R766001	Oprava okenních prvků-nátěr,kování	SOUBOR	1,000	63 000,0		63 000,0	63 000,0 21
oddíl 766 - Konstrukce truhlářské, okna a dveře								63 000,0
							63 000,0	
objekt 002 - SO 02 HSV stavební část -nové konstrukce						7 815,0		157 531,6
							149 716,6	

Položková sestava v základní ceně

Tisk : 08.04.2026

List : 3

Akce: **Oprava hygienického zázemí Charita Moravská Třebová**

Část: **oprava hygienického zázemí HSV a PSV práce --Doplňující práce č.1**

poř. číslo	název	m.j.	množství	sazba	tonáž+suť	dodávka	montáž	celkem
objekt 003 [SO 03] - SO 03 TZB- ZTI								
oddíl 721 [PSV] - Vnitřní kanalizace								
1	721003.R Oprava havarie stávající kanalizace, D+M	soubor	1,000	12 000,0			12 000,0	12 000,0 21
oddíl 721 - Vnitřní kanalizace							12 000,0	12 000,0
oddíl 725 [PSV] - kompletace ZT								
1	725R001 Doplňky dle výběru zakazníka -nabídka F.Ptáček	SOUBOR	1,000	51 400,0			51 400,0	51 400,0 21
2	725R002 Doplňky dle výběru zakazníka -nabídka F.Ptáček-MTZ	SOUBOR	1,000	7 000,0			7 000,0	7 000,0 21
oddíl 725 - kompletace ZT							58 400,0	58 400,0
objekt 003 - SO 03 TZB- ZTI							70 400,0	70 400,0