



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

„PD ZŠ Šternberk – rekonstrukce topných systémů“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smlouva č.: 359/25/S/OPŠK uzavřená dne 15.07.2025

I. Smluvní strany

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| 1. Objednatel: | Město Šternberk |
| zastoupený: | Ing. Stanislavem Orságem, starostou |
| sídlo: | Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk |
| IČ: | 00299529 |
| DIČ: | CZ 00299529 |
| ID datové schránky | ud7bzn4 |
| bankovní spojení: | 19-1801688399/0800 |

dále jen „objednatel“

a

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 2. Zhotovitel: | CERGO ENERGY s.r.o. |
| zastoupený: | Ing. Michalem Jetelinou, jednatelem |
| sídlo: | Horní Lhota 127, 678 01 Blansko |
| IČ (IČO): | 03242919 |
| DIČ: | CZ03242919 |
| ID datové schránky | w9bk9zk |
| bankovní spojení: | 107-7876800207/0100 |

dále jen „zhotovitel“

Na základě dohody smluvních stran se výše uvedená smlouva o dílo upravuje následovně:

1.

V čl. III. **Předmět smlouvy** se doplňuje odst. 2.a), který zní:

- 2.a) Předmět plnění projektu „ZŠ Šternberk – rekonstrukce topných systému“ se rozšiřuje o rekonstrukci vyvíječe páry a související technologie vč. nového systému měření a regulace. Rozšíření projektu se týká pouze Základní školy Svatoplukova 7, Šternberk. Jedná se o projekční řešení komplexní rekonstrukce, zahrnující kromě výměny systému MaR i instalaci nového úspornějšího vyvíječe páry a nezbytně nutné související příslušenství.

2.

V čl. V. **Doba plnění** se mění původně sjednaný termín 30.04.2026 pro vyhotovení DPS ZŠ Svatoplukova na 15.06.2026 a odst. 1 tak zní:

1. Dílo nebo jeho část budou objednateli předány v rozsahu dle článku III. této smlouvy v následujících termínech:

- Průzkumy, rozborů ZŠ Dr. Hrubého 2	15.09.2025
- DPS ZŠ Dr. Hrubého 2	15.12.2025
- Průzkumy, rozborů ZŠ Svatoplukova 7	15.12.2025
- DPS ZŠ Svatoplukova 7	15.06.2026
- Průzkumy, rozborů ZŠ nám. Svobody 3	15.12.2025
- DPS ZŠ nám. Svobody 3	30.04.2026

3.

V čl. X. **Cena díla** se odst. 1 doplňuje a mění a doplňuje následovně:

1. Cena se upravuje o cenu prací vyplývajících z rozšíření předmětu plnění v souladu se zhotovitelem projednanou cenovou nabídkou na provedení těchto prací:
Cena prací na rozšíření předmětu plnění je **276 000 Kč** bez DPH

Celková cena díla vč. dodatku č. 1 je tedy stanovena následovně:

Předprojektová příprava ZŠ Dr. Hrubého 2	40 000 Kč
PD – DPS ZŠ Dr. Hrubého 2	740 000 Kč
Předprojektová příprava ZŠ Svatoplukova 7	40 000 Kč
PD – DPS ZŠ Svatoplukova 7	1 016 000 Kč
Předprojektová příprava ZŠ nám. Svobody 3	40 000 Kč
PD – DPS ZŠ nám. Svobody 3	740 000 Kč
<hr/>	
Cena za dílo celkem bez DPH	2 616 000 Kč
DPH 21%	549 360 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	3 165 360 Kč

4.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy Rada města Šternberka dne 23.03.2026, usnesením č. 2807/65

Za objednatele dne: viz el. podpis
27.03.2026

Za zhotovitele dne: viz el. podpis
20.04.2026

.....
Ing. Stanislav Orság
starosta

.....
Ing. Michal Jetelina
jednatel