



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Název stavby:

Odra, Jistebník, Košatka n. O. - zprůchodnění spádových objektů v km 31,3 a 32,4

Změnový list č. 1



Objekty změny stavby: SO 02 - Stupeň ř. km 32,4

**Objednatel stavby: Povodí Odry, státní podnik
XXXXX
XXXXX**

**Zhotovitel stavby: "Společnost Odra, Košatka"
sdružení firem STRABAG a.s. a Lesostavby Frýdek - Místek a.s.
XXXXX
XXXXX
XXXXX**

**Projektant stavby: LINEPLAN s.r.o.
XXXXX**

Popis předmětu změny stavby:

1. Po zahájení výkopových prací a odkrytí stávajícího závázání štětové stěny přelivné hrany stupně na obou březích bylo zjištěno, že není potřeba doplnění závázání štětové stěny dle předpokladu PD. Nebylo provedeno doplnění štětovnic do přelivné hrany v délce celkem 22,6 m.

Měněpráce: - 1 156 900,20 Kč bez DPH

2. Během realizace SO 02 bylo použito do zpětných zásypů větší množství výkopku a nevznikla tak potřeba odvážet na skládku přebytečnou zeminu v množství dle předpokladu PD, odvoz přebytečného výkopku a jeho uložení na skládku se snížil o 908 m³. Tato kubatura byla použita do zpětných zásypů zejména břehových nátrží v místě nátoky a výtoku z levobřežního meandru (dočasného obtoku), které vznikly během realizace stavby při vysokém průtoku vod.

