

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ

SD/00663/2024

uzavřený v souladu s čl. 8, odst. 5 smlouvy na výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

I. Smluvní strany

Město Tábor

sídlo:	Žižkovo náměstí č.p. 2/2, 390 01 Tábor
IČ:	00253014
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Eliška Pospíšilová, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Zástupce pro věci technické:	xxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx Tel. : xxx xxx xxx
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále také jen „**klient**“) na straně jedné

a

xxxxxx xxxxxx

adresa:	xxxx. xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx
IČ:	xxxxxxxxxx
DIČ:	není plátce DPH
bankovní spojení:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
Osoba vykonávající činnost koordinátora: xxxxxx xxxxxx
Č. osvědčení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
telefon: xxxxx xxx xxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
(dále také jen „**koordinátor**“) na straně druhé

II. Předmět dodatku

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 4.9.2024 uzavřely smlouvu o výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby s názvem „Stavební úpravy městské knihovny v Táboře, Jiráskova 1755“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění výkonu KBOZP při provádění díla. Vzhledem k tomu, že dochází k prodloužení termínu pro dokončení díla zhotovitelem stavby (viz. dodatek č.1 k SD/00786/2024) bude nutná další činnost KBOZP. Z tohoto důvodu řeší tento dodatek prodloužení výkonu KBOZP a odpovídající navýšení odměny koordinátora. Na základě toho uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).

III. Termíny plnění

V souvislosti s čl. II tohoto dodatku se Smluvní strany dohodly na změně čl. 3 smlouvy, který nově zní:

Vypracování plánu BOZP do 30.9.2024 a činnost koordinátora v době realizace stavby, tj. v období 21 měsíců – prosinec 2024 – do srpen 2026.

Termín plnění realizace stavebních prací je 21 měsíců.

IV. Odměna Příkazníka

V souvislosti s čl. II tohoto dodatku se Smluvní strany dohodly na změně.

Čl. 4 smlouvy, který nově zní:

Za provedení činností pro klienta v rozsahu vymezeném touto smlouvou se klient zavazuje zaplatit koordinátorovi sjednanou odměnu ve výši:

Výkon činnosti koordinátora při realizaci stavby 9 000,- Kč x 21 měsíců =	189 000,- Kč
Za zpracování Plánu BOZP byla sjednána jednorázová platba	12 000,- Kč
Cena celkem	201 000,- Kč

Koordinátor není plátce DPH.

Odměna koordinátora je splatná na základě faktur vystavených koordinátorem v 21 částkách – vždy k datu ukončení kalendářního měsíce ve výši 9 000 Kč a jednorázová platba 12 000 Kč za zpracování Plánu BOZP. Faktura za zpracování Plánu BOZP bude vystavena po předání Plánu BOZP zadavateli stavby. Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení klientovi.

V. Ostatní ujednání

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí příkazce.

Tento Dodatek č.1 je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě. Dodatek bude opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.).

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti. Na důkaz připojují své uznávané elektronické podpisy.

V Táboře
20.4.2026

Ing. Eliška Pospíšilová
klient

xxxxx xxxxx
koordinátor