

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (DÁLE JEN SOD)

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Střední odborná škola a Stření odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov, Školní 416, příspěvková organizace

Se sídlem : Školní 416, 739 91 Jablunkov
Zastoupen : Ing. Roman Szotkowski, ředitel školy
Tel.: 721 442 615, 558 357 354
E-mail : reditel@sos.jablunkov.cz
IČ : 00100340
Bankovní spojení : Komerční banka – expozitura Jablunkov
Číslo účtu : 32436781/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2. Střechy Kufa, s.r.o.

Se sídlem : Jablunkovská 962/33, Český Těšín
Zastoupen : Eduard Kufa
IČ : 05637929
DIČ : CZ05637929
Bankovní spojení : ČSOB Český Těšín
Číslo účtu : 277764791/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 68661
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
Eduard Kufa, tel.: 602 590 118
(dále jen „zhotovitel“)

II.

Předmět Dodatku č. 1

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 SoD uzavřené dne 14.7. 2017 na provedení veřejné zakázky „Oprava střechy školní budovy na ulici Zahradní 102“ je změna SoD v odst. 1 v článku V. – Cena za dílo.

1. Na základě dohody smluvních stran, z důvodu odsouhlasených méněprací a víceprací při realizaci předmětu díla, se mění cena díla dle zpracované kalkulace zhotovitele a činí :

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH)	1 844 400,00 Kč
Změna č. 1 – méněpráce (bez DPH)	33 160,35 Kč
Změna č. 2 – vícepráce (bez DPH)	29 885,00 Kč
Cena díla celkem dle tohoto Dodatku č. 1 (bez DPH)	1 841 124,65 Kč
(slovy : jeden milion osmsetčtyřicetjeden tisíc stodvacetčtyři korun českých šedesát pět haléřů)	
Výše DPH (21%)	386 636,18 Kč
Cena díla celkem vč.DPH 21%	2 227 760,83 Kč

III.

Zavěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 k SoD nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD jsou následující přílohy :
Příloha č. 1 : Výkaz výměr – méněprací
Příloha č. 2 : Výkaz výměr – víceprací

V Jablunkově dne : 30. 8. 2017

V Jablunkově dne : 30. 8. 2017

Ing. Roman Szotkowski
ředitel školy
Za objednatele

Eduard Kufa
jednatel společnosti
Za zhotovitele