

Změnový list č. 1 ze dne 17. 4. 2026

Název stavby:	Technická revize a oprava dřevěného mobiliáře OŠKaS		
Číslo smluvního vztahu:	407/OŠKaS/2026		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most, Radniční 1/2, 434 69 Most, IČO 00266094	F. KONRÁD s.r.o., Dukelská 5724, 430 01 Chomutov , IČO: 25047809		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky 407/OŠKaS/2026. Změna se týká předmětu plnění a ceny díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Předmět plnění v uzavřené objednávce č. 407/OŠKaS/2026 zahrnuje rozpis prací opravy městského mobiliáře OŠKaS. Zveřejněno v registru smluv 1. 4. 2026 (ID smlouvy: 35123849 ID verze: 37405545).			
<u>Nové řešení:</u> Navýšení počtu opravovaných stánků a mobiliáře v průběhu plnění. Konečná cena: 155.848,00 Kč.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> V průběhu plnění došlo na základě požadavku odběratele k rozšíření počtu opravovaného mobiliáře o: Altán č. 3 (zde došlo k přebrousení a natření podlahy včetně laviček a opravy základového rámu včetně nátěru), dále došlo k revizi 4ks sklopných pultů a opravě 25 ks barových stolků.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	x
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	x

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	112 167,00 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	43 681,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	155 848,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	01.05.2026
Nový termín dokončení díla:	x

Změnu navrhuje (jméno, příjmení)

Datum: 17. 4. 2026

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 17. 4. 2026

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení)

Datum: 17. 4. 2026

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení)

Datum: 17. 4. 2026

Správce rozpočtu (jméno, příjmení)

Datum: 17. 4. 2026

Příloha změnového listu: Seznam stánků včetně popisu prací u kterých došlo k technické revizi



Příloha č.1 k předávacímu protokolu:

Seznam stánků, u kterých se bude provádět technická revize

Stánek 2: oplechování (výměna)

Stánek 4: okapní prkno (výměna)

Stánek 6: oplechování (výměna)

Stánek 7: poškozený pult (výměna)

Stánek 8: odtržený záklop od vazniku (oprava)

Stánek 9: poškozený pult (výměna)

Stánek 10: zadní stěna odtržená od základu (oprava)

Stánek 11: proražená stěna stánku (oprava)

Stánek 13: poškozená polovina střechy (komplet nový záklop + výměna šindele na ½ střechy); výměna dveřního pantu

Stánek 16: výměna dveřního pantu

Stánek 19: poškození okapního prkna a hřebene (oprava + nová šindel na ½ střechy)

Stánek 21: výměna dveřních pantů

Altán 1: přebrousit a natřít podlahu včetně laviček, oprava základového rámu vč. nátěru

Altán 2: přebrousit a natřít podlahu včetně laviček, oprava základového rámu vč. nátěru

Altán 3: přebrousit a natřít podlahu včetně laviček, oprava základového rámu vč. nátěru

4ks x 1/2 pult sklopný

25ks oprava barových stolků



Rozpis cen jednotlivých úkonů k technické revizi mobiliáře OŠKaS			
Název úkonu	Počet kusů	Cena bez DPH	Poznámka
Oprava stánků + 4 x 1/2 pult sklopný	12ks (původně bez výměny pultů)	[REDACTED]	
Nátěr a broušení posezení (altánů)	3 ks (původně 2 ks)		
Nátěr a broušení farmářských stánků	4ks		
Oprava barových stolků	25 ks (původně 15 ks)		500Kč/h => 10hodin práce
Dopravné	5ks		900Kč/1 jízdu do Mostu a zpět
Celkem:		128 800,00 Kč	
Celkem s DPH:		155 848,00 Kč	

Seznam stánků, u kterých se bude provádět technická revize	
Stánek 2: oplechování (výměna)	
Stánek 4: okapní prkno (výměna)	
Stánek 6: oplechování (výměna)	
Stánek 7: poškozený pult (výměna)	
Stánek 8: odtržený záklop od vazníku (oprava)	
Stánek 9: poškozený pult (výměna)	
Stánek 10: zadní stěna odtržená od základu (oprava)	
Stánek 11: proražená stěna stánku (oprava)	
Stánek 13: poškozená polovina střechy (komplet nový záklop + výměna šindele na ½ střechy); výměna dveřního pantu	
Stánek 16: výměna dveřního pantu	
Stánek 19: poškození okapního prkna a hřebene (oprava + nová šindel na ½ střechy)	
Stánek 21: výměna dveřních pantů	
Altán 1: přebrousit a natřít podlahu včetně laviček, oprava základového rámu vč. nátěru	
Altán 2: přebrousit a natřít podlahu včetně laviček, oprava základového rámu vč. nátěru	
Altán 3: přebrousit a natřít podlahu včetně laviček, oprava základového rámu vč. nátěru	