

**OBJEDNÁVKA**

Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu posta@olkraj.cz , nebo do datové schránky qiabfmf . Faktura musí obsahovat číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2025/00209/OI/OBJ/2
	Datum vyhotovení :	16.04.2026
	Dodací lhůta :	30.09.2026

Dodavatel :	Odběratel :
CAD PROJEKT PLUS, s.r.o. Riegrova 793/2 79601 Prostějov IČO: 25587293 DIČ: CZ25587293	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77900 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
<p>Název investiční akce: Klíč - centrum sociálních služeb - Rekonstrukce budovy Selské náměstí, Olomouc Dodatkem č. 2 se mění: Na základě dohody obou stran se prodlužuje termín plnění výkonu autorského dozoru z původního termínu 30.05.2026 na termín 30.09.2026, cena plnění se navyšuje o částku 224.092,- Kč včetně DPH. Původní cena objednávky byla 479.160 Kč vč. DPH, dodatkem č.1 se navýšila o částku 402.930 Kč vč. DPH na částku 882.090 Kč vč. DPH, která se nově navyšuje na celkovou částku 1.106.182,- Kč vč. DPH (914.200,-Kč bez DPH) a to z důvodu prodloužení realizace díla a plnění výkonu autorského dozoru i při realizaci vybavení interiéru. Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení.</p>		
Předpokládaná cena celkem:		224 092,00 Kč
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		
Ing. Miroslav Kubín vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Kontaktní údaje:	
Vyřizuje:	Chytilová Katarína Ing.
Telefon:	585 508 350
E-mail:	k.chytilova@olkraj.cz