

P [REDACTED] K [REDACTED]

Od: Info AR-Podlahy <info@ar-podlahy.cz>
Odesláno: 26. září 2017 13:44
Komu: P [REDACTED] K [REDACTED]
Předmět: RE: OBR 11/2017 - kancl.č.dv. 224A

Dobrý den,

Potvrzuji přijetí objednávky

S pozdravem

Aleš Sebastianides

-----Original Message-----

From: P [REDACTED] K [REDACTED] [[mailto:\[REDACTED\]](mailto:[REDACTED])]
Sent: Tuesday, September 26, 2017 1:13 PM
To: Info AR-Podlahy
Cc: K [REDACTED] L [REDACTED]
Subject: OBR 11/2017 - kancl.č.dv. 224A

Dobrý den,
v příloze zasílám objednávku na kancl.č.dv. 224A.

Prosím o potvrzení přijetí této objednávky.

Děkuji, K.P.

DODATEK Č. 1

k rámcové dohodě č. 432/2017

(dále jen „dodatek“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

dne 26.6.2017

I.

Smluvní strany

- 1. Česká republika – Obvodní soud pro Prahu 1**
se sídlem v Praze 1, Ovocný trh 14/587, PSČ: 112 94
zastoupená: JUDr. Michal Princ, předseda soudu
IČO: 00024384
DIČ: není plátce DPH
bankovní spojení: ČNB - Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
č. ú.: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

- 2. Aleš Sebastianides**
Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Karlická 834/10, 153 00 Praha 5 – Radotín
IČO: 12584878
DIČ: CZ5906111046
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na rozšíření rámcové dohody ze dne 26.6.2017 (dále jen "dohoda") následovně:

II.

Článek II. Předmět díla se tímto dodatkem rozšiřuje takto:

Tato část dodatku je vyvolána zjištěním nevyhovujícího stavu schodů umístěných v místnosti č. 224A. Jedná se o rozšíření prací, které nebyly obsaženy v dohodě a jsou nad její rámeček.

- 1. Předmět dodatku se rozšiřuje o práce, které jsou nutné ke zdárnému provedení a dokončení díla dle dohody v místnosti č. 224A. Provedení těchto prací má zajistit bezpečnost a vyhovující stav schodů v této místnosti.**

2. Obě smluvní strany se dohodly na rozšíření těchto prací v ceně:

Popis zboží a montáže	m2/mb	Cena / jednotka	Cena bez DPH	DPH	CELKEM
dubová prkna na schody broušená lakovaná / ks schody	3	1 485,00 Kč	4 455,00 Kč	935,55 Kč	5 390,60 Kč
lepidlo elastic 675 pružné ve smyku na schody	1	2 421,00 Kč	2 421,00 Kč	508,41 Kč	2 929,40 Kč
hrany dubové na schody lakované	3	565,00 Kč	1 695,00 Kč	355,95 Kč	2 051,00 Kč
montáž nových schodů atypická výroba na místě	3	690,00 Kč	2 070,00 Kč	434,70 Kč	2 504,70 Kč
spojovací materiál k vyrovnání desek schodů	3	57,80 Kč	173,40 Kč	36,41 Kč	209,80 Kč

III.

Článek III. dohody se tímto dodatkem doplňuje takto:

- Práce uvedené v čl. II tohoto dodatku budou zhotoveny do jednoho (1) měsíce ode dne doručení objednávky zhotoviteli.

IV.

Článek IV. dohody se rozšiřuje takto:

- Cena předmětu plnění uvedeného v čl. II. tohoto dodatku byla dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH: 10.754,40 Kč (slovy: desettisíc sedm set padesát čtyřikorun českých)

DPH: 2.271,02 Kč (slovy: dvatisíc dvě stě sedmdesát jednakorun českých)

Cena s DPH: 13.085,50 Kč (slovy: třináct tisíc osmdesát pět korun českých)


V.

- V ostatních bodech a ujednáních se dohoda nemění.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích s platností originálu, z nichž ze smluvních stran obdrží dva (2) výtisky.
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sjednán na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si jeho obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v Registru smluv v rozsahu stanoveném zákonem č. 340/2015 Sb.

V Praze dne 25 -09- 2017

V *Praze* dne 25 -09- 2017

Objednatel:



JUDr. Michal Princ

předseda Obvodního soudu pro Prahu 1

Zhotovitel:


SEBASTIANIDES

Kar

153

Tel.

DIČ:



jméno a p

funkce

razitko

Objednávka

ODBĚRATEL: Obvodní soud pro Prahu 1 Ovocný trh 587/14 110 00 Praha 1 Účet: [REDACTED]		IČ: 00024384 DIČ:	Číslo objednávky: 2017 / OBR / 11 Spisová značka: Spr 432/2017
Adresa dodání: Ovocný trh 587/14 110 00 Praha 1		DODAVATEL: IČ: 12584878 DIČ:	
Datum splatnosti: 30.10.2017 Datum objednání: 25.09.2017 Datum dodání: Způsob úhrady: Převodem		Aleš Sebastianides Karlická 834/10 153 00 Praha 5	
Text: Na základě Rámcové dohody ze dne 26.6.2017 a Dodatku č. 1 k rámcové dohodě ze dne 25.9.2017 u Vás objednááme opravu parketových vlysů a schodů v místnosti č. dv. 224A (14,92 m2) Cena nesmí přesáhnout 54.337,10 Kč vč. DPH.			
Č.pol.	Označení	Měrná jednotka	Množství

1	Oprava parketových vlysů a schodů v místnosti č. dv. 224A	M	14,92
---	---	---	-------

Počet příloh: 0	Vyřizuje: P [REDACTED] K [REDACTED] Telefon: [REDACTED] Fax:	Razítko a podpis: Obvodní soud pro Prahu 1 Ovocný trh 587/14 112 94 Prah [REDACTED]
-----------------	--	--