

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo

Dodávka a montáž mobiliáře ZŠ NEBUŠICE včetně návrhu komplexního řešení interiéru

v rámci akce Dostavba ZŠ PRAHA NEBUŠICE

číslo smlouvy objednatele 19 2017


uzavřené dne 22. 6. 2017


1. Městská část Praha - Nebušice

se sídlem: **Nebušická 128, 164 00 Praha 6 – Nebušice**

IČO: 00231215

DIČ: CZ 00231215

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

číslo datové schránky: 27qb3d8

zastoupená: Ing. Viktorem Komárkem, starostou městské části

zastoupená ve věcech technických: Ing. Markétou Kohoutovou, místostarostka

(dále jen **„Objednatel“**)

a


2. ViVA school s.r.o.


se sídlem: **U pískovny 890/1, 182 00 Praha 8-Kobylisy**

IČO: 24730301

DIČ: CZ24730301

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 169395

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

číslo datové schránky: 8tnt6dq

zastoupen ve věcech smluvních: Petrou Čavošovou, jednatelkou

zastoupen ve věcech technických: Ing.arch Zdeňkou Jelínkovou

(dále jen **„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

1.

Smlouva o dílo

1. Dne 22. 6. 2017 uzavřely smluvní strany na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 30. 5. 2017 č. usnesení zastupitelstva MČ Praha – Nebušice 6M/1 2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení Díla spočívajícího v **Dodávce a montáži mobiliáře ZŠ NEBUŠICE včetně návrhu komplexního řešení interiéru** některých částí budovy ZŠ a MŠ Praha Nebušice na adrese Nebušická 369, Praha 6 Nebušice (dále jen **„Budova“**), a poskytnutí veškerých s tím souvisejících činností za cenu 4.441.378 Kč + DPH (dále jen **„smlouva o dílo“**).
2. Při realizaci díla dle výše uvedené smlouvy o dílo vyšla najevo potřeba dalších dodávek a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (víceprací).
3. Proto smluvní strany uzavřely v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tento dodatek ke smlouvě o dílo.

2.

Změny smlouvy o dílo

1. Dosavadní článek II odst. 2 smlouvy o dílo se doplňuje o bod d), který zní následovně:

d) *dodatečné dodávky a práce dle přílohy č. 4 této smlouvy.*

2. Dosavadní článek VI. odstavec 1 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následovně:

VI.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. *Celková cena za zhotovení Díla dle čl. II. této Smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku č.j. MCP/NE 00938/2017 ze dne 30. 5. 2017 usnesením Zastupitelstva MČ Praha – Nebušice č. 6M/1 2017 a ceny dodatečných dodávek a prací dle dodatku č. 1 smlouvy a činí:*

Základní cena bez DPH	4 792 597,- Kč
DPH	1 006 445,- Kč
Cena včetně DPH (celková cena)	5 799 042,- Kč

původní cena dle Smlouvy o dílo

Základní cena bez DPH	4 441 378,- Kč
DPH	932 689,- Kč
Cena včetně DPH (celková cena)	5 374 067,- Kč

dodatečné dodávky a práce dle dodatku č. 1 Smlouvy o dílo

Základní cena bez DPH	351.219,- Kč
DPH	73 756,- Kč
Cena včetně DPH (celková cena)	424 975,- Kč

3. Přílohy smlouvy o dílo se doplňují o přílohu č. 4 tohoto dodatku – specifikace a kalkulace dodatečných dodávek a prací dle dodatku č. 1 této smlouvy.
4. V ostatním zůstává smlouva o dílo tímto dodatkem nedotčena.

3.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek včetně jeho přílohy přečetly, že rozumí jeho obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel

5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl tento dodatek uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení tohoto dodatku, datum jeho podpisu a jeho text. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89.2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany v souladu se zákonem č. 101 2000 Sb. „o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů“ v platném znění, berou na vědomí, že v tomto dodatku jsou obsaženy jejich osobní údaje, chráněné výše uvedeným zákonem, s jejich uvedením výslovně souhlasí.
7. Tento dodatek je veřejně přístupnou listinou dle zákona č. 106 1999 Sb.
8. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením 26 2 2017 ze dne 18.9.2017.

Přílohy:

č. 4 - specifikace a kalkulace dodatečných dodávek a prací dle dodatku č. 1 Smlouvy

V Praze dne




za Zhotovitele

V Praze dne



za Objednatele



Požadavky na vybavení nábytkem ZS Praha Nebužice

trída	popis	úpravná specifikace	rozměr ŠxVxH	počet / objem	Jednotlivé položky Jedn. Cena bez DPH	MOBILIAR Cílkem cena bez DPH	MOBILIAR cena včetně DPH	Kontrola množství bez DPH	Kontrola množství s DPH
1.16	KŘEENOVÁ TRÁDA 1. STUPĚŇ Elektronická	Přivedení elektrika ke katedrám, změna pozice vypínačů u dveří - integrace do stěny							
1.17	KŘEENOVÁ TRÁDA 1. STUPĚŇ Výhledové skřínky do vestavby u okna	1. LD Material 1. LD Egger - platinové bílá c. W980 Skříň ve výšce 80mm v barvě Line Grass 1. LD Egger 2. LD Material 1. LD Egger - platinové bílá c. W980 Skříň ve výšce 80mm v barvě Line Grass 1. LD Egger	1000 x 750 x 200 2. 3800 x 670 x 500	2	1 900 Kč 4 000 Kč	1 900 Kč 8 000 Kč	2 299 Kč 9 680 Kč		
1.18	KŘEENOVÁ TRÁDA 1. STUPĚŇ Skřínka ke katedře nad oknem	Navyšování rozmětu - rozšíření skřínky 1. LD Material 1. LD Egger - platinové bílá c. W980 Skříň ve výšce 80mm v barvě Line Grass 1. LD Egger	580mm	1	3 500 Kč	3 500 Kč	4 235 Kč		
1.19	KŘEENOVÁ TRÁDA 1. STUPĚŇ Paklička PVC	Seda PVC - dodáno od stavby							
1.20	KŘEENOVÁ TRÁDA 1. STUPĚŇ mezisoučet			50	460 Kč	23 000 Kč	27 830 Kč	36 400 Kč	44 044 Kč
1.21	KŘEENOVÁ TRÁDA 1. STUPĚŇ 1. Katedra	Přivedení elektrika ke katedrám, změna pozice vypínačů u dveří - integrace do stěny							
1.22	KŘEENOVÁ TRÁDA 1. STUPĚŇ Výhledové skřínky do vestavby u okna	1. LD Material 1. LD Egger - platinové bílá c. W980 Skříň ve výšce 80mm v barvě Line Grass 1. LD Egger	1000 x 750 x 200	2	1 900 Kč 4 000 Kč	1 900 Kč 8 000 Kč	2 299 Kč 9 680 Kč		
1.23	KŘEENOVÁ TRÁDA 1. STUPĚŇ Skřínka ke katedře nad oknem	Navyšování rozmětu - rozšíření skřínky 1. LD Material 1. LD Egger - platinové bílá c. W980 Skříň ve výšce 80mm v barvě Line Grass 1. LD Egger	580mm	1	3 500 Kč	3 500 Kč	4 235 Kč		
1.24	KŘEENOVÁ TRÁDA 1. STUPĚŇ Paklička PVC	Seda PVC - dodáno od Stavby							
1.25	KŘEENOVÁ TRÁDA 1. STUPĚŇ mezisoučet			58	460 Kč	26 680 Kč	32 283 Kč	40 080 Kč	48 497 Kč
1.26	NOVÁ KŘEENOVÁ TRÁDA 1. STUPĚŇ Zábradlí do okna	Dvojhledňák a výroba zábradlí do okna proti pohybu dětí po parapetu (+doprava - montáž)							
1.27	NOVÁ KŘEENOVÁ TRÁDA 1. STUPĚŇ Větrací mřížky	Kovové, výhledové krytky radiátoru + doprava + montáž		4	1 740 Kč	6 960 Kč	8 422 Kč		
1.28	NOVÁ KŘEENOVÁ TRÁDA 1. STUPĚŇ Před hrdlové řady	Dodání a paklička	10 8 mm	6	1 350 Kč	8 100 Kč	9 801 Kč		
1.29	NOVÁ KŘEENOVÁ TRÁDA 1. STUPĚŇ Ověšovací kabinová řada	Dodání a paklička	13 3mm	10 8	180 Kč	1 944 Kč	2 352 Kč		
1.30	NOVÁ KŘEENOVÁ TRÁDA 1. STUPĚŇ mezisoučet			15 3	95 Kč	1 264 Kč	1 529 Kč	18 769 Kč	22 104 Kč
1.31	NOVÁ KŘEENOVÁ TRÁDA 1. STUPĚŇ Zábradlí do okna	Dvojhledňák a výroba zábradlí do okna proti pohybu dětí po parapetu (+doprava - montáž)							
1.32	NOVÁ KŘEENOVÁ TRÁDA 1. STUPĚŇ Větrací mřížky	Kovové, výhledové krytky radiátoru + doprava + montáž		4	1 740 Kč	6 960 Kč	8 422 Kč		
1.33	NOVÁ KŘEENOVÁ TRÁDA 1. STUPĚŇ Před hrdlové řady	Dodání a paklička	10 8 mm	6	1 350 Kč	8 100 Kč	9 801 Kč		
1.34	NOVÁ KŘEENOVÁ TRÁDA 1. STUPĚŇ Ověšovací kabinová řada	Dodání a paklička	13 3mm	10 8	180 Kč	1 944 Kč	2 352 Kč		
1.35	NOVÁ KŘEENOVÁ TRÁDA 1. STUPĚŇ mezisoučet			15 3	95 Kč	1 264 Kč	1 529 Kč	18 769 Kč	22 104 Kč

2.27	NOVÁ KŘEMENOVÁ TŘÍBA 1.STUPEŇ Zabudání do okna	Dooljednání a výroba zabudání do okna proti pohybu dělí po parapetu (+ doprava + montáž)							
	Větrací mřížky	Kromce, vyváření květy, rámeček + doprava + montáž	1	1 740 Kč	1 740 Kč	2 105 Kč			
	Přes.třídění listy	Dodání a pokládka	1	1 350 Kč	1 350 Kč	1 634 Kč			
	Otvorová koberec ova řada	Dodání a pokládka	10,8	180 Kč	1 944 Kč	2 352 Kč			
	Dooljednání koberec a na pokřvy se hedlí k torpido	Dodání a pokládka	3,3	95 Kč	1 264 Kč	1 529 Kč			
	mezisoučet		5,7	1 150 Kč	6 555 Kč	7 932 Kč			12 853 Kč
2.28	NOVÁ KŘEMENOVÁ TŘÍBA 1.STUPEŇ Zabudání do okna	Dooljednání a výroba zabudání do okna proti pohybu dělí po parapetu (+ doprava + montáž)							
	Větrací mřížky	Kromce, vyváření květy, rámeček + doprava + montáž	1	1 740 Kč	1 740 Kč	2 105 Kč			
	Přes.třídění listy	Dodání a pokládka	1	1 350 Kč	1 350 Kč	1 634 Kč			
	Otvorová koberec ova řada	Dodání a pokládka	10,8	180 Kč	1 944 Kč	2 352 Kč			
	Dooljednání koberec a na pokřvy se hedlí k torpido	Dodání a pokládka	3,3	95 Kč	1 264 Kč	1 529 Kč			
	mezisoučet		5,7	1 150 Kč	6 555 Kč	7 932 Kč			12 853 Kč
	REDITELNA Závky	Na požadavek stoupnový a sestavení skříně	5	900 Kč	4 500 Kč	5 445 Kč			
	Přehledová zabudání zabudovaná do skříně desky	Nabízení bílého podvozku	1	2 800 Kč	2 800 Kč	3 388 Kč			
	Elektronické parky	Převodní elektrický ke kuchyňce, skříně a přístroj, vypínače na světlo, přístroj termoslalu	1	3 500 Kč	3 500 Kč	4 235 Kč			
	Instalační práce	Příprava baraban na vodorovném potrubí, přístrojová dílna k odpadnímu potrubí, Čistá veněná doprava materiálu a instalace	1	3 300 Kč	3 300 Kč	3 993 Kč			
	mezisoučet		1	1 900 Kč	1 900 Kč	2 299 Kč			18 000 Kč
	UJEDNA Uzávěrka na trávní sířky	3x1 TD pruh Kromospan Javor	1	3 960 Kč	3 960 Kč	4 792 Kč			3 960 Kč
	mezisoučet								4 792 Kč
	OSTATNÍ NEZARAZENÉ Nářky	Nářky MBH krytek na šero, záložky na hře	1	4 500 Kč	4 500 Kč	5 445 Kč			
	Utěrka 2 NF	Pokládka a dodání PVC, sířky nářky, šerba	64,9	950 Kč	61 655 Kč	74 603 Kč			
	Měšička hospodářky	Pokládka a dodání koberec E-falax, fuřičková	22	1 300 Kč	28 600 Kč	34 606 Kč			
	Údosa, přípravky trůly	Pokládka a dodání koberec Nexus, pářky	26,4	1 260 Kč	33 264 Kč	40 248 Kč			
	mezisoučet								128 019 Kč
	celkem nabídková cena								286 699 Kč

**celkem předpokládané náklady 5 mil.
Kč k realizaci jako součást dostavby**

Požadavky na vybavení nábytkem ZŠ Praha Nebušice

trída	popis	specifikace	rozměr ŠVATH	počet / objem	jednotlivé položky Jedn. Cena bez DPH	MOBILIAR Celkem cena bez DPH	MOBILIAR cena včetně DPH	Kat. číslo mezisoučty bez DPH	Kat. číslo mezisoučty s DPH
1.16	KMENOVÁ TRÍDA 1. STUPĚN								
	oranž židle Cabanense	židle pro učitele a asistenta - navýšení ceny o podnoží s kolečky		2	700 Kč	1 400 Kč	1 694 Kč	1 400 Kč	1 694 Kč
	mezisoučet								
1.01	KMENOVÁ TRÍDA 1. STUPĚN								
	zeleň židle Cabanense	židle pro učitele a asistenta - navýšení ceny o podnoží s kolečky		2	700 Kč	1 400 Kč	1 694 Kč		
	zeleň židle Loxy	posy pro žáky menší velikost		4	850 Kč	7 600 Kč	9 196 Kč		
	zeleň židle Koberce	boxy křesla průměr 20"		1	3 600 Kč	3 600 Kč	4 356 Kč		
	mezisoučet							12 600 Kč	15 246 Kč
1.29	NOVÁ KMENOVÁ TRÍDA 1. STUPĚN								
	žlutá židle Cabanense	židle pro učitele a asistenta - navýšení ceny o podnoží s kolečky		2	700 Kč	1 400 Kč	1 694 Kč	1 400 Kč	1 694 Kč
	mezisoučet								
1.26	NOVÁ KMENOVÁ TRÍDA 1. STUPĚN								
	fuchs židle Cabanense	židle pro učitele a asistenta - navýšení ceny o podnoží s kolečky		2	700 Kč	1 400 Kč	1 694 Kč	1 400 Kč	1 694 Kč
	mezisoučet								
2.27	NOVÁ KMENOVÁ TRÍDA 1. STUPĚN								
	modř židle Cabanense	židle pro učitele a asistenta - navýšení ceny o podnoží s kolečky		2	700 Kč	1 400 Kč	1 694 Kč	1 400 Kč	1 694 Kč
	mezisoučet								
2.22	NOVÁ KMENOVÁ TRÍDA 1. STUPĚN								
	zeleň židle Cabanense	židle pro učitele a asistenta - navýšení ceny o podnoží s kolečky		2	700 Kč	1 400 Kč	1 694 Kč	1 400 Kč	1 694 Kč
	mezisoučet								
0.13									
0.01	JIDELNA (kapacita 400 žáků ve 3 směnách)	plastové židle stolové a lavice		6	400 Kč	2 400 Kč	2 904 Kč		
		plast. stůl žlutá barva dle zadání - doplnění židlemi a lavicami + doprava + montáž		14	1 700 Kč	23 800 Kč	28 798 Kč		
	mezisoučet							26 200 Kč	31 702 Kč
	ŠATNA								
	zeleň šatna skříňka	200 jednotek jednotek blízko šatny skříňky		1	12 420 Kč	12 420 Kč	15 028 Kč	12 420 Kč	15 028 Kč
	mezisoučet								
	OSTATNÍ NEZAŘAZENÉ								
	zeleň stolice	Křeslo s tan LTD kavej - sada		1	6 300 Kč	6 300 Kč	7 623 Kč	6 300 Kč	7 623 Kč
	mezisoučet								
	související služby								
	mezisoučet							0 Kč	0 Kč
	celkem nabídková cena							64 520 Kč	78 069 Kč

celkem předpokládané náklady 5 mil. Kč k realizaci jako součást dostavby