

## DODATEK č. 2

### Smlouvy o dílo

ev. č. 0003/1S/2026 (číslo smlouvy objednatele)

ev. č. RCH-260040 (číslo smlouvy zhotovitele)

uzavřena podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „**občanský zákoník**“) mezi těmito smluvními stranami:

#### **Objednatel:**

sídlo:

IČO:

DIČ:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

#### **město Hostinné**

Náměstí 69, 543 71 Hostinné

00277908

CZ00277908

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí OIM

tel.: 777 311 826,

e-mail: [majetek.vedouci@muhostinne.cz](mailto:majetek.vedouci@muhostinne.cz),

Pavel Kněžourek, správce počítačové sítě,

tel.: 777 311 719,

e-mail: [informatik@muhostinne.cz](mailto:informatik@muhostinne.cz)

a

#### **Zhotovitel:**

sídlo:

IČO:

DIČ:

zapsaný v obchodním rejstříku:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

#### **Aricoma Systems a.s.**

Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava

korrespondenční adresa: Náměstí Míru 22, 503 03

Smiřice

04308697

CZ04308697

Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B 11012

Vlastimil Kužel, regional director,

na základě plné moci

██████████, account manager

tel.: ██████████

e-mail: ██████████

### **Čl. I. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 08.01.2026 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dodání díla „**Komplexní serverové řešení pro provoz systému úřadu**“, ve znění dodatku č. 1.
2. Předmětem dodatku č. 2 Smlouvy je prodloužení termínu dokončení díla do 30.06.2026 z důvodu momentální nedostupnosti komponent řešení na trhu. Vyjádření výrobce je jako Příloha č. 1 součástí tohoto dodatku smlouvy.

### **Čl. II. Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že doba plnění uvedená v článku II. odstavce 1 Smlouvy se mění následovně: „Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu **do 30.06.2026**. Dřívější plnění je možné.“

### **Čl. III. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém provedení včetně oboustranného elektronického podpisu smluvních stran s platností originálu/ve 3 listinných vyhotoveních s platností originálu (z toho 2 pro Objednatele a 1 pro Zhotovitele).
3. Tento dodatek č. 2 Smlouvy schválila starostka města na základě čl. 8, odst. 9 směrnice Rady města Hostinné č. 2/2015, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.

V Hostinném dne 21.04.2026

Ve Smiřicích dne 22.04.2026

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Dagmar Sahánková, v. r.  
starostka města

Vlastimil Kužel, v. r.  
regional director, na základě plné moci



**HEWLETT-PACKARD, s.r.o.**

Za  
Brumlovkou  
1559/5 CZ -  
140 00 Praha  
4 www.hpe.cz

V Praze 13. dubna 2026

### PROHLÁŠENÍ VÝROBCE

**Zákazník:** Město Hostinné

**Obj. č.:** NO10682108

Společnost HEWLETT-PACKARD s.r.o. tímto potvrzuje zhoršenou dostupnost některých komponent serverů a storage, které jsou obsahem plnění výběrového řízení pro MěÚ Hostinné v důsledku nedostupnosti na světových trzích. Této situaci čelí všichni výrobci a není v naší moci ji změnit.

Za společnost Hewlett Packard Enterprise:



.....  
Partner Business  
Manager  
Hewlett-Packard s.r.o.