

DODATEK Č. 1

SMLOUVA O DÍLO Č. 2026_00176

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: [REDACTED], provozně - technickým ředitelem
Pro věci technické: [REDACTED] – manažer provozního útvaru
[REDACTED] – zástupce ředitele oblastního závodu Liberec
[REDACTED] – manažer provozu údržby a dopravy (tel.: [REDACTED])

IČO: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

ATSM s.r.o.

Se sídlem: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl C, vložka 149801
Zastoupená: Liborem Melenem, jednatelem
Zástupce pro věci technické: Libor Melen – (tel.: [REDACTED])
IČO: 28863097
DIČ: CZ28863097
Číslo účtu: 231036027/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č.1 smlouvy o dílo č. 2026_00176 na akci ÚV Bedřichov – oprava ohřivačů vody – je prodloužení termínu plnění.

3. ČAS PLNĚNÍ

3.4 Mění se termín dokončení díla z [REDACTED] 2026 na [REDACTED].2026

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 10.6 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 10.7 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 10.8 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.1 v den uvedený níže.

Objednatel

V Teplicích, dne 30.3.26



Provozně – technický ředitel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s

Zhotovitel

V Teplicích, dne 30-03-2026



Libor Melen

jednatel

ATSM s.r.o.