

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.**SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: **Ocelíkova 672/1, 149 41 Praha 4**
zastoupená: **Mgr. Zuzanou Böhmovou, místostarostkou**
IČO: **00231126**
DIČ: **CZ00231126**
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně jedné – dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: **Sportovní projekty s.r.o.**
se sídlem: **Sokolovská 87/95, 186 00 Praha 8**
spisová značka: **v OR na MS v Praze, C. 93393 dne 18.6.2003**
zastoupená: **Ing. arch. Viktorem Drobným, jednatelem**
IČO: **27060659**
DIČ: **CZ27060659**
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně druhé – dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento dodatek č. 1, kterým se mění smlouva o dílo SM2500000060 ze dne 5.2.2025 takto:

II.**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly, že v ujednání Čl. 3 – DOBA PLNĚNÍ – se mění termín dokončení prací zhotovitelem z 330 kalendářních dní od zahájení prací na 510 kalendářních dní od zahájení prací.
2. Smluvní strany se dohodly, že **objednatel zhotoviteli proplatí dílčí fakturaci ve výši 85 % z částky 1 674 000,- Kč bez DPH, což činí 1 422 900 Kč bez DPH za zpracování dokumentace pro provádění stavby, která bude protokolárně předána Odboru správy majetku objednatele, a převzata, aniž by musela obsahovat souhlas dotčených vlastníků sousedních pozemků, a to firmy Equity Capital s.r.o. se sídlem Plzeňská 3350/18, Smíchov, Praha 5 a MČ Praha 15 se sídlem Boloňská 478/1, Měcholupy, Praha 15, nejpozději do 15.5.2026.** Zbýlých 15 % z částky 1 674 000,- Kč bez DPH bude fakturováno při konečné fakturaci.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SM2500000060, včetně jejích příloh, zůstávají v platnosti tak, jak byla původně sjednána.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Tento dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž jedno si ponechá zhotovitel a tři objednatel.
4. Pokud nebylo v tomto dodatku č. 1 ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z něho vyplývající občanským zákoníkem.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 uzavřený podle jejich svobodné vůle přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
8. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: k podpisu dodatku č. 1 je oprávněna Mgr. Zuzana Böhmová, místostarostka MČ Praha 11, a to na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2016/04 – Postup při zadávání a hodnocení veřejných zakázek malého rozsahu, v platném a účinném znění.

V Praze dne 22-04-2026

Mgr.

ostka

.....

oný
ti