

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 9 - KoPÚ Oldřišov

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.4. Přípravné práce</b>					
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	23			30.9.2020
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0			
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	1429			30.9.2020
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	21			
Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	90			30.9.2021
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	215			30.11.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	66		30.9.2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	0		
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	1451			31.10.2021
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1451			31.10.2021
<b>Přípravné práce celkem(3.4.1.-3.4.5.)bez DPH v Kč</b>				2 315 260	31.10.2021
<b>3.5. Návrhové práce</b>					
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	1434			30.9.2024
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	80			
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	110			
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	16			
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1449			30.9.2026
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2			do 1 měsíce od výzvy objednatele
<b>Návrhové práce celkem(3.5.1.-3.5.3.)bez DPH v Kč</b>				2 391 040	
<b>3.6. Mapové dílo</b>	ha	1451			do 3 měsíců od výzvy objednatele
<b>Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				203 140	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 315 260,00 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 391 040,00 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	203 140,00 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>4 909 440,00 Kč</b>	

DPH 21% v Kč	1 030 982,40 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>5 940 422,40 Kč</b>	

V Ostravě dne 21. 04. 2026

V Brně dne 20. 04. 2026

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

*"elektronicky podepsáno"*

.....

**Ing. Kateřina Neumanová**  
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....

**Ing. Zdeněk Láska**  
jednatel společnosti  
GB-geodézie spol. s r.o.