

Číslo dodatku objednatele: SML/14/2026/0028/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML/14/2026/0028

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Nová Ves

Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava-Nová Ves

zastoupený Ing. Tomášem Lefnerem, starostou

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 27-1651185349/0800

dále jen **objednatel**

a

ICT Integral, s. r. o.

Spojná 192/17, 709 00 Ostrava-Nová Ves

zastoupená Ing. Alešem Zavadilem, jednatelem

IČO: 26797836

DIČ: CZ26797836

Peněžní ústav: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 275826477/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25492

dále jen **zhotovitel**

II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla dne 27.02.2026 uzavřena Smlouva o dílo č. SML/14/2026/0028 (dále také jen **smlouva**), jejímž předmětem díla je rekonstrukce elektroinstalace kulturního domu v Ostravě-Nové Vsi. Následně se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.
2. Tímto dodatkem se předmět díla doplňuje o vícepráce vzniklé po posouzení skutečného stavu a jsou specifikované položkovými rozpočty, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí.
3. S ohledem na výše uvedené se tímto dodatkem mění Článek VI. odst. 1 a nově zní takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH: 1 099 983,00 Kč

DPH 21 %: 230 996,43 Kč

Cena včetně DPH: 1 330 979,43 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v plném rozsahu platnosti.
2. Na důkaz své pravé vůle uzavřít tento dodatek připojují smluvní strany své podpisy.
3. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jeho uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkové rozpočty.
7. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. O uzavření tohoto dodatku rozhodl starosta městského obvodu vykonávající pravomoci rady dle § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. UST/042/2026/2226 ze dne 24.04.2026.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Lefner
starosta

Ing. Aleš Zavadil
jednatel

Příloha č. 1

KD Nová Ves - Rekonstrukce po povodních elektroinstalace - oprava uzemnění objektu								
Místo výkonu	P.č.	název	MJ	vyměra	Materiál cena Kč		Montáž cena Kč	
					za MJ	celkem	za MJ	celkem
Ostrava Nová Ves	1	Zemnicí drát 10 mm FeZn (ocel/zinek)	m	40	27,10	1 084,00		
	2	Zemnicí pás s příložkami na pásku i drát - 250x2000 mm	ks	3	981,50	2 944,50		
	3	Svorka spojovací SS (FeZn) TREMIS	ks	15	14,60	219,00		
	4	Svorka páska-drát SR 3b (FeZn) TREMIS	ks	15	30,00	450,00		
	5	Kaučukový sprej	ks	1	229,10	229,10		
	6	Práce v hodinové sazbě	h	15			550,00	8 250,00
	7	Preventivní měření uzemnění	h	3			800,00	2 400,00
	8	Doprava	km	20			20,00	400,00
			CELKEM - materiál elektroinstalace				4 926,60	
		CELKEM - montáž elektroinstalace					11 050,00	
CELKEM za vícepráce					15 977,00			

KD Nová Ves - Rekonstrukce po povodních elektroinstalace - napájení altánu a brány								
Místo výkonu	P.č.	název	MJ	vyměra	Materiál cena Kč		Montáž cena Kč	
					za MJ	celkem	za MJ	celkem
Ostrava Nová Ves	1	Ohebná korugovaná vhránička DN50	m	36	23,00	828,00	69,00	2 484,00
	2	kabel CYKY 5x6	m	20	110,00	2 200,00	54,00	1 080,00
	3	Kabel CYKY 3x1,5	m	20	18,20	364,00	39,00	780,00
	4	Úprava a zásuvkové skříně	ks	2	50,00	100,00	300,00	600,00
	5	Relizace kabelové trasy od země do zásuvkové skříně	ks	2	300,00	600,00	300,00	600,00
	6	Drobný materiál	kpl.	1	100,00	100,00	100,00	100,00
	7	Nespecifikované práce	h	1			600,00	600,00
	8	Doprava	km	10			20,00	200,00
			CELKEM - materiál elektroinstalace				4 192,00	
		CELKEM - montáž elektroinstalace					6 444,00	
CELKEM za vícepráce					10 636,00			