

- změna využití venkovních ploch
- změna polohy a materiálu akumulace dešťových vod
- změna navržených tras areálových inženýrských sítí

2.5. Smluvní strany se dohodly, že za provedení projekčních prací sjednaných v tomto dodatku uhradí objednatel projektantovi 82.000 Kč bez DPH.

2.6. Smluvní strany se dále tímto dodatkem č. 2 dohodly, že vzhledem ke skutečnosti, že výkon autorského dozoru byl původně sjednán v rozsahu 20 týdnů, avšak reálná doba realizace stavby činí přibližně 12 měsíců, dochází tímto dodatkem k navýšení ceny za provedené práce autorského dozoru.

Nová výše ceny za autorský dozor činí 160.000,- bez DPH, tj. navýšení o 80.000 Kč bez DPH. Toto navýšení zohledňuje prodloužení doby výkonu autorského dozoru nad původně sjednaný rozsah, a to v rozsahu do 12 měsíců výkonu činnosti autorského dozoru celkem. Nad tuto dobu je projektant oprávněn účtovat hodinovou sazbu ve výši 800 Kč bez DPH ve shodě s uzavřenou smlouvou o projektové přípravě. Uvedené ceny za autorský dozor zahrnují veškeré náklady projektanta včetně cestovního a budou čerpány dle skutečně provedených prací.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví tohoto dodatku č. 2.

3.2. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden projektant.

3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 2 a s celým obsahem dodatku č. 2 souhlasí.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy, k nimž se nevztahuje tento dodatek č. 2, zůstávají beze změny v platnosti.


3.5. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.6. Projektant souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem o registru smluv a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 2.

3.7. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o projektové přípravě se uzavírá v souladu s usnesením č. 13. přijatém na ... 22. ... schůzi Rady města Blansko dne ... 22. 4. 2026

V Blansku, dne 22. 4. 2026


Za objednatele



Ing. Jiří Crha
starosta
město Blansko

V Blansku, dne 24. 4. 2026

Za projektanta



Ing. Luděk Budík