

# DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 29. 1. 2026

uzavřený dle § 1901 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

**Objednatel:** **Fakultní nemocnice Hradec Králové**  
se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové - Nový Hradec Králové  
IČ: 00179906

**Zhotovitel:** **Trusted Network Solutions, a.s.**  
se sídlem: Ptašínského 309/6, 602 00 Brno - Ponava  
IČ: 21771189  
reg. v OR: u KS v Brně, sp. zn. B 8966


(společně dále jen „smluvní strany“ či jednotlivě též „smluvní strana“)

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že mezi sebou dne 29.1. 2026 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele realizovat v prostředí objednatele závěrečný audit kybernetické bezpečnosti včetně provedení penetračních testů, a závazek objednatele za řádně a včas poskytnuté plnění zaplatit zhotoviteli sjednanou odměnu.
2. Smlouva byla smluvními stranami uzavřena v souladu se zadávací dokumentací objednatele k nadlimitní veřejné zakázce s názvem „**Audit KB včetně penetračních testů**“, která byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2025-040763 (dále jen „veřejná zakázka“) a dále v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky.
3. Předmět smlouvy (resp. předmět veřejné zakázky) bude spolufinancován z Národního plánu obnovy v rámci projektů s názvy „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice Hradec Králové I.“ a registračním číslem CZ.31.2.0/0.0/0.0/23\_095/0008667, „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice Hradec Králové II.“ a registračním číslem CZ.31.2.0/0.0/0.0/23\_095/0008668 a „Zvýšení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice Hradec Králové III.“ a registračním číslem CZ.31.2.0/0.0/0.0/23\_095/0008885.
4. K posunu termínů realizace jednotlivých částí veřejné zakázky, resp. jednotlivých částí díla, došlo z následujících důvodů:
  - a. Vzhledem k délce trvání zadávacího řízení veřejné zakázky došlo k uzavření smlouvy až dne 29. 1. 2026 (tzn. pouze dva dny před termínem ukončení etapy č. 1 dle odst. 4.1.2 smlouvy).
  - b. Akceptace technického opatření „SIEM rozšíření“, které spadá do NPO I, proběhla až dne 17. 4. 2026.
  - c. Akceptace technického opatření „Bezpečnost - IT infrastruktury - 802.1x a Topologie“, které spadá do NPO II, proběhla až dne 16. 2. 2026.
  - d. Akceptace první etapy technického opatření „Multifaktorová autentizace“, která spadá do NPO III, proběhla až dne 17. 4. 2026.
  - e. Dokončení realizace technického opatření „Správa aktiv, řízení rizik a báze znalostí KB FN HK“ je plánováno na den 29. 5. 2026.

Vzhledem k výše uvedeným termínům realizace jednotlivých technických opatření, nebylo možné realizovat předmět veřejné zakázky, resp. předmět díla v původně stanovených termínech. Objednatel nemohl v původních termínech poskytnout zhotoviteli přístup k vybraným technickým opatřením, pro jejich fyzickou kontrolu, ověření způsobu jejich implementace v prostředí FN HK a související dokumentace. Stejně tak nebyla síťová infrastruktura a jednotlivá technická opatření v původních termínech připravena pro realizaci penetračních testů. Zhotovitel tudíž nemohl řádně (ve sjednané lhůtě – tedy do 20.

4. 2026) dokončit předmět díla. Z tohoto důvodu se objednatel rozhodl – s odkazem na jím vyhrazené právo dle odst. 4.1 smlouvy - přiměřeně posunout termíny uvedené v odst. 4.1 smlouvy, a to z provozních důvodů na své straně.
5. Smluvní strany sjednaly, že v odst. 4.1 smlouvy se pododstavce 4.1.1 – 4.1.3 zrušují a nahrazují se těmito ustanoveními:
- 4.1.1 *Doba dokončení plnění celého díla: nejpozději do 29. 5. 2026.*
- 4.1.2 *Doba plnění Etapy č. 1:*
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| <i>Zvýšení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice Hradec Králové I</i>   | <i>do 29. 4. 2026</i> |
| <i>Zvýšení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice Hradec Králové II</i>  | <i>do 29. 4. 2026</i> |
| <i>Zvýšení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice Hradec Králové III</i> | <i>do 29. 5. 2026</i> |
- 4.1.3 *Doba plnění Etapy č. 2:*
- |   |                       |
|---|-----------------------|
| <i>Zvýšení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice Hradec Králové I</i>   | <i>do 29. 4. 2026</i> |
| <i>Zvýšení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice Hradec Králové II</i>  | <i>do 29. 4. 2026</i> |
| <i>Zvýšení kybernetické bezpečnosti Fakultní nemocnice Hradec Králové III</i> | <i>do 29. 5. 2026</i> |
6. Smluvní strany tímto dodatkem sjednaly, že mezním termínem pro dokončení díla a jeho předání k užívání objednateli je 29. 5. 2026.
7. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato úprava smlouvy nepředstavuje prodloužení zhotovitele, tzn. že z tohoto důvodu nevzniká objednateli právo na smluvní pokutu. Smluvní strany rovněž shodně prohlašují, že z důvodu této úpravy smlouvy nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádné právo na smluvní sankci, náhradu jakýchkoli nákladů či jakoukoli jinou platbu.
8. Zbývající ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna smlouvy dle tohoto dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (ve smyslu § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek), jelikož její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel (jako zadavatel veřejné zakázky) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
10. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu. Bude-li tento dodatek uzavřen elektronicky, bude vyhotoven v jediném originále.
11. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
12. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich svobodnou, vážnou, úplnou a pravou vůli, prostou omylů. Na důkaz shora uvedeného připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

Za objednatele:  
V Hradci Králové  
dne: 24.04.2026



ředitel  
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Za zhotovitele:  
V Brně  
dne: 23.04.2026



člen představenstva  
Trusted Network Solutions, a.s.