

Sdružení společností firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o. se zkratkou **S-VGY** se sídlem Tylova 220/17, Kroměříž 767 01 IČ: 254 88 627 – jakožto Generální dodavatel

Dle SOD č. MSP-62/2024-MSP-CES s Investorem **Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti**, IČO: 00025429, DIČ: CZ00025429, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2, zastoupená Ing. Bc. Radomírem Daňhelem, MBA, LL.M., náměstkem člena vlády na zakázce „**Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby**“.

Vydává průvodní list k variaci **č.017 – Teplovod – komunikace a zabezpečení provozu DIO a DIR**

Tato variace vznikla na základě zjištěných skutečností během přípravných prací pro realizaci SO 06 – Teplovod a s ohledem na předchozí úpravy a konzultace týkající se dopravně inženýrských opatření.

Tyto nepředvídatelné změny oproti plánovanému postupu dle DPS se rozdělují do 1 okruhů:

1. Na základě zjištěných skutečností během přípravných prací pro SO 06 Teplovod a s ohledem na předchozí úpravy a konzultace týkající se dopravně inženýrských opatření byl ze strany příslušného správce komunikace a Dopravního inspektorátu Policie České republiky vznesen požadavek na provedení dílčích úprav v rámci realizace stavby. Tyto úpravy jsou podrobně vyznačeny v příložené situační dokumentaci.

Součástí vysvětlení jednotlivých bodů budou přílohy níže, ve kterých budou upřesněny jednotlivé problematiky.

Přílohy:

Situace objízdne trasy

DIO teplovod

V Praze dne

Za zhotovitele
Sdružení S-VGY
Josef Dolejš