

Sdružení společností firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o. se zkratkou **S-VGY** se sídlem Tylova 220/17, Kroměříž 767 01 IČ: 254 88 627 – jakožto Generální dodavatel

Dle SOD č. MSP-62/2024-MSP-CES s Investorem **Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti**, IČO: 00025429, DIČ: CZ00025429, se sídlem Vyšehradská 16, 128 10, Praha 2, zastoupená Ing. Bc. Radomírem Daňhelem, MBA, LL.M., náměstkem člena vlády na zakázce „**Justiční areál v Ústí nad Labem – zhotovitel stavby**“.

Vydává průvodní list k variaci **č.021 – Těsnící prvky bílé vany objektu C**

Tato variace vznikla na základě zjištěných skutečností během přípravných prací pro realizaci těsnících prvků bílé vany objektu C. V celém objektu tyto prvky chybí ve výkazu výměr, jsou zde pouze k objektu A+B.

*Tyto nepředvídatelné změny oproti plánovanému postupu dle DPS se rozdělují do několika okruhů:*

1. Na základě zjištěných skutečností během přípravných prací pro realizaci těsnících prvků bílé vany objektu C byla zjištěna skutečnost, že v celém objektu tyto prvky chybí ve výkazu výměr, jsou zde pouze k objektům A+B. Dále doplněn těsnící křížový plech do pracovní spáry základové desky.
2. Provedením variace nedojde ke změně smluvních milníků dle HMG R01.
3. Návrh ocenění variace je 577.076,14 bez DPH. Změna kladná 577.076,14 Kč bez DPH.

Součástí vysvětlení jednotlivých bodů budou přílohy níže, ve kterých budou upřesněny jednotlivé problematiky.

V Praze dne

Za zhotovitele  
Sdružení S-VGY  
Josef Dolejš