



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2025-10-001

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel:

Název: Základní umělecká škola
Adresa: Taussigova 1150, Praha 8 182 00
Zástupce pověřený ve věcech
– technických: Mgr. David Nečas
– smluvních: Bc. Bedřich Kameník
IČ: 48132811 **DIČ:**
Bank. spojení:
Tel.: 608 956 486 **Email:** necas@taussigova.cz
Plátce DPH NE

a

I.2. Zhotovitel:

Název: Stigma, spol. s r.o.
Adresa: Na Košince 2511/3b, Praha 8, PSČ 180 00
Společníci: Radomír Skřivan
Zástupce pověřený ve věcech
– technických: Radomír Skřivan
– smluvních: Radomír Skřivan
Bank. spojení: ČSOB č. účtu: 194147675/0300
IČ: 26176645 **DIČ:** CZ26176645
Tel.: 774 435 012 **Email:** info@stigma-praha.cz

Firma je zapsána v obch. rejstříku vedeného Městským soudem v Praze – oddíl C, vložka 77153

Objednatel a zhotovitel jsou společně pro potřeby tohoto dodatku smlouvy označováni jako „**Smluvní strany**“ nebo „**Strany**“. Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že jsou osobami, které jsou podle příslušných právních předpisů oprávněny k uzavření tohoto dodatku smlouvy.

II. Předmět dodatku smlouvy

II.1. Tímto dodatkem smlouvy o dílo se upravuje rozsah prací a cena v rozsahu a za podmínek dohodnutých v tomto dodatku (název akce):

Havarijní oprava žlabů (střecha HP u parkoviště) – ZUŠ Taussigova

II.2. Předmět, rozsah, kvalita a způsob provedení díla jsou vymezeny a definovány tímto dodatkem, smlouvou a dále níže uvedenými dokumenty:
- položkový rozpočet (cenová kalkulace) ze dne 28.11.2025, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo (příloha č.1).

III. Cena za dílo

III.1. Stávající cena díla **230.613,88 Kč** bez DPH je na základě tohoto dodatku ponížena o **58.820,94 bez DPH**. Celková cena díla činí **171.792,94** (slovy: jedno sto sedmdesát jedna tisíc sedm set devadesát dva korun českých a devadesát čtyři haléřů). Sazba daňové povinnosti DPH 21%.

Ostatní ujednání SOD 2025-10-001 jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti.

Všichni účastníci po přečtení tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že byl sepsán a uzavřen dobrovolně, vážně, nikoliv v tísní, podle jejich pravé vůle, a na důkaz toho připojují k dodatku své podpisy.

V Praze dne 28.11.2025

.....
Za objednatele

.....
Za zhotovitele





Rozpočet – Příloha č. 1

Havarijní oprava žlabů (střecha HP u parkoviště) – Taussigova – skutečnost					28. listopadu 2025	
ozn.	popis	množ.	jedn.	cena/jedn.	cena celkem	
Bourací a přípravné práce						
1	Pomocné lešení (montáž, demontáž, pronájem)	416,0	m2	315,00 Kč	131 040,00 Kč	
MP	Pomocné lešení (montáž, demontáž, pronájem)	-88,0	m2	315,00 Kč	-27 720,00 Kč	
2	Odstranění klempířských prvků (žlaby)	63,0	bm	150,00 Kč	9 450,00 Kč	
MP	Odstranění klempířských prvků (žlaby)	-24,0	bm	150,00 Kč	-3 600,00 Kč	
Mezisoučet						109 170,00 Kč
Klempířské konstrukce TiZn						
1	D+M žlab 330	63,0	bm	835,50 Kč	52 636,50 Kč	
MP	D+M žlab 330	-24,0	bm	835,50 Kč	-20 052,00 Kč	
2	D+M žlabový roh	2,0	ks	547,50 Kč	1 095,00 Kč	
3	D+M žlabový kotlík 330/100	2,0	ks	594,00 Kč	1 188,00 Kč	
4	Napojení na stávající svody	2,0	ks	2 250,00 Kč	4 500,00 Kč	
5	Spojovací materiál	1,0	kpl.	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	
Mezisoučet						40 867,50 Kč
Mezisoučet dílčích prací						150 037,50 Kč
	Doprava stavebního materiálu na staveniště	5,0	%		7 501,88 Kč	
	Přesuny hmot na staveništi	6,0	%		9 002,25 Kč	
	Koordinace, režie, provoz	3,5	%		5 251,31 Kč	
Celková cena bez DPH						171 792,94 Kč

Kalkulace zpracována na základě dodané projektové dokumentace. Konečná cenová kalkulace se může lišit dle skutečných výměr a provedení.

Cenová kalkulace je zpracována na základě cen, které jsou platné ke dni vystavení této nabídky a platí 1 měsíc.

Cenová kalkulace nezahrnuje:

Poskytnutá záruka na provedené práce je 24 měsíců. Předpokládaná doba realizace je:

Výše DPH bude upřesněna dle platného sazebníku.

Předpokládaný termín zahájení je:

Cenovou kalkulaci vypracoval:

Radomír Skřivan – STIGMA, spol. s r.o.