

Výstavba trasy I.D metra v Praze - úsek Pankrác - Depo Písnice:
Stavebně technologický celek Olbrachtova - Nové Dvory
Zemní práce pro záchranný archeologický výzkum

Rekapitulace nákladů v Kč

	Druh nákladů	Cena dle SoD	Vyfakturováno	Přípočet	Odpočet	Zbývá k fakturaci v rámci dodatku
		2 212 228,69				
	Zemní práce pro záchranný archeologický výzkum v lokalitě Nádraží Krč:					
ZEM_PL_2	Zemní práce pro záchranný archeologický výzkum v lokalitě Nádraží Krč - Plocha 2					
ZEM_PL_7	Zemní práce pro záchranný archeologický výzkum v lokalitě Nádraží Krč - Plocha 7					
	Zemní práce pro záchranný archeologický výzkum celkem					744 159,86
ZEM_J_2	Zemní práce pro záchranný archeologický výzkum v lokalitě Nemocnice Krč:					
	Zemní práce pro záchranný archeologický výzkum v lokalitě Nemocnice Krč - JIH					
	Zemní práce pro záchranný archeologický výzkum celkem					-585 197,88
	Celkem bez DPH v Kč					158 961,98

Fyzické objemy a cenové jednotky souhlasí.
 Souhlasím s proplacením

Zhotovitel:

Zdeněk Kaprálek

Jednatel

Kaprálek s.r.o.

**Zdeněk
Kaprálek**

podpis:

Za objednatele bez výhrad a připomínek:

Projektový manažer

Dopravní podnik hl.m.Prahy, a.s.

Za mandátáře schvaluje:

Inženýring dopravních staveb, a.s.

podpis: