

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2026007F

Stavba: Generální oprava sociálních zařízení ZŠ A.Hrdličky 1638, Ostrava - Poruba

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	17. 3. 2026
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				978 000,00
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	978 000,00	205 380,00
	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 183 380,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel

Mgr.
Martina
Dušková



Martina Dušková
Datum: 2026.04.27
10:19:31 +02'00'

Zhotovitel

Bc. Radim
Láznička,
Dipl.ek.



Datum: 2026.04.21
12:04:58 +02'00'

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2026007F

Stavba: Generální oprava sociálních zařízení ZŠ A.Hrdličky 1638, Ostrava - Poruba

Místo: Datum: 17. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		978 000,00	1 183 380,00
01	Stavební rozpočet	978 000,00	1 183 380,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Generální oprava sociálních zařízení ZŠ A.Hrdličky 1638, Ostrava - Poruba

Objekt:

01 - Stavební rozpočet

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 3. 2026

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

978 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	978 000,00	21,00%	205 380,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 183 380,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Generální oprava sociálních zařízení ZŠ A.Hrdličky 1638, Ostrava - Poruba

Objekt:

01 - Stavební rozpočet

Místo:

Datum: 17. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	978 000,00
31 - Zdi podpěrné a volné	1 178,10
61 - Úprava povrchů vnitřní	113 455,66
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	18 242,29
64 - Výplně otvorů	6 800,00
721 - Vnitřní kanalizace	36 049,39
722 - Vnitřní vodovod	65 651,90
725 - Zařizovací předměty	142 599,50
735 - Otopná tělesa	974,00
763 - Dřevostavby	55 000,00
766 - Konstrukce truhlářské	54 150,00
771 - Podlahy z dlaždic	55 805,16
781 - Obklady (keramické)	175 259,03
783 - Nátěry	14 628,54
784 - Malby	16 647,53
91 - Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	10 200,00
94 - Lešení a stavební výtahy	1 791,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	34 472,46
96 - Bourání konstrukcí	23 840,86
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	95 771,08
M21 - Elektromontáže	55 483,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Generální oprava sociálních zařízení ZŠ A.Hrdličky 1638, Ostrava - Poruba

Objekt:

01 - Stavební rozpočet

Místo:

Datum: 17. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

978 000,00

D	K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		31	Zdi podpěrné a volné				1 178,10
0	K	317944311RT2	D+M překlad ocel. osazované do připravených otvorů	t	0,017	69 300,00	1 178,10
		61	Úprava povrchů vnitřní				113 455,66
0	K	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	27,240	753,00	20 511,72
0	K	612451121R00	Omitka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká	m2	95,248	422,00	40 194,66
0	K	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	29,110	500,00	14 555,00
0	K	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	116,700	259,00	30 225,30
0	K	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m2	12,730	626,00	7 968,98
		63	Podlahy a podlahové konstrukce				18 242,29
0	K	632451441R00	Doplnění potěru v ploše do 1 m2, tl.30-40 mm	m2	0,409	512,00	209,41
0	K	632419106R00	Samonivelační stěrka PCI, ruční zpracování tl. 6 mm	m2	27,240	662,00	18 032,88
		64	Výplně otvorů				6 800,00
0	K	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	2,000	3 400,00	6 800,00
		721	Vnitřní kanalizace				36 049,39
0	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	7,000	422,10	2 954,70
0	K	721176104R00	Potrubí HT přípojovací DN 70 x 1,9 mm	m	6,000	478,10	2 868,60
0	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	30,000	605,50	18 165,00
0	K	721223440RT1	Vpust' podlahová se zápach. uzávěr. HL 71	kus	1,000	1 748,00	1 748,00
0	K	721100902R00	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 100	kus	4,000	344,40	1 377,60
0	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	39,000	22,82	889,98
0	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	39,000	42,00	1 638,00
0	K	721178126R00	Čisticí kus Geberit Silent PP pro potr.vvislé D110	kus	2,000	3 185,00	6 370,00
0	K	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,058	646,80	37,51
		722	Vnitřní vodovod				65 651,90
0	K	722213351VD	Rohový ventil dod.+mont. 1/2" D+M	Ks	19,000	320,00	6 080,00
0	K	722172310R00	Potrubí z PPR studená, D 16/2,2 mm	m	13,000	311,00	4 043,00
0	K	722172311R00	Potrubí z PPR , studená, D 20/2,8 mm	m	28,000	320,00	8 960,00
0	K	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25/3,5 mm	m	11,000	365,00	4 015,00
0	K	722172313R00	Potrubí z PPR studená, D 32/4,4 mm	m	8,000	435,00	3 480,00
0	K	722172330R00	Potrubí z PPR , teplá, D 16/2,7 mm	m	12,000	343,00	4 116,00
0	K	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20/3,4 mm	m	20,000	359,00	7 180,00
0	K	722181213RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	13,000	69,00	897,00
0	K	722181213RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	28,000	78,00	2 184,00
0	K	722181213RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm	m	19,000	78,00	1 482,00
0	K	722181214RT6	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	12,000	78,00	936,00
0	K	722181214RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	20,000	100,00	2 000,00
0	K	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,000	160,00	320,00
0	K	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	84,000	45,00	3 780,00
0	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	84,000	42,00	3 528,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	72240 001RVD	Napojení na stávající rozvod instalace	kus	3,000	2 800,00	8 400,00
0	K	722237122R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20	kus	3,000	551,60	1 654,80
0	K	722237123R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25	kus	2,000	742,00	1 484,00
0	K	722237125R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40	kus	1,000	882,00	882,00
0	K	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,414	555,80	230,10

D 725 Zařizovací předměty 142 599,50

0	K	725980122R00	Dvířka z plastu, 150(300) x 300 mm	kus	7,000	380,00	2 660,00
0	K	725130811R00	Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	4,000	279,30	1 117,20
0	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	5,000	135,80	679,00
0	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	7,000	205,80	1 440,60
0	K	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	1,000	271,78	271,78
0	K	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l	soubor	1,000	313,60	313,60
0	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	6,000	81,20	487,20
0	K	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	9,000	14,00	126,00
0	K	725017153R00	Umyvadlo keram malé š.500, stoj.baterie TUV, zápach. uzávěr, bílé	soubor	3,000	2 576,00	7 728,00
0	K	725100001RA0	Umyvadlo keram 60*45cm, stoj.baterie TUV, zápachová uzávěrka dod+mtž	kus	2,000	2 676,00	5 352,00
0	K	725014131RT1	Klozet kombi + plast sedátko, komplet bílý D+M	soubor	7,000	2 799,00	19 593,00
0	K	725111242R00	Nádrž splachovací nadomítková 6 l, bílá	soubor	2,000	1 100,00	2 200,00
0	K	725019101R00	Výlevka stojící keramická s plastovou mřížkou	soubor	2,000	2 830,00	5 660,00
0	K	725122232R00	Pisoár keramický s integrovaným zdrojem, záp.uzáv. D+M	soubor	4,000	8 500,00	34 000,00
0	K	725829501R00	Montáž baterie nástěnné pro výlevky	kus	2,000	371,00	742,00
0	K	55144203	Baterie nástěnná 150mm pro výlevku, délka výtokového ramínka 250 mm	kus	2,000	1 450,00	2 900,00
0	K	725539103R00	Montáž elektr.ohřivačů, ostatní typy 125 l	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
0	K	55111372	KE-271S kulový kohout vypouštěcí DN20	kus	1,000	150,00	150,00
0	K	241-6VD	kulový ventil DN 20	Ks	2,000	150,00	300,00
0	K	725530151R00	Ventil pojistný TE 1847 DN 20	kus	1,000	1 450,00	1 450,00
0	K	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	13,000	450,00	5 850,00
0	K	55149001	Zásobník nerez na toaletní papír SLZN 01	kus	3,000	2 140,00	6 420,00
0	K	55149010	Zásobník na papírové ručníky	kus	4,000	2 290,00	9 160,00
0	K	55149022	Dávkovač tek. mýdla obsah 0,85 l	kus	3,000	800,00	2 400,00
0	K	551 49001VD	Elektrický vysoušeč rukou, nerezový, 2,4kW, bezdotykový	soubor	3,000	8 740,00	26 220,00
0	K	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,911	965,00	879,12

D 735 Otopná tělesa 974,00

0	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	3,950	50,00	197,50
0	K	735192911R00	Zpětná montáž otop.těles článků litinových	m2	3,950	40,00	158,00
0	K	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	5,000	40,00	200,00
0	K	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	3,950	20,00	79,00
0	K	735110911R00	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice	kus	5,000	60,00	300,00
0	K	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	3,950	10,00	39,50

D 763 Dřevostavby 55 000,00

0	K	763VD	Dod. a mtž. KABIN WC, vč. dveří WC a kování,	kabina	4,000	13 750,00	55 000,00
---	---	-------	--	--------	-------	-----------	-----------

D 766 Konstrukce truhlářské 54 150,00

0	K	766661112R00	Montáž dveří do zárubně,oteviravých 1kř.do 0,8 m	kus	9,000	890,00	8 010,00
0	K	6110080 RVD	Dveře vnitřní laminát 1kř. plné 80x197 bílé s větr.otvory D+M	kus	5,000	2 700,00	13 500,00
0	K	6110060 RVD	Dveře vnitřní laminát 1kř. plné 60x197 bílé s větr.otvory D+M	kus	4,000	2 700,00	10 800,00
0	K	54914624	Dveřní kování KLIKA/KLIKA , klíč,	kus	9,000	1 000,00	9 000,00
0	K	764-434VD	Ventilační průduch PVC 50 mm	ks	90,000	130,00	11 700,00
0	K	404127350000	Tabulka dveřní označá (WC)	kus	3,000	380,00	1 140,00

D 771 Podlahy z dlaždic 55 805,16

0	K	771575107RT1	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	27,240	800,00	21 792,00
---	---	--------------	---	----	--------	--------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	597623122	Dlaždice 19,7x19,7 Color Two barevná výběr	m2	31,326	460,00	14 409,96
0	K	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	27,240	56,00	1 525,44
0	K	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	42,300	48,00	2 030,40
0	K	771577113RS1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška dlaždic	m	9,000	369,00	3 321,00
0	K	771101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá, včet.penetrace podkladu	m2	27,240	396,00	10 787,04
0	K	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	27,240	58,00	1 579,92
0	K	998771102R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,599	600,00	359,40

D 781 Obklady (keramické) 175 259,03

0	K	781485112RT1	Obklad vnitřní keramický do 20x20mm, tmel	m2	95,250	800,00	76 200,00
0	K	597813605	Obkládačka Color One 19,8x19,8 barva výběr	m2	109,538	502,00	54 988,08
0	K	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady	m2	95,250	58,00	5 524,50
0	K	781419700R00	Příplatek za barev. kombinaci plochy nad 10m2	m2	95,250	100,00	9 525,00
0	K	781491001R00	Montáž plast. lišt k obkladům	m	112,940	111,00	12 536,34
0	K	283424165	Profil ukončovací obkladový "oblouk" PVC, H = 10 mm	kus	49,694	85,00	4 223,99
0	K	781111131R00	Vyplnění dilatačních spár tmelem, obklady	m	100,000	56,00	5 600,00
0	K	23153451	Tmel univerzální 1-složkový FT 101 kartuše 280 ml bílý	kus	25,000	220,00	5 500,00
0	K	998781102R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	1,704	681,41	1 161,12

D 783 Nátěry 14 628,54

0	K	783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email	m2	7,900	248,00	1 959,20
0	K	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	112,000	90,00	10 080,00
0	K	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel	m2	8,660	299,00	2 589,34

D 784 Malby 16 647,53

0	K	784423271R00	Malba váp.2x, 1bar+strop, pačok 2x, místn. do 3,8m	m2	177,830	45,00	8 002,35
0	K	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	91,970	38,00	3 494,86
0	K	784450075RA0	Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x	m2	91,970	56,00	5 150,32

D 91 Doplnující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných 10 200,00

0	K	916 R00	HZS, tarifní třída 6	h	30,000	340,00	10 200,00
---	---	---------	----------------------	---	--------	--------	-----------

D 94 Lešení a stavební výtahy 1 791,00

0	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	30,000	59,70	1 791,00
---	---	--------------	--	----	--------	-------	----------

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 34 472,46

0	K	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	135,000	75,00	10 125,00
0	K	954211201R00	SDK obklad kanal.potrubí, 3str.2*15 mm	m	19,400	1 093,00	21 204,20
0	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,301	378,66	3 143,26

D 96 Bourání konstrukcí 23 840,86

0	K	965042141RT1	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	0,817	3 800,00	3 104,60
0	K	767132812R00	Demontáž příček z plechu, svařovaných WC kabin	m2	17,794	408,00	7 259,95
0	K	965081813R00	Bourání dlaždic keramických tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	27,240	126,00	3 432,24
0	K	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	4,000	37,00	148,00
0	K	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	9,000	35,00	315,00
0	K	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	84,000	82,00	6 888,00
0	K	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	39,000	12,00	468,00
0	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,535	402,00	2 225,07

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 95 771,08

0	K	972054141R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	1,000	177,80	177,80
0	K	976072221R00	Vybourání kov.dvířek pl. 0,3 m2 ze zdi cih	kus	5,000	59,50	297,50
0	K	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	124,360	90,30	11 229,71

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	14,070	104,30	1 467,50
0	K	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	79,000	180,00	14 220,00
0	K	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	48,000	430,00	20 640,00
0	K	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	16,210	1 652,00	26 778,92
0	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,212	206,50	3 347,78
0	K	979095312R00	Naložení a složení suti	t	16,212	91,00	1 475,29
0	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	16,212	350,00	5 674,20
0	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	81,050	56,00	4 538,80
0	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,212	220,50	3 574,75
0	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	243,150	9,66	2 348,83
D M21 Elektromontáže							55 483,50
0	K	2100 - 01 EVD	Elektromontáže - práce	soubor	1,000	47 925,00	47 925,00
0	K	2100 - 10 EVD	Elektromontáže - materiál	soubor	1,000	7 558,50	7 558,50

Výkaz výměr - WC A. Hrdličky, část elektroinstalace PAVILON P6 - DRUŽINA

Ve sloupcích jsou uvedeny počty ks/m u jednotlivých částí

výkr. č. název výkresu	E-1A Pavilon P6 družina - 2.	E-2A Pavilon P6 družina - 1	celkem množství	Kč za jednotku	Kč celkem
	NP, WC dívký	NP, WC chlupci			
krabice KP 67 (nově instalované)	0	4	4	10	40
krabice KPR 67	0	1	1	10	10
CYKYlo 3x1,5	0	25	25	20,54	513,5
CYLYlo 3x2,5	10	10	20	33,1	662
jistič B16/1, úprava rozvaděče, doplnění jističe	1	1	2	185	370
spínač jednoduchý (č. 1, zapuštěný, kompletní)	2	7	9	195	1755
spínač střídavý č. 6, (zapuštěný, kompletní)	0	0	0		0
spínač střídavý č. 6, IP44 (zapuštěný, kompletní)	0	0	0		0
spínač 16A bojler, komplet+doutnavka	0	1	1	548	548
zásuvka 230V (zapuštěná, kompletní)	1	1	2	205	410
svítidlo LED 2x18W, 1,2m, IP44	0	0	0		0
zdroj 230/12V (pisoáry, elmag, ventily) vč. krabice	0	1	1	0	0
svítidlo, stropnice LED 11W	0	5	5	650	3250
			0		0
			0		0
demontáž stávajících strojků, svítidel [hod]	2	2	4	450	1800
drážkování nové kabeláže 3x3 cm [m]	7	30	37	185	6845
sekání kapes krabic	0	5	5	176	880
výchozí revize	1	1	2	7000	14000
PD skutečného stavu	1	1	2	5000	10000
montáže [hod]	16	16	32	450	14400
			0		0
Celkem bez DPH (Kč)					55483,5
Celkem za objekt Pavilonu družina					55483,5

Bc. Radim Digitálně podepsal
Láznička, Bc. Radim Láznička,
Dipl.ek. Dipl.ek.
 Datum: 2026.04.21
 12:06:31 +02'00'