

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 43/2025 ze dne 30.10.2025

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů,

mezi těmito smluvními stranami:

- 1. Objednatel:** **Společná voda d.s.o.**
se sídlem: Černoleská 1600, 256 01 Benešov
zastoupený: Ing. Roman Tichovský, předseda rady
IČ: 174 08 288
DIČ: CZ17408288
(dále jen „objednavatel“)

a

- 2. Zhotovitel:** **Vodohospodářská společnost Benešov a.s.**
se sídlem: Černoleská 1600, 256 01, Benešov
zastoupený: Ing. Marcela Zachová, člen představenstva se samostatným zástupčím
oprávněním
IČ: 47535865
DIČ: CZ47535865
(dále jen "zhotovitel")

takto:

I.

Základní ustanovení

- Objednatel uzavřel se zhotovitelem Smlouvu o dílo (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku s názvem „**Benešov, ul. J. Franka – obnova vodovodu**“.
- Termín plnění se prodlužuje z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v zimním období provádění stavby (leden) a cena díla se mění z důvodu neprovádění asfaltbetonové obrusné vrstvy komunikace.

II.

Doba plnění a místo plnění

- Ukončení stavebních prací a předání a převzetí Díla: do **15.5.2026**

III.

Cena díla

- Cena Díla sjednaná smluvními stranami nově činí:
- **bez DPH** **3 096 368,19 Kč**

DPH bude účtováno dle platné legislativy.

Fakturováno bude za skutečně provedené práce.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Všechna ustanovení Smlouvy o dílo, které nebyly nedotčeny změnou uvedenou v Dodatku č. 1 zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nich každá smluvní strana obdrží po jednom.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Benešově dne 31.3.2026

V Benešově dne 31.3.2026

.....
Ing. Roman Tichovský
předseda rady

.....
Ing. Marcela Zachová
člen představenstva se samostatným
zástupčím oprávněním