

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2025-03-004**I. Smluvní strany****I.1. Objednatel:**

Název: Základní umělecká škola
Adresa: Taussigova 1150, Praha 8 182 00
Zástupce pověřený ve věcech
- technických: Mgr. David Nečas
- smluvních: Bc. Bedřich Kameník
IČ: 48132811 **DIČ:**
Bank. spojení:
Tel.: 608 956 486 **Email:** necas@taussigova.cz
Plátce DPH NE

a

I.2. Zhotovitel:

Název: 3R v.o.s.
Adresa: Na Košince 2511/3b, Praha 8, PSČ 180 00
Společníci: Radomír Skřivan, Ing. Romana Skřivanová Pejřimovská a Ing. Libor Marek
Zástupce pověřený ve věcech
- technických: Radomír Skřivan nebo Ing. Marek Libor
- smluvních: společník
Bank. spojení: ČSOB **č. účtu:** 105776550/0300
IČ: 64572129 **DIČ:** CZ64572129
Tel.: 777 301 111 **Email:** info@3r.cz

Firma 3R v.o.s. je zapsána v obch. rejstříku vedeného Městským soudem v Praze – oddíl A, vložka 16583

Objednatel a zhotovitel jsou společně pro potřeby tohoto dodatku smlouvy označováni jako „**Smluvní strany**“ nebo „**Strany**“. Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že jsou osobami, které jsou podle příslušných právních předpisů oprávněny k uzavření tohoto dodatku smlouvy.

II. Předmět dodatku smlouvy

II.1. Tímto dodatkem smlouvy o dílo se upravuje rozsah prací a cena v rozsahu a za podmínek dohodnutých v tomto dodatku (název akce):

Oprava střechy v havarijním stavu nad hledištěm koncertního sálu (KOS) – ZUŠ Taussigova -2. etapa

II.2. Předmět, rozsah, kvalita a způsob provedení díla jsou vymezeny a definovány touto smlouvou a dále níže uvedenými dokumenty:
- položkový rozpočet (cenová kalkulace) ze dne 1.12.2025, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo (příloha č.1).

III. Cena za dílo


III.1. Stávající cena díla **2.099.773,- Kč** bez DPH je na základě tohoto dodatku navýšena o **61.420,- bez DPH**. Celková cena díla činí **2.161.193,- bez DPH** (slovy: dva miliony jedno sto šedesát jedna tisíc jedno sto devadesát tři korun českých). Sazba daňové povinnosti DPH 21%.

Všichni účastníci po přečtení této smlouvy prohlašují, že byla sepsána a uzavřena dobrovolně, vážně, nikoliv v tísní, podle jejich pravé vůle, a na důkaz toho připojují ke smlouvě své podpisy.

Ostatní ujednání SOD 2025-03-004 jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají v platnosti.

Všichni účastníci po přečtení tohoto dodatku smlouvy prohlašují, že byl sepsán a uzavřen dobrovolně, vážně, nikoliv v tísní, podle jejich pravé vůle, a na důkaz toho připojují k dodatku své podpisy.

V Praze dne 1.12.2025


Za objednatele

3R v.o.s.

IČ: 64572129, DIČ: CZ64572129
Na Košince 2511/3b, Praha 8
tel.: 777 301 111

e-mail: info@3r.cz; www.3r.cz ①
Za zhotovitele

Rozpočet – Příloha č. 1

Rekonstrukce šikmé střechy (nad hledištěm sálu) – Taussigova – provedené vícepráce						1. prosince 2025	
ozn.	popis	rš	množ.	jedn.	cena/jedn.	cena celkem	
Přípravné a bourací práce							
1	Pomocný stavební výtah GEDA (montáž, demontáž, přesun, atd.)		1,0	kpl	22500 Kč	22500 Kč	
2	Demontáž stávající krytiny		7,0	m2	450 Kč	3150 Kč	
3	Vybourání stávajícího prkenného bednění		7,0	m2	113 Kč	788 Kč	
4	Vybrání stávající tepelné izolace ve skladbě střechy		7,0	m2	150 Kč	1050 Kč	
5	Likvidace vybouraného materiálu		0,1	t	9750 Kč	975 Kč	
Mezisoučet							28463 Kč
Stavební práce							
1	Dodávka a montáž prkenného bednění pod difuzní fólii - prkna tl. 24 mm včetně impregnace		7,0	m2	750 Kč	5250 Kč	
2	Dodávka a montáž tepelné izolace do skladby střechy, tl. 300 mm (např. DekWool G39r)		7,0	m2	509 Kč	3560 Kč	
3	Dodávka a montáž pojistné difuzní fólie na bednění (např. Jutadach 135 AP)		7,0	m2	158 Kč	1103 Kč	
4	Dodávka a montáž prkenného bednění (podklad pod vrchní hydroizolační vrstvu) - prkna tl. 24 mm včetně impregnace		7,0	m2	750 Kč	5250 Kč	
5	Dodávka a montáž podkladní geotextilie, 300 g/m2		7,0	m2	106 Kč	743 Kč	
6	Dodávka a montáž mPVC fólie (např. Izolprotan SE, tloušťka 1,8 mm) v ploše a na štítu		7,0	m2	920 Kč	6439 Kč	
7	Kotvení fólie (předpoklad 6 kotev/m2)		7,0	m2	405 Kč	2835 Kč	
Mezisoučet							25179 Kč
Mezisoučet dílčích prací							53642 Kč
	Doprava stavebního materiálu na staveniště		5,0	%		2682 Kč	
	Přesuny hmot na staveništi		6,0	%		3219 Kč	
	Koordinace, režie, provoz		3,5	%		1877 Kč	
Celková cena bez DPH							61420 Kč