

**Změna smlouvy o dílo č. 1710029 ze dne 31.05.2017**  
**(Dodatek č. 1), uzavřený podle §222/6 a 273/6 zákona č. 134/2016 Sb.**  
ke stavbě

**„Lhotka – novostavba vodovodu a splaškové kanalizace“**

**Čl. 1 Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

se sídlem:  
zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejich dodatků jsou oprávněni: Ing. Dagmar Zvěřinová nebo Ing. Petr Leopold

Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou.

(dále jen **objednatel**)

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko**

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo

Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva

Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva

Ing. Petr Bláha, technický pracovník

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

**1.2. Zhotovitel:**

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v

(dále jen **zhotovitel**)

**1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.**

Beranových 698, 199 00 Praha - Letňany

Danielem Havránkem, předsedou představenstva

Daniel Havránek, předseda představenstva

Martin Pospíchal, stavbyvedoucí

25531328

CZ25531328

Komerční banka, a.s.

5364020267/0100

OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 18483

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1710029 je změna ceny díla z důvodu víceprací.

Dílem se rozumí: **„Lhotka – novostavba vodovodu a splaškové kanalizace“**

(dále jen „dílo“ nebo „stavba“)

Cena celkem původní dle Sod bez DPH

698 495,77 Kč bez DPH

**Cena za vícepráce dle pol. roz. k Dodatku č. 1**

**96 542,73 Kč bez DPH**

Nová cena dle Dodatku č. 1 celkem bez DPH

795 038,50 Kč bez DPH

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 1710029 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

Tento Dodatek č. 1 je podepisován podle shodné vůle účastníků oprávněnými zástupci a je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou oboustranně podepsaných výtiscích. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne

V Hamrech nad Sázavou, dne

Za objednatele: 31. 8. 2017

Za zhotovitele: 31. 8. 2017

-----  
Ing. Petr Leopold  
místopředseda předsednictva

-----  
Daniel Havránek  
předseda představenstva