





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		51		
ÚSEK: HTÚ, Stavební úpravy				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební úpravy		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 51 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 51		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: _____ OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 13.4.2026				
PŘEDMĚT ZMĚNY: SDK opláštění v místnosti 1.11 a 1.18 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.51 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:				
POPIS ZMĚNY: Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že chybí SDK v místnostech 1.11 a 1.18. Tato změna má dopad do ceny díla i do termínu. POKYN VYDAL: : 8.4.2026 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"><tr><td style="width: 30%; padding: 5px;">STAVEBNÍ DOZOR: </td><td style="width: 70%; padding: 5px;">SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna </td></tr></table>			STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna			



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		51																
ÚSEK: stavební																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis realizace NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 51 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 51																		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ: OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 13.4.2026																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: SDK opláštění v místnosti 1.11 a 1.18 DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.51 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">13 695,02 Kč</td><td style="text-align: right;">2 875,95 Kč</td><td style="text-align: right;">16 570,97 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">13 695,02 Kč</td><td style="text-align: right;">2 875,95 Kč</td><td style="text-align: right;">16 570,97 Kč</td></tr></tbody></table> PODPIS NAVRHOVATELE: [redacted] DATUM: 8.4.26				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	13 695,02 Kč	2 875,95 Kč	16 570,97 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	13 695,02 Kč	2 875,95 Kč	16 570,97 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	13 695,02 Kč	2 875,95 Kč	16 570,97 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	13 695,02 Kč	2 875,95 Kč	16 570,97 Kč															
VYJÁDŘENÍ: [redacted]																		
OD ADP: [redacted] PODPIS: [redacted] DATUM: 15.04.26																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
[redacted] SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [redacted]																		

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+				číslo OZ: 51	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.				
Investor:	Statutární město Brno	Datum:			
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny					
Způsob odeslání / předání		poštou	e-mailem	faxem	osobně
datum:					
Odkazy na	specifikaci:	ZL 51			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
Předmět změny: Popis a zdůvodnění změny: Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že chybí SDK v místnostech 1.11 a 1.18. Tato změna má dopad do cenu díla i do termínu.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru s					
Stanovisko projektanta stavby:	Souhlasím se ZL.				
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 51
Zhotovitel:	PSK group, spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny Popis a zdůvodnění změny: Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že chybí SDK v místnostech 1.11 a 1.18.. Tato změna má dopad do cenu díla, ale nemá dopad do termínu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0- Kč	13 695,02,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
13 695,02,- Kč	41 636 442,35,- Kč	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni jako do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: 13.4.2026	Datum: [REDACTED]	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 24-300-010 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY

Objekt: ZL_3 Změnové listy k Dodatku č.3

Rozpočet: ZL51 SDK opláštění v místnosti 1.11 a 1.18

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: PSK Group, spol. s r.o. IČO: 25597710
Videňská 187/104a DIČ: CZ25597710
61900 Brno

Vypracoval:


Rozpis ceny			Celkem
HSV			12 238,91
PSV			1 456,11
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			13 695,02

Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	13 695,02 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **13 695,02 CZK**

v



dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			12 169,14	88,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			69,77	0,5
784	Malby	PSV			1 456,11	10,6
Cena celkem					13 695,02	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY
O:	ZL_3	Změnové listy k Dodatku č.3
R:	ZL51	SDK opláštění v místnosti 1.11 a 1.18

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Nhod / MJ	Nhod celk.
Díl: 342	22 347016111R00	Stěny a příčky montované lehké Předsítna sádrokartonová tl. 65 mm, 1x ocelová konstr.CW 50, bez izolace, 1x opláštěná RB tl.12,5 mm	m2	14,94980	814,00	12 169,14	0,69	2,55

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

- 2 boky na výšku 3,2 m : 3,2*(0,15+0,21) 1,15200
- 2 boky na výšku 2,8 m : 2,8*(0,18+0,34) 1,45600
- 2 boky na výšku 3,2 m 2x : 2*3,2*(0,27+0,34) 3,90400
- 2 boky na výšku 2,4 m : 2,4*(0,18+0,47) 1,56000
- 2 boky na výšku 2,66 m : 2,66*(0,14+0,19) 0,87780
- průřez do 2 desek 6x : 6*1,0 6,00000

Díl: 99								Staveništní přesun hmot				69,77			
118 998011002R00		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m				t	0,17841	395,50	69,77	0,31	0,01				
Díl: 784								Malby				1 456,11			
237 784191201R00		Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná				m2	14,94980	28,10	420,09	0,03	0,12				
238 784195112R00		Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x				m2	14,94980	69,30	1 036,02	0,10	0,38				

3,06