










PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		52
ÚSEK: HTÚ, Stavební úpravy		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Stavební úpravy	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 52 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 52	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ:	OD: PSK group, spol. s.r.o.	DATUM: 13.4.2026
PŘEDMĚT ZMĚNY: Kabely digestoře DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Půdorys INP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.52 – příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že chybí kabely digestoře. Tato změna má dopad do ceny díla i do termínu.		
POKYN VYDAL:		DATUM: 8.4.2026
<small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>		
	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny		52	
ÚSEK: stavební			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis realizace		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 52 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 52	
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: OSOBNĚ:		OD: PSK group, spol. s.r.o. DATUM: 13.4.2026	
PŘEDMĚT ZMĚNY: kabely digestoře DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Pastviny ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1-7 Púdorys 1NP – změnový výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „Změna č.52 - příloha č.1 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	34 929,72 Kč	7 335,24 Kč	42 264,96 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	34 929,72 Kč	7 335,24 Kč	42 264,96 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 8.4.26
VYJÁDŘENÍ:			ICO: 25597710, DIČ: CZ25597710
OD ADP:	PODPIS:	DATUM: 15.04.26	
SCHVÁLIL: _____			DATUM: _____
SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,			

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+				číslo OZ: 52	
Zhotovitel:	PSK group, spol. s.r.o.				
Investor:	Statutární město Brno	Datum:			
Název akce: Modernizace jídelny a kuchyně ZŠ Pastviny					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem	faxem	osobně
Odkazy na specifikaci:	ZL 52				
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:					
Předmět změny:					
Popis a zdůvodnění změny:					
Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že chybí kabely digestoře.					
Tato změna má dopad do ceny díla i do termínu.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce:					
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.					
odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6, § 222	odstavec 7, § 222		
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru s					
Stanovisko projektanta stavby:	Souhlasím se Z. 				
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo ZL: 52
Zhotovitel:	PSK group spol. s r.o.	
Změnový list vystavil:	[REDACTED]	
Datum:	[REDACTED]	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Po kontrole na stavbě bylo zjištěno, že chybí kabely digestoře.</p> <p>Tato změna má dopad do ceny díla i do termínu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0- Kč	34 929,72,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla s DPH:	
34 929,72,- Kč	41 662 136,34,- Kč	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni jako do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
[REDACTED]	[REDACTED]	
Datum: [REDACTED] 16	Datum: 8. 4. 2026	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	24-300-010 REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY		
Objekt:	ZL3	Změnové listy k Dodatku č.3	
Rozpočet:	ZL52	Kabely digestoře	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	PSK Group, spol. s r.o. Videňská 187/104a 61900 Brno	IČO: 25597710 DIČ: CZ25597710	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			34 929,72
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			34 929,72
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		34 929,72 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			34 929,72 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  _____ Za zhotovitele </div> <div style="text-align: center;"> dne _____ </div> <div style="text-align: center;">  _____ Za objednatele </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Dopojení digestoří včetně ovládání	HSV			34 929,72	100,0
Cena celkem					34 929,72	100,0

Položkový rozpočet

S:	24-300-010	REKONSTRUKCE KUCHYNĚ A JÍDELNY ZŠ PASTVINY
O:	ZL3	Změnové listy k Dodatku č.3
R:	ZL52	Kabely digestoře

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Dopojení digestoří včetně ovládání				34 929,72
1	Pol_0001	SKŘÍŇKA OVLÁD XALD01 PRAZDNÁ 1X OTVOR IP 67	ks	12,00000	358,86	4 306,32
2	Pol_0002	HLAVICE OTOČ ZB5AD2 2POZ ČERNÁ	ks	12,00000	190,50	2 286,00
3	Pol_0003	DÍL SPOJOVACÍ ZB5AZ009	ks	12,00000	62,24	746,88
4	Pol_0004	KONTAKT SPÍN ZBE101 1Z	ks	12,00000	90,58	1 086,96
5	Pol_0005	WAPRO VÝVODKA PV-11 S MATICÍ PG11 IP68, SV.ŠEDÁ IP 68	ks	12,00000	10,26	123,12
6	Pol_0006	DK KRABICE PLAST. 5-PÓL. ŠEDÁ 6455-11 5.P/2 IP 68	ks	12,00000	95,92	1 151,04
7	Pol_0009	Trubka pevná KOPOS 1525 KA 25mm 320N šedá 3m	m	100,00000	52,00	5 200,00
8	Pol_0010	Přichytka pro trubku KOPOS 5325 KB 25mm plastová, šedá	ks	100,00000	4,50	450,00
9	Pol_0034 p.č.11	KABEL 3 X 1,5 MM2 Kabel CYKY-J 3x1,5 (C)	m	100,00000	50,80	5 080,00
10	Pol_0034 , p.č.11	Kabel CYKY-O 3x1,5 (A)	m	18,00000	50,80	914,40
11	Pol_0157	UVEDENÍ DO PROVOZU	H	1,00000	385,00	385,00
12	Pol_0159	PPV - PŘIDRUŽENÉ VÝKONY (Z POL. MONTÁŽE)	soubor	0,60000	22 000,00	13 200,00
				pomocný materiál a montáž : 0,6	0,60000	