



MBNPP002EMNR

**Dodatek č. 1 ke  
Smlouvě o dílo (dále SoD) č. OMA/SML0303/2025  
ze dne 17.9.2025**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Město Bystřice nad Pernštejnem  
Sídlo: Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
Statutární orgán: Mgr. Martin Horák, starosta města  
IČO: 00294136

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- a) technických: David Starý, tel.: 602 870 435, david.stary@bystricenp.cz
- b) smluvních: Martin Horák, tel. 566 590 311, martin.horak@bystricenp.cz

TDS : ENVIGEST, s.r.o.  
tel. 774 428 333, e-mail: envigest@envigest.cz

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:** **Kurf s.r.o.**  
Sídlo: Rud. Vaška 581, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem  
Statutární orgán: Jan Kurfürst  
IČO: 19196792  
DIČ: CZ19196792

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- c) technických: Jan Kurfürst
- d) smluvních: Jan Kurfürst

Telefon: 775 557 713  
E-mail: info@kurf.cz  
Bankovní spojení: ČSOB – 322094775/0300

dále jen „zhotovitel“

## Předmět dodatku

Během realizace díla byly zjištěny skutečnosti, které mají za následek vznik méněprací a víceprací. Tyto změny rozsahu díla byly na kontrolních dnech stavby identifikovány a následně projednány včetně schválení orgánem státní památkové péče.

Zhotovitel předmětné práce ocenil způsobem souladným se smlouvou a na základě toho se mění článek IV., odstavec 1. smlouvy takto:

### IV. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši

Původní smluvní cena bez DPH	1.829.199,58 Kč
Změna ceny dle Dodatku č. 1	-25.456,12 Kč
Smluvní cena včetně Dodatku č. 1	1.803.743,46 Kč
DPH 21 %	378.786,13 Kč
<b>Cena včetně Dodatku č. 1 s DPH</b>	<b>2.182.529,59 Kč</b>

Z hlediska odst. 9.2 Metodického pokynu pro oblast zadávání veřejných zakázek v rámci programu IROP pro programové období 2021 – 2027 se jedná o nepodstatnou změnu dle bodu 9.2.2.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

### Ostatní ujednání

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajišťuje objednatel.


Dodatek je vyhotoven v 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Dodatek byl schválen radou města dne 14. dubna 2026 usnesením č. RM-26-06-17.

Příloha - Položkový rozpočet změn

V Bystřici nad Pernštejnem dne 14.4.2026

V Bystřici nad Pernštejnem dne 14.4.2026



MĚSTO  
BYSTRICE NAD PERNŠTEJNEM  
-1-



.....  
za objednatele:

.....  
za zhotovitele:

Mgr. Martin Horák,  
starosta města

Kurf s.r.o.  
Jan Kurfürst

## Položkový rozpočet

**Zakázka: Rekonstrukce Turistického informačního centra Bystřice nad Pernštejnem**

**Rozpočet: Změnový rozpočet č. 1 - méněpráce a vícepráce**

**Objednatel: Město Bystřice nad Pernštejnem**  
**Příční 405**  
**59301 Bystřice nad Pernštejnem**

**IČ: 00294136**  
**DIČ: CZ00294136**

**Zhotovitel: Kurf s.r.o.**  
**Rud. Vaška 581**  
**59301 Bystřice nad Pernštejnem**

**IČ: 19196792**  
**DIČ: CZ19196792**

**Vypracoval: Jan Kurfürst**

Rozpis ceny	Celkem
HSV+PSV <b>Vícepráce</b>	54 348,88
HSV+PSV <b>Méněpráce</b>	-79 805,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-25 456,12</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-25 456,12 CZK
Základní DPH	21 %	-5 345,78 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH -30 801,90 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce Turistického informačního centra Bystřice nad Pernštějnem
R:	Změnový rozpočet č. 1 - VÍCEPRÁCE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>3</b>	<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>8 418,50</b>
	1 317 12-0010.RBF	Osazení překladů betonových prefabrikovaných, otvor šířky do 1050 mm, včetně dodávky překladu NBP 115-1400, rozměr 1400 x 115 x 195 mm	kus	4,00000	1 688,00	6 752,00
	2 342241151R00	Příčky z cihel příčné děrovaných CDm, tl.115 mm	m2	1,65000	1 010,00	1 666,50
<b>Díl:</b>	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>				<b>8 652,50</b>
	3 342012329R00	Příčka sádkokartonová tl. 125 mm, 1x ocelová konstrukce CW100, izolace, 1x opláštěná, Habito H tl. 12,5 mm	m2	3,10000	2 035,00	6 308,50
	4 60623355R	Překližka vodovzdorná břiza Multiplex tl. 21 mm kvalita BB/CP, +Konstrukce podesta schodu	m2	2,00000	1 172,00	2 344,00
<b>Díl:</b>	<b>60</b>	<b>Úpravy povrchů, omítky</b>				<b>2 418,15</b>
	5 602011112RT7	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová Cemix, ručně, tloušťka vrstvy 25 mm, dveře vstup	m2	2,10000	676,00	1 419,60
	6 602011112RT3	Omítka na stěnách jádrová vápenocementová Cemix, ručně, tloušťka vrstvy 15 mm, dveře vstup	m2	2,10000	475,50	998,55
<b>Díl:</b>	<b>61</b>	<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>				<b>22 092,00</b>
	7 612 10-0030.RAA	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková, otlučení a zřízení ze 100 %, malba, oprava chodeb	m2	21,00000	1 052,00	22 092,00
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 137,60</b>
	8 962 20-0011.RAA	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 100 mm	m2	1,65000	406,00	669,90
	9 974051212R00	Frézování drážky do 30x30 mm, zdivo, cihla plná	m	3,00000	91,70	275,10
	10 974054208R00	Vyvrtání kapsy pro krabice do pr.80 mm, cihla plná	kus	2,00000	96,30	192,60
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>302,49</b>
	11 998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,57399	527,00	302,49
<b>Díl:</b>	<b>762</b>	<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>1 186,50</b>
	12 762111811-CN	Demontáž stěn z hranolků, fošen nebo latí, Demontáž trémové konstrukce pod dveřmi, odvoz a likvidace	m2	2,10000	565,00	1 186,50
<b>Díl:</b>	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>9 600,00</b>
	13 771578011-CN	Spára podlaha silikonem, zapravení vyplněním otvorů	m	24,00000	400,00	9 600,00
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>385,50</b>
	14 210010002RU2	Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 20 mm, včetně dodávky Monoflex 1420	m	3,00000	62,50	187,50
	15 210010311R00	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	2,00000	99,00	198,00
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>155,64</b>
	16 979 98-1101-CN	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t	t	0,05188	3 000,00	155,64

## Položkový rozpočet

S:	Rekonstrukce Turistického informačního centra Bystřice nad Pernštějnem
R:	Změnový rozpočet č. 1 - MĚNĚPRÁCE

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:		<b>Povrchy</b>				<b>-68 440,00</b>
1	M01B	Sokl - práce	m	-52,00000	220,00	-11 440,00
2	M01C	Sokl	m	-52,00000	1 000,00	-52 000,00
3	M03	Tapeta - mapa	kus	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
Díl:		<b>Vypínače a zásuvky</b>				<b>-11 365,00</b>
5		Zásuvka 230V s ochranným kolíkem, dětské clonky, plastová	kus	-12,00000	329,00	-3 948,00
6		Montáž - zásuvka 230V s ochranným kolíkem, dětské clonky, plastová	kus	-12,00000	240,00	-2 880,00
7		Vypínač č.6 keramický	kus	-1,00000	1 437,00	-1 437,00