



Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 033/2026/OR „Záchytné sítě fotbalového stadionu v Mohelnici“

a) **Objednatel:** Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) **Zhotovitel:** EVOKE s.r.o.
Ludovíta Štúra 1051/2, 708 00 Ostrava
IČ: 28645774
DIČ: CZ28645774

(dále jen „zhotovitel“)
(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

- a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 033/2026/OR s názvem „Záchytné sítě fotbalového stadionu v Mohelnici“, která byla uzavřena dne 18. 02. 2026. Dodatek č. 1 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v prodloužení termínu z důvodu na straně objednatele (nepřipravené území).
- b) Dodatkem č. 1 se mění článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1, který nově zní:
1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:

- Předpokládaný termín zahájení provádění díla: podpisem smlouvy o dílo
- Termín provedení díla nejpozději do: 30. 05. 2026

II. Ostatní ujednání

- a) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o



registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákonem o registru smluv požadované lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.

- d) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Mohelnici




21.4.2026



objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta

V Ostravě dne 21.4.2026



zhotovitel
EVOKE s.r.o., Ondřej Janků, jednatel