

**Rekapitulace rozpočtů pro dodatek č.2 - Revitalizace sportovního areálu Bouchalky I - fotbalové a tenisové sportoviště včetně zatřídění**

**6.1 Revitalizace fotbalového hřiště- Žďár nad Sázavou**

ZL 1-1 A	<b>01</b>	<b>Doplnění napojení liniového žlabu - kanalizace</b>	<b>0,00</b>	<b>86 480,00</b>	<b>18 160,80</b>	<b>104 640,80</b>
	01	Přípočet	0,00	86 480,00	18 160,80	104 640,80
		Celkem za stavbu	0,00	86 480,00	18 160,80	104 640,80

**6.2 Kompletní rekonstrukce fotbalových kabin - Žďár nad Sázavou**

ZL 2-1 B	<b>01</b>	<b>Stavební práce - změny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 341 074,01</b>	<b>281 625,54</b>	<b>1 622 699,55</b>
	01	odpočet	0,00	-77 647,25	-16 305,92	-93 953,17
	02	přípočet	0,00	1 418 721,26	297 931,46	1 716 652,72
ZL 2-2 B	<b>02</b>	<b>Lodžie č.m.2.20 - změna provedení skladby podlahy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01	odpočet	0,00	-101 375,16	-21 288,78	-122 663,94
	02	přípočet	0,00	101 375,16	21 288,78	122 663,94
ZL 2-3 B	<b>03</b>	<b>Zdravotně technické instalace</b>	<b>0,00</b>	<b>-93 870,08</b>	<b>-19 712,72</b>	<b>-113 582,80</b>
	01	odpočet	0,00	-203 300,00	-42 693,00	-245 993,00
	02	přípočet	0,00	109 429,92	22 980,28	132 410,20
ZL 2-4 B	<b>04</b>	<b>SO 01.5 , SO 01.6 Silnoproud , slaboproud</b>	<b>0,00</b>	<b>91 528,00</b>	<b>19 220,88</b>	<b>110 748,88</b>

	01	silnoproud	0,00	74 308,00	15 604,68	89 912,68
	02	slaboproud	0,00	17 220,00	3 616,20	20 836,20
<b>ZL 2-5 B</b>	<b>05</b>	<b>SO 03 Přípojky inženýrských sítí</b>	<b>0,00</b>	<b>136 312,41</b>	<b>28 625,61</b>	<b>164 938,02</b>
	01	spojkování silového kabelu	0,00	41 446,00	8 703,66	50 149,66
	02	odpočet-dešťová kanalizace- bezpečnostní přepad z retence C	0,00	-74 169,21	-15 575,53	-89 744,74
	03	přípočet-dešťová kanalizace - bezpečnostní přepad z retence C	0,00	169 035,62	35 497,48	204 533,10
<b>ZL 2-6 B</b>	<b>06</b>	<b>Výměna hlavních rozvaděčů na fasádě</b>	<b>0,00</b>	<b>192 175,00</b>	<b>40 356,75</b>	<b>232 531,75</b>
	01	rozpočet	0,00	192 175,00	40 356,75	232 531,75
<b>ZL 2-7 B</b>	<b>07</b>	<b>Bourání původních betonových konstr. v místě výkopů</b>	<b>0,00</b>	<b>187 551,00</b>	<b>39 385,71</b>	<b>226 936,71</b>
	01	bourání původních základů v místě výkopů	0,00	187 551,00	39 385,71	226 936,71
<b>ZL 2-8 B</b>	<b>08</b>	<b>Zpevněné plochy - materiálová změna provedení</b>	<b>0,00</b>	<b>-59 114,25</b>	<b>-12 413,99</b>	<b>-71 528,24</b>
	01	odpočet	0,00	-233 375,28	-49 008,81	-282 384,09
	02	přípočet	0,00	174 261,03	36 594,82	210 855,85
<b>ZL 2-9 B</b>	<b>09</b>	<b>Rozšíření zpevněných ploch</b>	<b>0,00</b>	<b>1 749 127,83</b>	<b>367 316,85</b>	<b>2 116 444,68</b>
	01	zámková dlažba u objektu šaten , terénní úpravy před tribunou	0,00	390 621,55	82 030,53	472 652,08
	02	umělý trávník S3, rozšíření S2	0,00	592 173,97	124 356,53	716 530,50

03	plocha S1 - zámková dlažba	0,00	766 332,31	160 929,79	927 262,10
Celkem za stavbu		0,00	3 544 783,92	744 404,62	4 289 188,54

### 6.3 Akumulační nádrže dešťové vody pro fotbalový a tenisový areál Žďár nad Sázavou

ZL3-1AKU	<b>01</b>	<b>Akumulační nádrž B - čerpací stanice</b>	<b>0,00</b>	<b>166 800,00</b>	<b>35 028,00</b>	<b>201 828,00</b>
	01	rozpočet	0,00	166 800,00	35 028,00	201 828,00
	Celkem za stavbu		0,00	166 800,00	35 028,00	201 828,00

### 6.4 Rekonstrukce čtyř antukových urtů vč.zázemí , parc. č. 2193/1 , 2192 Žďár nad Sázavou

ZL 4-1 D	<b>01</b>	<b>SO 01 Budova zázemí</b>	<b>0,00</b>	<b>224 996,36</b>	<b>47 249,24</b>	<b>272 245,60</b>
	01	stavební část	0,00	108 768,36	22 841,36	131 609,72
	02	elektroinstalace - temperování objektu přímotopy	0,00	116 228,00	24 407,88	140 635,88
ZL 4-2 D	<b>02</b>	<b>SO 02.1 Oplocení</b>	<b>0,00</b>	<b>76 677,60</b>	<b>16 102,30</b>	<b>92 779,90</b>
	01	základ pod opěrné stěny	0,00	48 413,70	10 166,88	58 580,58
	02	odpočet - doplnění oplocení	0,00	-29 670,00	-6 230,70	-35 900,70
	03	přípočet - doplnění oplocení	0,00	57 933,90	12 166,12	70 100,02
ZL 4-3 D	<b>03</b>	<b>SO 03 Zpevněné plochy</b>	<b>0,00</b>	<b>177 679,27</b>	<b>37 312,65</b>	<b>214 991,92</b>

ZL 4-4 D

01	rozpočet	0,00	177 679,27	37 312,65	214 991,92
<b>04</b>	<b>So 04 Přípojky a rozvody inženýrských sítí</b>	<b>0,00</b>	<b>115 254,80</b>	<b>24 203,51</b>	<b>139 458,31</b>
01	02 - přípojka splaškové kanalizace - zvětšený výkop v místě napojení VaS	0,00	45 434,80	9 541,31	54 976,11
02	Technický vodovod	0,00	69 820,00	14 662,20	84 482,20
<b>05</b>	<b>Dodávka a montáž nářadí na provoz a údržbu kurtů - doplnění</b>	<b>0,00</b>	<b>75 260,00</b>	<b>15 804,60</b>	<b>91 064,60</b>
01	rozpočet	0,00	75 260,00	15 804,60	91 064,60
Celkem za stavbu		0,00	669 868,03	140 672,30	810 540,33

ZL 4-5 D

celkem dodatek č.2 bez DPH **4 467 931,95**

celková hodnota odpočtů **-719 536,90**  
celková hodnota přípočtů **5 187 468,85**

kontrolní výpočet **4 467 931,95**