

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**LBP Divišovského potoka ř.km 0,800 (ř.km LP 1,110-1,500) - PD, AD**

ze dne 15. 10. 2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] oblast povodí Vltavy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted],

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted],

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Ondřej Balihar

se sídlem Stříbrná 187, 381 01 Český Krumlov – Horní Brána

IČO: 089 79 944

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo LBP Divišovského potoka ř.km 0,800 (ř.km LP 1,110-1,500) - PD, AD (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 10. 2025 smlouvu o dílo LBP Divišovského potoka ř.km 0,800 (ř.km LP 1,110-1,500) - PD, AD, č. SML-00185-2025-954 (dále jen „smlouva“). Předmětem tohoto dodatku je změna doby plnění díla na základě zápisu z výrobního výboru ze dne 7. 4. 2026 (Příloha č. 1 tohoto dodatku).

II.

Změny smlouvy

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Čl. II odst. 5 smlouvy, který se mění a nově zní takto:

„Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 30. 6. 2026.“

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy, s výjimkou ujednání výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále zůstávají platná a účinná.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Zápis z VV ze dne 7. 4. 2026



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

V Benešově, dne:.....
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....

.....

..... Vltavy

Lesy České republiky, s.p.

V Českém Krumlově, dne:.....
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....

Ing. Ondřej Balihar

Zápis z jednání z 3. výrobního výboru konaného dne 7.4.2026

Akce: LBP Divišovského potoka ř.km 0,800 (ř.km LP 1,110-1,500)

Přítomni:

Lesy ČR: [redacted] – [redacted]

[redacted] – [redacted]

Projektant: Ing. Ondřej Balihar

V rámci VV byla předložena informace, že dne 31.3.2026 (č.j. 794/26/ZPR/[redacted]) bylo vydáno nesouhlasné jednotné environmentální stanovisko. Stanovisko bylo odůvodněno tím, že

Dle § 13 odst. 1 lesního zákona veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně ohospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesa nebo toho, v jehož zájmu má být výjimka vydána. **Výjimku lze udělit jen, pokud jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem plnění funkcí lesa. V daném případě uvedený záměr (uložení sedimentu v množství 188 m³ formou terénních úprav o ploše cca 500 m² na lesním pozemku p. č. 707/3 v k. ú. Dlouhá Ves u Sušice a ponechání odstraněných pařezů k zetlení na tomto pozemku) není dle názoru správního orgánu veřejným zájmem, který převažuje nad zájmem plnění funkcí lesa.**

Na VV bylo dohodnuto, že investor ověří možnosti uložení odtěženého sedimentu do zařízení pro zpracování odpadu dle §21 odst.2 zákona 541/2020 Sb. v blízkosti lokality. Investor dodá seznam zařízení v blízkosti lokality a ověří možnost uložení.

Do PD bude uvedeno, že sediment bude uložen do zařízení pro zpracování odpadu dle §21 odst. 2 zákona 541/202 Sb. a bude podána nová žádost o JES.

Z důvodu nutnosti podat žádost o JES znovu, projektant žádá o prodloužení termínu o dobu vydání nového JES, tedy 60 dní tj. z 30.4.2026 na 30.6.2026.

V Českém Krumlově dne 7.4.2026

Zapsal: Ing. O. Balihar

Ověřil: [redacted]

Příloha: Nesouhlasné JES - č.j. 794/26/ZPR/[redacted]