



## DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. **146/2017** uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 10. 7. 2017 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce na akci „**Rekonstrukce a vybavení dílen, centra odborné přípravy SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice**“ mezi těmito stranami:

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel:

Název: Město Kraslice  
Sídlo: Náměstí 28. října č. p. 1438, 358 01 Kraslice  
Zastoupen: Romanem Kotilínkem, starostou města  
IČ: 00259438  
DIČ: CZ 00259438  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kraslice  
Číslo účtu: 927391/0100  
(dále jen "objednatel")

a

#### 2. Zhotovitel:

Obchodní firma: PP-servis Plzeň s.r.o.  
Sídlo: U Velkého rybníka 688/35, 301 00 Plzeň  
Jednající: Petr Procházka, jednatel společnosti  
IČ 26322242  
DIČ CZ26322242  
Bankovní spojení/číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXXXXXXX  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, vložka 13393  
(dále jen "zhotovitel")

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

### II. DOBA PLNĚNÍ

Původní termín dokončení díla: 30. 9. 2017

Nový termín dokončení díla: 17. 11. 2017

Nový termín dokončení se stanovuje z důvodu nutnosti řešení odkanalizování objektu školy. Při provádění zemních prací na odvodnění obvodového zdiva a sanaci zdiva, byla zjištěna historická splašková kanalizace, která neumožňovala odvádění spodních vod řešených v PD do městské kanalizace a zároveň zaplavovala suterén objektu (dílňny).

Z tohoto důvodu byly pozastaveny práce na rekonstrukci objektu a nově řešena společností KMS s. r. o. nová kanalizační přípojka do městské kanalizace.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 7. 2017 zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Evidence smluv“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že smlouvu k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice 1685/9/2017-RM/67 ze dne 21. 9. 2017.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kraslicích dne 22. 9. 2017

V Plzni dne 22. 9. 2017

.....  
Roman Kotlínek  
starosta města

.....  
Petr Procházka  
jednatel společnosti  
PP-servis Plzeň s.r.o.