

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 SOD - KoPÚ v části k.ú. Osek nad Bečvou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	2 300	18 400	31.7.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	1	3 500	3 500	31.7.2017
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	215	650	139 750	31.7.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	79	2 100	165 900	31.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	9	2 100	18 900	31.8.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	5	2 500	12 500	30.6.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	215	500	107 500	30.9.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	215	300	64 500	30.9.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					530 950	30.9.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	214	800	171 200	30.4.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	800	16 000	30.4.2018
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	900	36 000	30.4.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	900	4 500	30.4.2018
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	214	800	171 200	30.6.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					408 900	
3.3	Mapové dílo	ha	215	450	96 750	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					96 750	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	30	500	15 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					15 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	530 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	408 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	96 750 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	15 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 051 600 Kč
DPH 21% v Kč	220 836 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 272 436 Kč

V Olomouci dne

V Olomouci dne

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

.....

.....

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

Ing. Lenka Sedláková, jednatel

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

V Brně dne

Za objednatele č.2:

.....

Mgr. David Fiala

ředitel Závodu Brno