



HARMONOGRAM STAVBY: KP Cheb - zateplení budovy a nová fasáda

		září / 2016				říjen / 2016				listopad / 2016							
1.	bourání a demontáže	■	■														
2.	výplně otvorů		■														
3.	zateplení fasády				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
4.	zateplení střechy			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
5.	klempířské konstrukce									■	■	■	■	■	■		
6.	zámečnické konstrukce							■	■	■	■	■	■				
7.	ostatní práce											■	■	■			
8.	úklid													■	■		
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	

Ve Svatavě dne 19.08.2016

Vladislav Štěpánovský
jednatel společnosti