

**"ZŠ Smetanova č.p. 460, Lanškroun - sanace kotelny"**

Termín realizace: 06/2026 - 09/2026

Popis činnosti	červen				červenec				srpen				září			
Předání a zařízení staveniště	■	■														
Demontáž a zpětná montáž kotelny			■	■	■						■	■	■			
Bourací práce - otlučení omítek					■	■	■									
Sanace zdiva					■	■	■	■	■	■						
Vnitřní práce - omítky							■	■	■	■	■					
Podlahové konstrukce							■	■	■	■	■	■				
rezerva, úklid													■	■	■	■