

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

Smluvní strany

Objednatel:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Sociální péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem

Zastoupený: MUDr. Ilijou Deylem, ředitelem

Kontaktní osoba: Bc. Michal Urban

E-mail/telefon: urban.michal@zzsuk.cz, / 725 200 005

IČ: 00829013

DIČ: není plátce DPH

Bank. spojení: Komerční banka a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 37531411/0100

a

Zhotovitel:

Klimaaktiv, s.r.o.

Sídlo: Pod Vrchem 218/2, 400 01 Ústí nad Labem

Zastoupený: Jaroslavem Zemanem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba: Jaroslav Zeman

E-mail: info@klimaaktiv.cz

IČ: 28723295

DIČ: CZ 28723295

Bank. spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 236107090/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 28816, datum zápisu 22.5.2010

uzavírají tento dodatek č. 2, Smlouvy o dílo uzavřené dne 1.7.2016.

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 1.7.2016 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je zhotovení díla „**Realizace klimatizace budovy ZZS ÚK, p.o. v Ústí n.L.**“.

Vzhledem k záměně kazetové klimatizační jednotky v místnosti č. 23 (uvedené v nabídce zhotovitele ve veřejné zakázce „Realizace klimatizace budovy ZZS ÚK, p.o. v Ústí n.L.“ ev. pod č. VZ-306/2016 a položkovém rozpočtu) za jednotku nástěnnou, která je oceněna v cenové nabídce ze dne 20.9.2016 se smluvní strany se dohodly na snížení ceny díla a změně Smlouvy takto:

1. V Článku III. „Cena díla a platební podmínky“ se mění odstavec 1 takto:

1. Cena díla je stanovena ve výši **1.442.759,- Kč** (slovy: jedenmiliončtyřistačtyřicetdvatisícesedmsetpadesátdevět korun českých) bez DPH a **1.745.738,39- Kč** (slovy: jedenmilionsedmsetčtyřicetpěttisíc sedmsettřicet osmtisíc korun českých třicetdevět haléřů) s 21% DPH. Cena díla se rovná ceně plnění uvedené v nabídce zhotovitele ve veřejné zakázce „Realizace klimatizace budovy ZZS ÚK, p.o. v Ústí n.L.“ ev. pod č. VZ-306/2016 a ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

1. Ostatní, tímto dodatkem neupravené, ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek Smlouvy před jeho podpisem přečetli a potvrzují, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což na znamení svého souhlasu stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Ústí nad Labem, dne 30.9.2016

V Ústí nad Labem, dne 30.9.2016

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální Péče 799/7A P.O.BOX 44
400 11 Ústí nad Labem
IČO: 008 29 013 tel./fax: 475 134 122, 532

KLIMAaktiv, s.r.o.
Pod Vrchem 218/2, 400 01 Ústí n. L.
IČO: 287 23 295 DIČ: CZ28723295

.....
Objednatel
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
MUDr. Ilja Deyl, ředitel

.....
Zhotovitel
Jaroslav Zeman

Klimaaktiv, s.r.o.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č.1

Změnový list č.1

Stavba: **Realizace klimatizace budovy ZZS ÚK, p.o. v Ústí nad Labem**

Místo realizace stavby: Sociální péče 799/7A, 400 11 Ústí nad Labem

Popis změny: Záměna vnitřní klimatizační kazetové jednotky za nástěnnou jednotku

Cena dle položkového rozpočtu z cenové nabídky ze dne 23.6.2016 (v rámci veřejné zakázky ev. pod č. VZ-306/2016).

| Popis : Vnitřní jednotky | M.j. | Jedn. cena | množství | cena celkem |
|--|------|--------------|----------|---------------------|
| 35 Vnitřní jednotka 4,5 kW - místnost vzd. a výcvik. střediska (č.n. 23) | ks | 29 240,00 Kč | 1 | 29 240,00 Kč |
| Celkem (bez DPH) | | | | 29 240,00 Kč |

Cena dle cenové nabídky ze dne 20.9.2016

| Popis : Vnitřní jednotky | M.j. | Jedn. cena | množství | cena celkem |
|---|------|--------------|----------|---------------------|
| 35 Vnitřní nástěnná jednotka 4,5 kW - místnost vzd. a výcvik. střediska (č.n. 23) | ks | 25 905,00 Kč | 1 | 25 905,00 Kč |
| Celkem (bez DPH) | | | | 25 905,00 Kč |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|--|-------------|
| Rozdíl - odpočet celkem (bez DPH) | | | | 3 335,00 Kč |
| DPH | | 21,00% | | 700,35 Kč |
| Rozdíl - odpočet celkem (s DPH) | | | | 4 035,35 Kč |

Cena díla dle SoD ze dne 1.7.2016

| | | | | |
|-----------------------|--|--------|--|-----------------|
| Cena celkem (bez DPH) | | | | 1 446 094,00 Kč |
| DPH | | 21,00% | | 303 679,74 Kč |
| Cena celkem (s DPH) | | | | 1 749 774,00 Kč |

Cena díla po změně

| | | | | |
|-----------------------|--|--------|--|-----------------|
| Cena celkem (bez DPH) | | | | 1 442 759,00 Kč |
| DPH | | 21,00% | | 302 979,39 Kč |
| Cena celkem (s DPH) | | | | 1 745 738,39 Kč |

Objednatel


ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 799/7A, P.č. 141 X/14
400 11 Ústí nad Labem
IČO: 008 29 013 tel: 475 33 122, 542



Datum a podpis: 30.9.2016

Zhotovitel

KLIMAaktiv, s.r.o.
Pod Vrchem 21872, 400 01 Ústí n. L.
IČO: 287 29 295 DIČ: CZ28723295



Datum a podpis: