

**DODATEK Č. 2**  
ke smlouvě o dílo ze dne 21. 10. 2024

uzavřený mezi:

**Objednatel:**

**Obec Rýžoviště**

**Nám. Míru 105, 793 56 Rýžoviště**

**zastoupená: Petrou Poláčkovou, starostkou obce**

**a**

**Zhotovitel:**

**BlueBen servisní a. s.**

**Přikop 834/8, 602 00 Brno**

**IČ: 19853190**

**zastoupená Ing. Filipem Kolomazníkem**

**Článek I.**

**Změna předmětu plnění**

**Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nevyhovujícího statického stavu objektu tělocvičny není možné realizovat původně sjednaný předmět plnění v tomto objektu.**

**Smluvní strany se proto dohodly na změně předmětu plnění tak, že zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci pro objekt Základní školy a Mateřské školy na adrese Nemocniční 140, 793 56 Rýžoviště.**

Rozsah projektové dokumentace zůstává v souladu s původní smlouvou, pokud není mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21. 10. 2024 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Rýžovišti dne \_\_\_\_\_

Za objednatele:

\_\_\_\_\_  
Petra Poláčková  
starostka obce

**Petra  
Poláčková**

Digitálně podepsal  
Petra Poláčková  
Datum: 2026.02.23  
13:36:41 +01'00'

Za zhotovitele:

\_\_\_\_\_  
Ing. Filip Kolomazník  
BlueBen servisní a. s.

BlueBen servisní a. s.  
Mlýnská 134/8  
820 01, Beno 2  
IČ: 19853190 DIČ: CZ19853190