

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO – AUDIT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI PROJEKTU 2FA-E2

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“)
(dále jen „**smlouva**“) dne 18. 2. 2026

č. j. smlouvy Objednatele: MV-60436-193/OFSP-2024

č. j. dodatku Objednatele: MV-60436-231/OFSP-2024

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: Náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
IČ: 000 07 064
DIČ: CZ00007064
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3605881/0710
Zastoupená: Ing. Petrem Kovářem, ředitelem projektu
Email: 
Telefon: 
ID datové schránky: 6bnaawp

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Datacons s.r.o.

Sídlo: Na Lysinách 92/8, Praha 4, 147 00
IČ: 29018765
DIČ: CZ29018765
DIČ: CZ29018765
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 43-6296290277/0100
Zastoupená: Ing. Čestmírem Pailem
Telefon, fax: 
Email: 
ID datové schránky: m8yisnk

(dále jen „**Dodavatel**“)

Článek II.

Předmět dodatku

1. Z důvodu, že se realizace projektu „Dvoufaktorová autentifikace pro MV (2. etapa) a PČR a HZS“, reg. č. CZ.31.2.0/0.0/0.0/23_097/0010581, financovaného z prostředků Národního plánu obnovy prodlužuje do 31. srpna 2026, se smluvní strany dohody na změně ustanovení čl. II odst. 2.4 smlouvy tak, že původní text:

„Plnění předmětu smlouvy bude ukončeno nejpozději do 30. dubna 2026 od podpisu smlouvy.“

se nahrazuje tímto novým zněním:

„Plnění předmětu smlouvy bude ukončeno nejpozději do 31. května 2026.“

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
3. Tento dodatek je vyhotoven a podepisován elektronicky.

V Praze dne
Za Objednatele:

**Ing. Petr
Kovář**

Digitálně podepsal Ing.
Petr Kovář
Datum: 2026.04.28
14:05:14 +02'00'

.....
Česká republika – Ministerstvo vnitra
Ing. Petr Kovář
ředitel projektu

V Praze dne
Za Dodavatele:

**Ing. Čestmír
Pail**

Digitálně podepsal Ing. Čestmír Pail
Datum: 2026.04.27 17:33:38 +02'00'

.....
Datacons s.r.o.
Ing. Čestmír Pail
jednatel společnosti