

Změnový list číslo 25D	
Identifikace akce	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
SPST:	Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
Předmět změnového listu	
Úprava výkazu multimed. kostky dle revize RPD	
Část díla dotčená změnovým listem	
D.2.02 - SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE, D.2.03 - AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ (objednatel ARENA - část MK)	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :	
Původní řešení dle Projektové dokumentace 1 obsahuje projekt ocelové nosné konstrukce multimedialní kostky v technickém, tvarovém a rozměrovém provedení, které nepostihuje současné požadavky na audio i audiovizuální zařízení, které na této konstrukci bude osazeno. Řešeno v ZL 25B. Původní řešení dle Projektové dokumentace 1 obsahuje v části D.2.02 projekt ocelové nosné konstrukce multimedialní kostky v konkrétním technickém, tvarovém a rozměrovém provedení a dále mechaniku dolního jeviště. Kabelové rozvody jsou tvořeny drátěnými kabelovými žlaby a kabeláže jsou bez požadavku na třídu reakce na oheň B2cad1s1. D.2.03 - kabely k reproduktorům nejsou navrženy v provedení dle ČSN 73 0895. Navržené řešení ozvučení se neodkazuje na ČSN EN 50849.	
Nové řešení :	
Změnou dochází k následujícím změnám v rámci upřesnění finálního řešení ocelové nosné konstrukce a dílčích prvků v RPD: D2.02 – dochází ke změně konstrukce pro umožnění umístění dalších zařízení na kostce (rozměrové a hmotnostní změny konstrukce a nosnosti pohonů). Z důvodu navýšení váhy dochází také ke změnám pohonů a změnám jejich elektrického připojení. Rozvaděče +RR1 až +RR6 pro ovládání tahů jsou nově umístěny na plošné nad kostkou. Dochází ke změně umístění rozvaděče +RHM pro napájení celé horní sféry. Dále dochází ke zrušení mechaniky dolního jeviště vč. související elektroinstalace. D.2.03 - dochází k úpravě propojení ozvučovacího systému haly s nouzovým zvukovým systémem. Dále ke změně parametrů zesilovačů, záložní UPS a ke změně parametrů kabelů k reproduktorům. Dále byly doplněny odpojovací body pro možnost sjezdu clusterů reproduktorů společně s multimedialní kostkou.	
Zdůvodnění změny :	
Potřeba provedení změny (Nového řešení) vyvstala v průběhu výstavby a projekce RPD, během kterých byly dopřesněny požadavky a nároky na konstrukci multimedialní kostky. Dopřesnění požadavků a současně průběžná koordinace s ostatními prvky a částmi Díla umožnily navrhnout finální řešení nosné konstrukce multimedialní kostky, které nevyhnutelně navazuje na dřívější ZL 25A, ZL 25B,C a které současně představuje nezbytnou změnu pro dosažení funkční a pro provoz vhodné a dostatečné konstrukce multimedialní kostky a na ní umístěných prvků (systémů). Původní řešení dle Projektové dokumentace 1 by neumožnilo nezbytnou variabilitu konstrukce, což by vedlo k hrozbě, že kostka by jako zásadní prvek pro funkci Díla při sportovních a kulturních nebyla použitelná v plném potřebném rozsahu. Současně Původní řešení neobsahovalo potřebné propojení mezi ozvučením v MFH s nouzovým zvukovým systémem v objektu; podle něj by tedy nebylo možné mezi oběma systémy ovládat a přenášet hlášení v případě nebezpečí do více zón v objektu. Změny ve specifikacích UPS a zesilovačů musely být provedeny kvůli dodržení požadavků z technické normy ČSN EN 50 849. Změny v kabeláži k reproduktorům byly provedeny z důvodu dodržení požadavků z platného PBR a také z technických norem ČSN 73 0895 a ČSN 73 0848, které nebyly v Původním řešení dostatečně zohledněny. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o změnu, která je potřebná pro řádné provedení a provoz Díla a která je dána okolností (nedostatek Původního řešení, což nebylo před uzavřením smlouvy snadno odhalitelné), kterou zadavatel i přes vynaložení náležité péče nemohl předvídat, protože se jedná o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :	
Má vliv na projektovou dokumentaci D.2.02, D.2.03.	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD :	
Záznam o změně je uveden v KD č. 62, bod 023/2.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne, bez dopadu na termín	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke snížení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 25D	
Přílohy:	
1. Rozpočet změny	
2. CN SUB 1	
3. CN SUB 2	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	-14 867 919,15 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Připočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Připočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Připočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	14 864 695,55 Kč
Připočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	-14 867 919,15 Kč
Připočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	14 864 695,55 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-3 223,60 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	-3 900,56 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: D70325_05E
Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

KSO:
Místo: Výstaviště Brno

CC-CZ:
Datum: 27.02.2026

Zadavatel:
SMB, ARENA, BKOM, TB

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
HOCHTIEF CZ a. s

IČ:
DIČ:

Projektant:
Arch.Design, s.r.o., APLUS, a.s.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
HOCHTIEF CZ a. s

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			-3 223,60
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-3 223,60	-677,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	-3 900,60

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: D70325 05E

Stavba: MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Místo: Výstaviště Brno

Datum: 27.02.2026

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-3 223,60	-3 900,60	
		-3 223,60	-3 900,60	STA
ZL 25 D1	Uprava výkazu multimed. kostky dle revize RPD_D.2.02	-118 071,43	-142 866,53	Soupis
ZL 25 D2	Uprava výkazu multimed. kostky dle revize RPD_D.2.03	114 847,83	138 965,93	Soupis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt:

Soupis:

ZL 25 D1 - Úprava výkazu multimed. kostky dle revize RPD_D.2.02

Místo:

Datum: 27.02.2026

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

-118 071,43

ŘJM_01 - JEVIŠTNÍ MECHANIKA

263 223,66

ST K - POHONY ZVEDÁNÍ KOSTKY UK.01/1-4 A KONSTRUKCE KOSTKY

263 223,66

ŘJM_02 - PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU A ŘÍDICÍ SYSTÉM

-381 295,09

ST EMU - ELEKTROINSTALACE, MONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU

-290 952,14

ST RL - ROZVÁDĚČE HORNÍ MECHANIKY NA LÁVKÁCH

-13 821,80

ST RR - ROZVÁDĚČE HORNÍ MECHANIKY - ROZVODNA 6.T3.001 V 6.NP

-76 521,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt:

Soupis:

ZL 25 D1 - Úprava výkazu multimed. kostky dle revize RPD_D.2.02

Místo:

Datum: 27.02.2026

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-118 071,43

D	ŘJM_01		JEVIŠTNÍ MECHANIKA				263 223,66	
D	ST K		POHONY ZVEDÁNÍ KOSTKY UK.01/1-4 A KONSTRUKCE KOSTKY				263 223,66	
1	K	ST K 04.2	Nosná konstrukce kostky- podlahové rošty lávek, rošt oko 30x30x3, včetně typových příchytok	m2	-27,000	2 399,000	-64 773,00	SOD
	VV		Množství SOD					
	VV		-53		-53,000			
	VV		Množství ZL - revize					
	VV		26		26,000			
	VV		Součet		-27,000			
2	K	ST K 04.3	Nosná konstrukce kostky- podlahové rošty dolní podlahy kostky,rošt oko 30x30x3, včetně typových příchytok	m2	-48,000	2 399,000	-115 152,00	SOD
	VV		Množství SOD					
	VV		-48		-48,000			
	VV		Množství ZL - revize					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-48,000			
3	K	ST K 04.5	Nosná konstrukce kostky- žebřík v kostce L=6140mm vč. ochranného koše a korvení	komple t	-1,000	15 990,000	-15 990,00	SOD
	VV		Množství SOD					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Množství ZL - revize					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-1,000			
4	K	ST K 04.6	Nosná konstrukce kostky- samozavírací branka	komple t	-2,000	6 996,000	-13 992,00	SOD
	VV		Množství SOD					
	VV		-2		-2,000			
	VV		Množství ZL - revize					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-2,000			
5	K	ST K 04.8	Nosná konstrukce kostky- kabelový koš pro přívody AV techniky, plechový koš 5x0,98x1m	komple t	-1,000	59 964,000	-59 964,00	SOD
	VV		Množství SOD					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Množství ZL - revize					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-1,000			
6	K	ST K01.2	Pohonová jednotka zdvíhu- ocelová konstrukce pro zavěšení kladkostroje včetně okopové desky, šroubové připojení k technologickému roštu střechy, čep pro uchycení kladkostroje	komple t	-4,000	64 960,000	-259 840,00	SOD
	VV		Množství SOD					
	VV		-4		-4,000			
	VV		Množství ZL - revize					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-4,000			
7	K	ST K 04.1.N01	Nosná konstrukce kostky- částečně svařovaná a šroubovaná nosná ocelová konstrukce včetně dvou pater lávek s jednostranným zábradlím výšky 1,1m, 4x závěsné oko pro řetězové tahy, příprava pro kotvení vlastního obrazovkového rastru (rastr není součástí dodávky jevištní techniky), spodní stana kostky opatřena úchyty pro AV techniku	tun	-10,500	189 430,300	-1 989 018,15	SOD/Dodatek (ZL 25B)
	VV		nové řešení obloukové, ohýbané, náhrada profilů - rozdílné od původní verze, vyšší pracnost					
	VV		-10,5		-10,500			
8	K	ST K 04.1.R.N1	Nosná konstrukce kostky- částečně svařovaná a šroubovaná nosná ocelová konstrukce materiálu S355, včetně jednoho patra lávek s jednostranným zábradlím výšky 1,1m, 4x závěsné oko pro řetězové tahy, bez přípravy pro kotvení vlastního obrazovkového rastru (rastr není součástí dodávky jevištní techniky), spodní strana kostky opatřena konstrukcí pro úchyt AV techniky a pro uchycení obrazovkového rastru (rastr není dodávkou jevištní techniky), horní trubková konstrukce pro uchycení reklamního baneru, čtyři nouzové, servisní podpěry	tun	8,800	212 000,200	1 865 601,76	CN + 15%
9	K	ST K 04.3.R.N2	Nosná konstrukce kostky- spodní podlaha kostky, multiplexová deska tl.24mm	m2	50,000	2 415,000	120 750,00	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	ST K 04.5.1.R.N3	Nosná konstrukce kostky- žebřík v kostce L=5800mm vč. ochranného koše a kotvení	komple t	1,000	16 215,000	16 215,00	CN + 15%
11	K	ST K 04.5.2.N.N4	Nosná konstrukce kostky- odnímatelný žebřík pro přístup z provaziště L=2200mm	komple t	1,000	7 245,000	7 245,00	CN + 15%
12	K	ST K 04.6.R.N5	Nosná konstrukce kostky- samozavírací branka	komple t	1,000	9 660,000	9 660,00	CN + 15%
13	K	ST K 04.8.1.R.N6	Nosná konstrukce kostky- kabelový koš pro přívody datové části, perforovaný koš 3,1x0,35x1,55m včetně kabelového řetězu (bez kabeláže)	komple t	1,000	249 792,420	249 792,42	CN + 15%
14	K	ST K 04.8.2.N.N7	Nosná konstrukce kostky- kabelový koš pro přívody silnoproudu, perforovaný koš 3,1x0,4x1,55 včetně kabelového řetězu (bez kabeláže)	komple t	1,000	374 688,630	374 688,63	CN + 15%
15	K	ST K01.2.N8	Pohonová jednotka zdvihu- Nosník pro zavěšení kladkostroje včetně vysokopevnostního třmenu	komple t	4,000	34 500,000	138 000,00	CN + 15%
D ŘJM_02 PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU A ŘÍDICÍ SYSTÉM							-381 295,09	
D ST EMU ELEKTROINSTALACE, MONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU							-290 952,14	
16	K	ST EMU 01	Kabelový žlab drátěný 200/100, žárové zinkování, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu	m	-170,000	784,000	-133 280,00	SOD
	VV		Množství SOD					
	VV		-170		-170,000			
	VV		Množství ZL - revize					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-170,000			
17	K	ST EMU 02	Kabelový žlab drátěný 300/100, žárové zinkování, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu	m	-170,000	997,000	-169 490,00	SOD
	VV		Množství SOD					
	VV		-170		-170,000			
	VV		Množství ZL - revize					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-170,000			
18	K	ST EMU 03	Kabelový žlab drátěný 100/50, žárové zinkování včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu	m	-200,000	514,000	-102 800,00	SOD
	VV		Množství SOD					
	VV		-200		-200,000			
	VV		Množství ZL - revize					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-200,000			
19	K	ST EMU 04	LAN kabel bezhalogenový stíněný 4 žilový CAT.5	m	-630,000	85,000	-53 550,00	SOD
	VV		Množství SOD					
	VV		-1100		-1 100,000			
	VV		Množství ZL - revize					
	VV		470		470,000			
	VV		Součet		-630,000			
20	K	ST EMU 05	Ovládací kabel bezhalogenový nestíněný 25G0,5 (např. JZ-500 HMH)	m	-200,000	198,000	-39 600,00	SOD
	VV		Množství SOD					
	VV		-200		-200,000			
	VV		Množství ZL - revize					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-200,000			
21	K	ST EMU 06	Ovládací kabel bezhalogenový nestíněný 5G0,75 (např. JZ-500 HMH)	m	-630,000	43,000	-27 090,00	SOD
	VV		Množství SOD					
	VV		-630		-630,000			
	VV		Množství ZL - revize					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-630,000			
22	K	ST EMU 07	Ovládací kabel nestíněný bezhalogenový 5x0,75 (např. JZ-500 HMH)	m	-1 100,000	43,000	-47 300,00	SOD
	VV		Množství SOD					
	VV		-1100		-1 100,000			
	VV		Množství ZL - revize					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-1 100,000			
23	K	ST EMU 08	Silový kabel nestíněný bezhalogenový 5G1,5 (např. JZ-500 HMH)	m	-550,000	69,000	-37 950,00	SOD
	VV		Množství SOD					
	VV		-550		-550,000			
	VV		Množství ZL - revize					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-550,000			
24	K	ST EMU 09	Silový kabel nestíněný bezhalogenový 5G2,5 (např. JZ-500 HMH)	m	-300,000	113,000	-33 900,00	SOD
	VV		Množství SOD					
	VV		-300		-300,000			
	VV		Množství ZL - revize					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-300,000			
25	K	ST EMU 10	Silový kabel nestíněný bezhalogenový 4G1,5 (např. JZ-500 HMH)	m	10,000	56,000	560,00	SOD
	VV		Množství SOD					
	VV		-70		-70,000			
	VV		Množství ZL - revize					
	VV		80		80,000			
	VV		Součet		10,000			
26	K	ST EMU 11	Silový kabel netíněný bezhalogenový 5G16 (např. JZ-500 HMH)	m	-700,000	768,000	-537 600,00	SOD
	VV		Množství SOD					
	VV		-700		-700,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Množství ZL - revize		0			
			Součet					
					0,000			
					-700,000			
27	K	ST EMU 12	Silový kabel nestíněný bezhalogenový 5G25 (např. JZ-500 HMH)	m	-120,000	1 023,000	-122 760,00	SOD
			Množství SOD					
			-120		-120,000			
			Množství ZL - revize					
			0		0,000			
			Součet		-120,000			
28	K	ST EMU 13	Silový kabel nestíněný bezhalogenový 5G4 (např. JZ-500 HMH)	m	-15,000	241,000	-3 615,00	SOD
			Množství SOD					
			-15		-15,000			
			Množství ZL - revize					
			0		0,000			
			Součet		-15,000			
29	K	ST EMU 14	Silový kabel nestíněný bezhalogenový 7G1 (např. JZ-500 HMH)	m	-800,000	68,000	-54 400,00	SOD
			Množství SOD					
			-800		-800,000			
			Množství ZL - revize					
			0		0,000			
			Součet		-800,000			
30	K	ST EMU 15	Stíněný silový kabel bezhalogenový 4G1,5 (např. JZ-600 HMH-C)	m	-230,000	85,000	-19 550,00	SOD
			Množství SOD					
			-550		-550,000			
			Množství ZL - revize					
			320		320,000			
			Součet		-230,000			
31	K	ST EMU 16	Stíněný datový kabel bezhalogenový 3x2x0,25 (např. DATAFLAMM-C-PAAR)	m	-550,000	64,000	-35 200,00	SOD
			Množství SOD					
			-550		-550,000			
			Množství ZL - revize					
			0		0,000			
			Součet		-550,000			
32	K	ST EMU 17	Stíněný datový kabel bezhalogenový 4x2x0,25 (např. DATAFLAMM-C-PAAR)	m	-660,000	64,000	-42 240,00	SOD
			Množství SOD					
			-660		-660,000			
			Množství ZL - revize					
			0		0,000			
			Součet		-660,000			
33	K	ST EMU 18	Stíněný datový kabel bezhalogenový (2x2x0,34) (např. DATAFLAMM-C-PAAR)	m	-550,000	85,000	-46 750,00	SOD
			Množství SOD					
			-550		-550,000			
			Množství ZL - revize					
			0		0,000			
			Součet		-550,000			
34	K	ST EMU 01.R.N9	Kabelový žlab neděrovaný 125/100 s integrovanou spojkou, práškově nalakované barvou RAL7016, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu a dalšího příslušenství	m	76,000	1 780,200	135 295,20	CN + 15%
35	K	ST EMU 02.R.N10	Kabelový žlab neděrovaný 125/50 s integrovanou spojkou, práškově nalakované barvou RAL7016, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu a dalšího příslušenství	m	100,000	1 028,100	102 810,00	CN + 15%
36	K	ST EMU 03.R.N11	Kabelový žlab neděrovaný 62/50 s integrovanou spojkou, práškově nalakované barvou RAL7016, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu a dalšího příslušenství	m	328,000	648,600	212 740,80	CN + 15%
37	K	ST EMU 04.1 N12	Trubka pancéřová M40 závitová, práškově nalakované barvou RAL7016, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu a dalšího příslušenství	m	6,000	1 134,360	6 806,16	CN + 15%
38	K	GR.TECH.25B.R.N13	LAN kabel bezhalogenový stíněný 8 žilový CAT.5 AWG26	m	340,000	80,500	27 370,00	CN + 15%
39	K	ST EMU 05.R.N14	Ovládací kabel bezhalogenový nestíněný 12G1,5 (např. JZ-500 HMH)	m	120,000	135,470	16 256,40	CN + 15%
40	K	ST EMU 06.R.N15	Ovládací kabel bezhalogenový nestíněný 18G0,5 (např. JZ-500 HMH)	m	100,000	101,430	10 143,00	CN + 15%
41	K	ST EMU 07.R.N16	Ovládací kabel bezhalogenový nestíněný 5G0,5 (např. JZ-500 HMH)	m	1 280,000	25,990	33 267,20	CN + 15%
42	K	GR.TECH.25B.R.N17	Ovládací kabel nestíněný bezhalogenový 3G0,5 (např. JZ-500 HMH)	m	1 200,000	18,630	22 356,00	CN + 15%
43	K	GR.TECH.25B.R.N18	Silový kabel nestíněný bezhalogenový 5G1 (např. JZ-500 HMH)	m	1 350,000	42,040	56 754,00	CN + 15%
44	K	GR.TECH.25B.R.N19	Silový kabel nestíněný bezhalogenový 5G6 (např. JZ-500 HMH)	m	620,000	241,910	149 984,20	CN + 15%
45	K	GR.TECH.25B.R.N20	Silový kabel nestíněný bezhalogenový 5G35 (např. JZ-500 HMH)	m	100,000	1 152,300	115 230,00	CN + 15%
46	K	GR.TECH.25B.R.N21	Silový kabel nestíněný bezhalogenový 7G1,5 (např. JZ-500 HMH)	m	700,000	88,730	62 111,00	CN + 15%
47	K	GR.TECH.25B.R.N22	Silový kabel netíněný bezhalogenový 3G2,5 (např. JZ-500 HMH)	m	100,000	64,030	6 403,00	CN + 15%
48	K	GR.TECH.25B.R.N23	Silový kabel stíněný bezhalogenový 4G4 (např. JZ-500 HMH-C)	m	80,000	159,110	12 728,80	CN + 15%
49	K	GR.TECH.25B.R.N24	Stíněný silový kabel bezhalogenový nízkokapacitní 4G1,5 (např. 2XSLCHK-JB)	m	950,000	80,450	76 427,50	CN + 15%
50	K	GR.TECH.25B.R.N25	Stíněný datový kabel bezhalogenový 6x2x0,25 (např. DATAFLAMM-C-PAAR)	m	1 200,000	70,740	84 888,00	CN + 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	K	GR.TECH.25B.R.N26	Stíněný datový kabel bezhalogenový (2x2x0,5) (např. DATAFLAMM-C-PAAR)	m	1 200,000	48,580	58 296,00	CN + 15%
52	K	GR.TECH.25B.R.N27	Zhotovení průrazu Š:250mm x V: 100 mm, tloušťka zdi cca. 140 mm pro kabelové žlaby včetně protipožární ucpávky (průraz z místnosti 6.T2.023 do místnosti 6.T2.008)	ks	1,000	8 970,000	8 970,00	CN + 15%
53	K	GR.TECH.25B.R.N28	Zhotovení průrazu Š: 250mm x V: 100 mm, tloušťka zdi cca. 370 mm pro kabelové žlaby včetně protipožární ucpávky (průraz z místnosti 6.T2.008 do prostoru ledové plochy)	ks	1,000	11 757,600	11 757,60	CN + 15%
54	K	GR.TECH.25B.R.N29	Zhotovení průrazu Š: 100mm x V: 100 mm, tloušťka zdi cca. 140 mm pro kabelový žlab včetně protipožární ucpávky (průraz z místnosti 6.T2.008 do místnosti 6.T2.017)	ks	1,000	4 968,000	4 968,00	CN + 15%
D ST RL ROZVÁDĚČE HORNÍ MECHANIKY NA LÁVKÁCH							-13 821,80	
55	K	ST RL 01	Skříňový rozváděč +RZK1 š/v/hl 800/2000/300mm + podstavec V: 100mm pojistkový odpínač 3x400VAC 63A Rozváděč pohonů zvedání kostky 4x frekvenční měnič 4kW distrib. periferie PLC a polohového regulátoru připojení servisního ovládacího pultu zdroje napětí 24VDC jistící a ovládací prvky	ks	-1,000	560 915,000	-560 915,00	SOD
	VV		Množství SOD					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Množství ZL - revize					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-1,000			
56	K	ST RL 02	Skříňový rozváděč +RR1 až +RR6 š/v/hl 800/1800/300mm + podstavec V: 100mm pojistkový odpínač 3x400VAC 32A Rozváděč pohonů zvedání clusterů 1 a 2 2x frekvenční měnič 0,75W 2x frekvenční měnič 0,55W distrib. periferie PLC a poloh. regulátoru připojení servisního ovládacího pultu zdroje 24VDC, jistící a ovl. prvky	ks	-6,000	482 263,000	-2 893 578,00	SOD
	VV		Množství SOD					
	VV		-6		-6,000			
	VV		Množství ZL - revize					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-6,000			
59	K	ST RL 01.R.N30	Skříňový rozváděč +RZK1 š/v/hl 800/1800/400mm + podstavec V: 200mm pojistkový odpínač 3x400VAC 63A Rozváděč pohonů zvedání kostky 4x frekvenční měnič 11kW (7,5 kW HO) distrib. periferie PLC a polohového regulátoru připojení servisního ovládacího pultu zdroje napětí 24VDC jistící a ovládací prvky	ks	1,000	627 486,000	627 486,00	CN + 15%
60	K	ST RL 02.N31	Skříňový rozváděč +RR1 až +RR6 š/v/hl 800/1800/400mm + podstavec V: 200mm pojistkový odpínač 3x400VAC 20A Rozváděč pohonů zvedání clusterů 1 a 2 2x frekvenční měnič 2,2W (1,5 kW HO) 2x frekvenční měnič 0,75W (0,55 kW HO) distrib. periferie PLC a poloh. regulátoru připojení servisního ovládacího pultu zdroje 24VDC, jistící a ovl. prvky	ks	6,000	468 864,200	2 813 185,20	CN + 15%
D ST RR ROZVÁDĚČE HORNÍ MECHANIKY - ROZVODNA 6.T3.001 V 6.NP							-76 521,15	
57	K	ST RR 01	Skříňový rozváděč +RHM š/v/hl 1000/2000/400mm + podstavec V: 200mm hlavní jištění 3x400VAC pojistkový odpínač 200A gG hlídání přítomnosti hlavního napájení jištění napájení pro rozváděče RZK1: 100A RR1 až RR6: po 32A UV1: 25A Rezerva pro další pohony: RVH: 125A RS: 32A RVS: 32A	ks	-1,000	492 608,000	-492 608,00	SOD
	VV		Množství SOD					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Množství ZL - revize					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-1,000			
58	K	ST RR 02	Skříňový rozváděč +UV1 š/v/hl 800/2000/400mm + podstavec V: 200mm pojistkový odpínač 3x400VAC 16A gG Zdroje napětí 24VDC UPS 24VDC Bezpečnostní relé CPU PLC s Fail Safe distribuovaná periferie PLC s Fail Safe CPU polohového regulátoru komunikace s MaR	ks	-1,000	982 588,000	-982 588,00	SOD
	VV		Množství SOD					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Množství ZL - revize					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	ST RR 01.R.N32	Skříňový rozváděč +RHM š/v/hl 1000/2000/400mm + podstavec V: 200mm hlavní jištění 3x400VAC pojistkový odpínač 200A gG hlídání přítomnosti hlavního napájení jištění napájení pro rozváděče RZK1: 80A RR1 až RR6: po 25A UV1: 25A Rezerva pro další pohony: RVH: 125A RS: 32A RVS: 32A	ks	1,000	467 055,250	467 055,25	CN + 15%
62	K	ST RR 02.R.N33	Skříňový rozváděč +UV1 š/v/hl 800/2000/400mm + podstavec V: 200mm pojistkový odpínač 3x400VAC 20A gG Zdroje napětí 24VDC UPS 24VDC Bezpečnostní relé CPU PLC s Fail Safe distribuovaná periferie PLC s Fail Safe CPU polohového regulátoru komunikace s MaR	ks	1,000	931 619,600	931 619,60	CN + 15%

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt:

12 - Dodatekč.12

Soupis:

ZL 25 D2 - Úprava výkazu multimed. kostky dle revize RPD_D.2.03

Místo:

Datum: 27.02.2026

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

114 847,83

AV R - KLUSTERY REPRODUKTORŮ	177 070,23
AV R 01 - Reproduktory hlavní	36 328,50
AV TS01_02 - Vybavení stojanů TS_01 a TS_02	-33 766,53
AV TS03 - Vybavení stojanu TS_03	29 429,10
UPS01 - UPS	145 079,16
D.2.03 - AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ	-62 222,40
AV R 03 - Reproduktory v kostce - příčné	-62 222,40
KAB01 - KABELÁŽ	-62 222,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt:

Soupis:

ZL 25 D2 - Úprava výkazu multimed. kostky dle revize RPD_D.2.03

Místo:

Datum: 27.02.2026

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

114 847,83

D	AV R		KLUSTERY REPRODUKTORŮ				177 070,23	
D	AV R 01		Reproduktory hlavní				36 328,50	
1	K	AV R 02.2.N01	PM pro servisní odpojení clusterů PA	ks	6,000	6 054,750	36 328,50	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce:					
D	AV TS01_02		Vybavení stojanů TS_01 a TS_02				-33 766,53	
2	K	AV T 02	Zesilovače ve stojanu	ks	-20,000	188 571,000	-3 771 420,00	SOD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkonový 4-kanálový zesilovač 2RU x 19" hl. do 500 mm. Maximální výstupní výkon 2400/2000W (4/8ohm) na jeden kanál zesilovače při různém šumu o crest factoru 12dB. Peak výstupní výkon zesilovač 2800W. Zabudované DSP pro každý vstupní i výstupní kanál zesilovače. 4 x XLR input, 2x AES3 input, 2x RJ45 (control).					
3	K	AV T 05.N02	Zesilovače ve stojanu	ks	8,000	412 697,050	3 301 576,40	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkonový 4-kanálový zesilovač 3RU x 19" hl. do 500 mm. Maximální výstupní výkon 4500/3300/1900W (2/4/8ohm) na jeden kanál zesilovače při různém šumu o crest factoru 12dB. Zabudované DSP pro každý vstupní i výstupní kanál zesilovače. 4 x XLR input, 2x AES3 input, 2x RJ45 (Dante), 2x RJ45 (control).					
4	K	AV T 03	GPIO kontroler/signal matrix	ks	-2,000	47 396,000	-94 792,00	SOD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Síťové řízený GPIO kontroler, 8 NC/NO Relay Outputs. 19" rackový 1U, 36 inputs and 23 outputs, 3.5mm Phoenix/Combincon					
5	K	AV T 07.N03	GPIO kontroler/signal matrix	ks	7,000	64 710,500	452 973,50	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: GPIO kontroler zesilovače, funkce routingu výstupního signálu více zesilovačů na stejné okruhy reproduktorů, montáž do 19" racku, max. výška 1U					
6	K	AV T 07.N04	GPIO kontroler input splitter	ks	1,000	14 030,000	14 030,00	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 2x vstup galvanicky oddělený (napětí nebo kontakt), 15x výstup přepínací kontakt relé, programovatelná reakce zařízení na změnu stavu vstupu					
7	K	AV T 07.N05	GPIO kontroler output mixer	ks	1,000	18 170,000	18 170,00	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: 15x vstup galvanicky oddělený (napětí nebo kontakt), 2x výstup přepínací kontakt relé, programovatelná reakce zařízení na změnu stavu vstupu					
8	K	AV T 07.N06	Line signal splitter 100V	ks	1,000	45 695,570	45 695,57	CN + 15%
	P		Poznámka k položce: Převodník 100V audio signálu na linkovou úroveň, 1x 100V vstup, 10x line out výstup					
D	AV TS03		Vybavení stojanu TS_03				29 429,10	
9	K	AV T 06	Zesilovače ve stojanu	ks	-2,000	188 571,000	-377 142,00	SOD
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkonový 4-kanálový zesilovač 2RU x 19" hl. do 500 mm. Maximální výstupní výkon 2400/2000W (4/8ohm) na jeden kanál zesilovače při různém šumu o crest factoru 12dB. Peak výstupní výkon zesilovač 2800W. Zabudované DSP pro každý vstupní i výstupní kanál zesilovače. 4 x XLR input, 2x AES3 input, 2x RJ45 (control).					
11	K	AV T 06.N01	Zesilovače ve stojanu	ks	1,000	453 967,100	453 967,10	SOD / Dodatek (ZL č. 25B,C)
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Výkonový 4-kanálový zesilovač 3RU x 19" hl. do 500 mm. Maximální výstupní výkon 4500/3300/1900W (2/4/8ohm) na jeden kanál zesilovače při různém šumu o crest factoru 12dB. Zabudované DSP pro každý vstupní i výstupní kanál zesilovače. 4 x XLR input, 2x AES3 input, 2x RJ45 (Dante), 2x RJ45 (control).					
	VV		Množství ZL 25B,C					
	VV		-1		-1,000			
	VV		Množství revize ZL					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	AV T 07	GPIO kontroler/signal matrix	ks	-1,000	47 396,000	-47 396,00	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Síťově řízený GPIO kontroler, 8 NC/NO Relay Outputs. 19" rackový 1U, 36 inputs and 23 outputs, 3.5mm Phoenix/Combicon</i>					
	D	UPS01	UPS				145 079,16	
12	K	AV U 01	UPS pro ERO	ks	-2,000	643 473,000	-1 294 946,00	SOD
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: UPS s interní kapacitou 9Ah, provedení 3x3, 400V vstup i výstup, 30kVA/30kW, modulární bateriový řetězec. Napájecí moduly instalované při dodávce, služba spouštění 5x8. Dálková správa prostřednictvím ethernetu. Nastavení a certifikace technikem pověřeným výrobcem</i>					
13	K	AV U 01.N07	UPS pro ERO	ks	1,000	643 553,750	643 553,75	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce:</i>					
14	K	AV U 02.N08	UPS pro ERO - bateriový modul	ks	1,000	643 553,750	643 553,75	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce:</i>					
15	K	AV U 03.N09	ERO - distribuce napájení zesilovačů	ks	1,000	152 917,660	152 917,66	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce:</i>					
	D	D.2.03	AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ				-62 222,40	
	D	AV R 03	Reproduktory v kostce - příčné				-62 222,40	
	D	KAB01	KABELÁŽ				-62 222,40	
16	K	AV K 02	Reproduktorový kabel	m	700,000	280,000	196 000,00	SOD / Dodatek (ZL č. 25B,C)
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabeláž o průřezu 2x4mm², FRNC, E30, odolné dle IEC 228, IEC 332-1, IEC 332-3 Cat C, IEC 60331, IEC 61034-1/2, IEC 60754-2</i>					
	VV		Výměra dle SOD - 2200m, výměra dle ZL 25B,C - 1900m, výměra dle revize ZL - 2600m					
	VV		-1900+2600		700,000			
	VV		Součet		700,000			
17	K	AV K 01.N01	Reproduktorový kabel 2x1,5 E30	m	-600,000	236,900	-142 140,00	SOD / Dodatek (ZL č. 25B,C)
	VV		Výměra dle ZL 25B,C					
	VV		-600		-600,000			
	VV		Výměra dle revize ZL					
	VV		0		0,000			
	VV		Součet		-600,000			
18	K	AV K 03	Kabelové žlaby	m	-70,000	2 637,000	-184 590,00	SOD
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabelový ocelový plný žlab 250x100 mm, včetně montážního a závěsného materiálu, barva černá.</i>					
	VV		Výměra dle SOD					
	VV		-200		-200,000			
	VV		Výměra dle revize ZL					
	VV		130		130,000			
	VV		Součet		-70,000			
19	K	AV K 03.2.N10	Kabelové úchyty s funkcí při požáru vč. příslušenství pro montáž	m	172,000	398,300	68 507,60	CN + 15%
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Kabelový úchyt ocelový s funkcí při požáru 30min včetně montážního a závěsného materiálu</i>					



GRADIOR TECH



CENOVÁ NABÍDKA

Divadelní technologie

Projekt : „Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně“

CENOVÁ NABÍDKA

07-D202-ZL25B-Uprava

D.2.02 - SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE

Zpracoval a
Schválil

:



Obchodní ředitel

Brno, 2026-02-26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

Objekt: SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

Soupis: **D.2.02 - SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Bmo

Uchazeč:

GRADIOR TECH a.s., Křížkova 3126/680, Bmo 61200

Projektant:

Společnost Arch.Design a A PLUS

Zpracovatel:

Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

;

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

IČ: 63473542

DIČ: CZ63473542

IČ:

DIČ:

IČ: 08712212

DIČ:

Cena bez DPH**537 560,10**DPH: základní
sníženáZáklad daně
-5 142 361,00
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
112 887,62
80 634,02**Cena s DPH****v CZK****731 081,74**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON

Objekt: SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

Soupis: **D.2.02 - SCĚNICKÁ TECHNOLOGIE**

Místo:

Datum: :

Zadavatel: Statutární město Bрно

Projektant: Společnost
Arch.Design a A
PLUS

Uchazeč: GRADIOR TECH a.s., Křížkova 3126/680, Bрно 61200

Zpracovatel: Rozpočtování staveb
Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

537 560,10

ŘJM_01 - JEVIŠTNÍ MECHANIKA

356 139,90

ST C - TAHY CLUSTERU ZÁKLADNÍHO OZVUČENÍ UC.01-UC.12

0,00

ST K - POHONY ZVEDÁNÍ KOSTKY UK.01/1-4 A KONSTRUKCE KOSTKY

356 139,90

ST T MPS1 - Mobilní podesta a schodiště - jednostranné

ST T MPS2 - Mobilní podesta a schodiště - oboustranné

ST T_01 - Teleskopická tribuna ELE.1 a ELE.6

ST T_02 - Teleskopická tribuna ELE.(2+3) a ELE.(4+5)

ST T_03 - Teleskopická tribuna ELE.7, 8, 12, 17, 18, 31, 32, 43 a ELE.44

ST T_04 - Teleskopická tribuna ELE.9, 13, a ELE.16

ST T_05 - Teleskopická tribuna ELE.10

ST T_06 - Teleskopická tribuna ELE.11, 19 a ELE.22

ST T_07 - Teleskopická tribuna ELE.14

ST T_08 - Teleskopická tribuna ELE.15

ST T_09 - Teleskopická tribuna ELE.20

ST T_10 - Teleskopická tribuna ELE.21

ST T_11 - Teleskopická tribuna ELE.(23+24) a ELE.(29+30)

ST T_12 - Teleskopická tribuna ELE.(25+26) a ELE.(27+28)

ST T_13 - Teleskopická tribuna ELE.33

ST T_14 - Teleskopická tribuna ELE.34

ST T_15 - Teleskopická tribuna ELE.35 a ELE.38

ST T_16 - Teleskopická tribuna ELE.36

ST T_17 - Teleskopická tribuna ELE.37

ST T_18 - Teleskopická tribuna ELE.39 a ELE.40

ST T_19 - Teleskopická tribuna ELE.41

ST T_20 - Teleskopická tribuna ELE.42

ST T_21 - Teleskopická tribuna ELE.45 a ELE.48

ST T_22 - Teleskopická tribuna ELE.46 a ELE.49

ST T_23 - Teleskopická tribuna ELE.47 a ELE.50

ST T_24 - Čelní zábradlí pro teleskopické tribuny

ST T_MAN - Manipulační a skladovací technika

M - Montážní práce tribun

ŘJM_02 - PROVOZNÍ ROZVOD SILNOPROUDU A ŘIDICÍ SYSTÉM

181 420,20

ST EMU - ELEKTROINSTALACE, MONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU

-131 724,80

ST OP - OVLÁDACÍ PULTY

0,00

ST PP - PŘÍPOJNÉ PANELE

0,00

ST RL - ROZVÁDĚČE HORNÍ MECHANIKY NA LÁVKÁCH

262 469,00

ST RR - ROZVÁDĚČE HORNÍ MECHANIKY - ROZVODNA 6.T3.001 V 6.NP

50 676,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
 Objekt: SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon
 Soupis: **D.02.02 - SCĚNICKÁ TECHNOLOGIE**

Místo: Statutární město Brno
 Zadavatel: Statutární město Brno
 Uchazeč: GRADIOR TECH a.s., Křížkova 3126/680, Brno 61200

Datum: ;
 Projektant: Společnost Arch.Design a A PLUS
 Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	DPS	Množství RPD Revize	Množství ZL	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem											537 560,10	
D RJM_01 JEVIŠTNÍ MECHANIKA											356 139,90	
D ST C TAHY CLUSTERU ZÁKLADNÍHO OZVUČENÍ UC.01-UC.12											0,00	
1	K	ST C 01.1	Pohonová jednotka zdvíhu-fetězový kladkostroj BGV C1, nosnost 500 kg, zdvih 35 m, ukončení certifikovaným hákem, rychlost zdvíhu 0,06 m/s, tenzometrické vážení, integrované koncové spínače, pohový snímač pro synchronizaci pohonů, závěsná deska s otvorem pro stacionární závěšední kladkostroje, sběrný vak pro uložení fetězu	kompl et	12,000		12,000	12,000	0,00	149 224,00	0,00	
2	K	ST C 01.2	Pohonová jednotka zdvíhu-fetězový kladkostroj BGV C1, nosnost 250 kg, zdvih 35 m, ukončení certifikovaným hákem, rychlost zdvíhu 0,06 m/s, tenzometrické vážení, integrované koncové spínače, pohový snímač pro synchronizaci pohonů, závěsná deska s otvorem pro stacionární závěšední kladkostroje, sběrný vak pro uložení fetězu	kompl et	12,000		12,000	12,000	0,00	131 057,00	0,00	
3	K	ST C 02.1	Závěsy pohonů- šroubované, dělená očnímkna na trubku, se závěsným okem (Pl.12, Pl.8, M16, 1ks ca 30kg)	kompl et	24,000		24,000	24,000	0,00	4 088,00	0,00	
4	K	ST C 02.2	Závěsy pohonů- propojovací certifikovaný vysokopevnostní třmen s pojistnou maticí (minimální tržná síla 65kN)	kompl et	24,000		24,000	24,000	0,00	376,50	0,00	
5	K	ST C 03.1	Příslušenství- pomocný kotvení materiál, spojovací materiál, základní a vrchní nářer	sada	1,000		1,000	1,000	0,00	11 678,00	0,00	
6	K	ST C 04	Montážní práce	kompl et	1,000		1,000	1,000	0,00	110 296,00	0,00	
7	K	ST C 051	Uvedení do provozu- zatěžkávací zkoušky	kompl et	1,000		1,000	1,000	0,00	32 440,00	0,00	
8	K	ST C 052	Uvedení do provozu- revizní zkoušky	kompl et	1,000		1,000	1,000	0,00	25 951,00	0,00	
9	K	ST C 053	Uvedení do provozu- zaškolení obsluhy	kompl et	1,000		1,000	1,000	0,00	12 976,00	0,00	
D ST K POHONY ZVEDÁNÍ KOSTKY UK.01/1-4 A KONSTRUKCE KOSTKY											356 139,90	
10	K	ST K 01.1	Pohonová jednotka zdvíhu-fetězový kladkostroj BGV C1, nosnost 6000 kg, zdvih 25 m, ukončení certifikovaným hákem, rychlost zdvíhu 0,046 m/s, tenzometrické vážení, integrované koncové spínače, pohový snímač pro synchronizaci pohonů, závěsná deska s otvorem pro stacionární závěšední kladkostroje, sběrný vak pro uložení fetězu	kompl et	4,000		0,000	0,000	0,00	740 473,00	0,00	
11	K	ST K 02.1	Aretace kostky- aretační vidlice s náběhy, kruhové otvory, kluzný náboj pro aretační čep, konzola pro pohon aretace, šroubové připojení k technologickému roštu střechy	kompl et	4,000		0,000	0,000	0,00	19 438,00	0,00	
12	K	ST K 02.2	Aretace kostky- aretační čep Ø80mm s náběhy, délka čepu 330mm	kompl et	4,000		0,000	0,000	0,00	12 032,50	0,00	
13	K	ST K 02.3	Aretace kostky- lineární pohon aretace, pracovní zdvih min.200mm, s integrovanými koncovými spínači, zpětná vazba pohybu pohonu	kompl et	4,000		4,000	4,000	0,00	15 736,00	0,00	
14	K	ST K 02.4	Aretace kostky- aretační plech s oválným otvorem, šroubový přípoj ke konstrukci kostky	kompl et	4,000		4,000	4,000	0,00	13 884,00	0,00	
15	K	ST K 03.1	Navádění kostky- vodítka kostky, L 120x120x12- 6000mm, horní nosník kotvení k OK střechy, šroubové kotvení	kompl et	4,000		4,000	4,000	0,00	22 213,50	0,00	
16	K	ST K 03.2	Navádění kostky- dolní naváděcí "trychtýř", svařec z Pl.10	ks	4,000		4,000	4,000	0,00	2 370,00	0,00	
17	K	ST K 03.3	Navádění kostky- kotvení konzoly vodítka k OK střechy a lávek, šroubové spojení	sada	16,000		16,000	16,000	0,00	11 107,00	0,00	
18	K	ST K 03.4	Navádění kostky- vodící ocelová rolna s ložisky, včetně kotvení konzoly, svarový přípoj k OK kostky	kompl et	4,000		4,000	4,000	0,00	18 511,00	0,00	
19	K	ST K 04.1	Nosná konstrukce kostky- částečně svařovaná a šroubovaná nosná ocelová konstrukce včetně dvou pater lávek s jednostranným zábradlím výšky 1,1m, 4x závěsné oko pro fetězové tahy, příprava pro kotvení vlastního obrazovkového rástru (rástr není součástí dodávky jevištní techniky), spodní slana kostky opatřena úchyty pro AV techniku	tun	9,500		0,000	0,000	0,00	138 838,00	0,00	
20	K	ST K 04.2	Nosná konstrukce kostky- podlahové rošty lávek, rošt oko 30x30x3, včetně typových příchytěk	m2	53,000		53,000	26,000	-27,000	2 222,00	-59 994,00	
21	K	ST K 04.3	Nosná konstrukce kostky- podlahové rošty dolní podlahy kostky,rošt oko 30x30x3, včetně typových příchytěk	m2	48,000		48,000	0,000	-48,000	2 222,00	-106 656,00	
22	K	ST K 04.4	Nosná konstrukce kostky- podlahový poklop 1,05x1,05m	kompl et	1,000		1,000	1,000	0,00	3 887,00	0,00	
23	K	ST K 04.5	Nosná konstrukce kostky- žebřík v kostce L=6140mm vč. ochranného koše a korvení	kompl et	1,000		1,000	0,000	-1,000	14 809,00	-14 809,00	
24	K	ST K 04.6	Nosná konstrukce kostky- samozavírací branka	kompl et	2,000		2,000	0,000	-2,000	6 480,00	-12 960,00	
25	K	ST K 04.7	Nosná konstrukce kostky- vstupní, hliníkový pferenosný řebřík L=2,95m, vč. háků pro jeho bezpečné zavěšení ke konstrukci kostky	kompl et	1,000		1,000	1,000	0,00	9 255,00	0,00	
26	K	ST K 04.8	Nosná konstrukce kostky- kabelový koš pro přílohy AV techniky, plechový koš 5x0,98x1m	kompl et	1,000		1,000	0,000	-1,000	55 535,00	-55 535,00	
27	K	ST K 05.1	Příslušenství- pomocný kotvení materiál, spojovací materiál, základní a vrchní nářer	sada	1,000		1,000	1,000	0,00	33 321,00	0,00	
28	K	ST K 06	Montážní práce	kompl et	1,000		1,000	1,000	0,00	462 795,00	0,00	
29	K	ST K 07.1	Uvedení do provozu- zatěžkávací zkoušky	kompl et	1,000		1,000	1,000	0,00	55 535,00	0,00	
30	K	ST K 07.2	Uvedení do provozu- revizní zkoušky	kompl et	1,000		1,000	1,000	0,00	14 809,00	0,00	
31	K	ST K 07.3	Uvedení do provozu- zaškolení obsluhy	kompl et	1,000		1,000	1,000	0,00	18 510,00	0,00	
32	K	ST K01.2	Pohonová jednotka zdvíhu- ocelová konstrukce pro zavěšení kladkostroje včetně okopové desky, šroubové připojení k technologickému roštu střechy, čep pro uchycení kladkostroje	kompl et	4,000		4,000	0,000	-4,000	60 163,00	-240 652,00	

NOVÉ POLOŽKY

846 745,90

10	K	ST K 01.1.R	Pohonová jednotka zdvihu-fetězový kladkostroj BGV D8 plus, nosnost 7500 kg, zdvih 25 m, ukončení certifikovaným hákem, rychlost zdvihu 0,036 m/s, lenzometrické vůžení, dvojitá brzda, integrované koncové spínače, polohový snímač pro synchronizaci pohonů, závěsná deska s otvorem pro stacionární zavěšení kladkostroje, sbrněný vak pro uložení fetězu	kompl et	0,000	4,000	4,000	0,00	841 973,00	0,00
11	K	ST K 02.1.R	Aretace kostky- aretační vidlice s náběhy, kruhové otvory, kluzný náboj pro aretační čep, konzola pro pohon aretace, šroubové připojení k technologickému roštu střechy	kompl et	0,000	4,000	4,00	0,00	23 500,00	0,00
19	K	ST K 04.1.R	Nosná konstrukce kostky- částečně svařovaná a šroubovaná nosná ocelová konstrukce materiálu S355, včetně jednoho patra lávek s jednostranným zábradlím výšky 1,1m, 4x závěsné oko pro fetězové lany, bez přípravy pro kotvení vlastního obrazovkového rastru (rastr není součástí dodávky jevištní techniky), spodní strana kostky opatřena konstrukcí pro úchyt AV techniky a pro uchycení obrazovkového rastru (rastr není dodávkou jevištní techniky), horní trubková konstrukce pro uchycení reklamního baneru, čtyři nouzové, servisní podpěry	tun	0,000	10,500	0,00	-10,50	149 747,00	-1 572 343,50
19	K	ST K 04.1.R	Nosná konstrukce kostky- částečně svařovaná a šroubovaná nosná ocelová konstrukce materiálu S355, včetně jednoho patra lávek s jednostranným zábradlím výšky 1,1m, 4x závěsné oko pro fetězové lany, bez přípravy pro kotvení vlastního obrazovkového rastru (rastr není součástí dodávky jevištní techniky), spodní strana kostky opatřena konstrukcí pro úchyt AV techniky a pro uchycení obrazovkového rastru (rastr není dodávkou jevištní techniky), horní trubková konstrukce pro uchycení reklamního baneru, čtyři nouzové, servisní podpěry	tun	0,000	0,000	8,80	8,80	184 348,00	1 622 262,40
21	K	ST K 04.3.R	Nosná konstrukce kostky- spodní podiaha kostky, multiplexová deska tl.24mm	m2	0,000	0,000	50,000	50,00	2 100,00	105 000,00
23	K	ST K 04.5.1.R	Nosná konstrukce kostky- žebřík v kostce L=5800mm vč. ochranného koše a kotvení	kompl et	0,000	0,000	1,000	1,00	14 100,00	14 100,00
23	K	ST K 04.5.2.N	Nosná konstrukce kostky- odnímatelný žebřík pro přístup z provozíste L=2200mm	kompl et	0,000	0,000	1,000	1,00	6 300,00	6 300,00
24	K	ST K 04.6.R	Nosná konstrukce kostky- samozavírací branka	kompl et	0,000	0,000	1,000	1,00	8 400,00	8 400,00
26	K	ST K 04.8.1.R	Nosná konstrukce kostky- kabelový koš pro přívody datové části, perforovaný koš 3,1x0,35x1,55m včetně kabelového fetězu (bez kabeláže)	kompl et	0,000	0,000	1,000	1,00	217 210,80	217 210,80
26	K	ST K 04.8.2.N	Nosná konstrukce kostky- kabelový koš pro přívody silnaproudu, perforovaný koš 3,1x0,4x1,55 včetně kabelového fetězu (bez kabeláže)	kompl et	0,000	0,000	1,000	1,00	325 816,20	325 816,20
32	K	ST K01.2	Pohonová jednotka zdvihu- Nosník pro zavěšení kladkostroje včetně vysokopevnostního řmenu	kompl et	0,000	0,000	4,000	4,00	30 000,00	120 000,00

d ŘJM_02 PROVOZNI ROZVOD SILNOPROUDU A ŘÍDICI SYSTÉM										181 420,20
d ST EMU ELEKTROINSTALACE, MONTÁŽ, UVEDENÍ DO PROVOZU										-131 724,80
137	K	ST EMU 01	Kabelový žlab drátěný 200/100, žárové zinkování, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu	m	170,000	170,000	0,000	-170,00	619,80	-105 368,00
138	K	ST EMU 02	Kabelový žlab drátěný 300/100, žárové zinkování, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu	m	170,000	170,000	0,000	-170,00	787,15	-133 815,50
139	K	ST EMU 03	Kabelový žlab drátěný 100/50, žárové zinkování včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu	m	200,000	200,000	0,000	-200,00	405,50	-81 100,00
140	K	ST EMU 04	LAN kabel bezhalogenový stíněný 4 žilový CAT.5	m	1 100,000	1 100,000	470,000	-630,00	67,25	-42 367,50
141	K	ST EMU 05	Ovládací kabel bezhalogenový nestíněný 25G0,5 (např. JZ-500 HMH)	m	200,000	200,000	0,000	-200,00	155,70	-31 140,00
142	K	ST EMU 06	Ovládací kabel bezhalogenový nestíněný 5G0,75 (např. JZ-500 HMH)	m	630,000	630,000	0,000	-630,00	33,65	-21 199,50
143	K	ST EMU 07	Ovládací kabel nestíněný bezhalogenový 5x0,75 (např. JZ-500 HMH)	m	1 100,000	1 100,000	0,000	-1 100,00	33,65	-37 015,00
144	K	ST EMU 08	Síťový kabel nestíněný bezhalogenový 5G1,5 (např. JZ-500 HMH)	m	550,000	550,000	0,000	-550,00	54,75	-30 112,50
145	K	ST EMU 09	Síťový kabel nestíněný bezhalogenový 5G2,5 (např. JZ-500 HMH)	m	300,000	300,000	0,000	-300,00	89,40	-26 820,00
146	K	ST EMU 10	Síťový kabel nestíněný bezhalogenový 4G1,5 (např. JZ-500 HMH)	m	70,000	70,000	80,000	10,00	45,15	451,50
147	K	ST EMU 11	Síťový kabel nestíněný bezhalogenový 5G16 (např. JZ-500 HMH)	m	700,000	700,000	0,000	-700,00	606,40	-424 480,00
148	K	ST EMU 12	Síťový kabel nestíněný bezhalogenový 5G25 (např. JZ-500 HMH)	m	120,000	120,000	0,000	-120,00	808,10	-96 972,00
149	K	ST EMU 13	Síťový kabel nestíněný bezhalogenový 5G4 (např. JZ-500 HMH)	m	15,000	15,000	0,000	-15,00	190,22	-2 853,30
150	K	ST EMU 14	Síťový kabel nestíněný bezhalogenový 7G1 (např. JZ-500 HMH)	m	800,000	800,000	0,000	-800,00	53,80	-43 040,00
151	K	ST EMU 15	Stíněný síťový kabel bezhalogenový 4G1,5 (např. DATAFLAMM-C-PAAR)	m	550,000	550,000	320,000	-230,00	67,30	-15 479,00
152	K	ST EMU 16	Stíněný datový kabel bezhalogenový 3x2x0,25 (např. DATAFLAMM-C-PAAR)	m	550,000	550,000	0,000	-550,00	49,97	-27 483,50
153	K	ST EMU 17	Stíněný datový kabel bezhalogenový 4x2x0,25 (např. DATAFLAMM-C-PAAR)	m	660,000	660,000	0,000	-660,00	49,97	-32 980,20
154	K	ST EMU 18	Stíněný datový kabel bezhalogenový (2x2x0,34) (např. DATAFLAMM-C-PAAR)	m	550,000	550,000	0,000	-550,00	67,23	-36 976,50
155	K	ST EMU 19	Vodící CYA 10 2i/zel. Pro pospojování	m	400,000	400,000	400,000	0,00	59,59	0,00
156	K	ST EMU 20	Pomocný montážní materiál (šroubky, přichytky, izolační páska, stahovací pásky atd.)	paušál	1,000	1,000	1,000	0,00	259 474,00	0,00
157	K	ST EMU 21	Montážní práce	paušál	1,000	1,000	1,000	0,00	2 575 292,00	0,00
158	K	ST EMU 22	Inženýring a koordinace zakázky	paušál	1,000	1,000	1,000	0,00	1 009 359,00	0,00
159	K	ST EMU 23	Aplikační software Software v PLC a polohových regulátorech se zajištěním bezpečnostních funkcí SIL3	paušál	1,000	1,000	1,000	0,00	1 881 194,00	0,00
160	K	ST EMU 24	Oživení řídicího systému a dálkové správy	paušál	1,000	1,000	1,000	0,00	2 316 594,00	0,00
161	K	ST EMU 25	Revize a spolupráce při zatěžkávacích zkouškách zařízení	paušál	1,000	1,000	1,000	0,00	194 605,00	0,00
162	K	ST EMU 26	Zaškolení obsluhy	paušál	1,000	1,000	1,000	0,00	58 382,00	0,00

NOVÉ POLOŽKY

1 057 024,20

137	K	ST EMU 01.R	Kabelový žlab nestíněný 125/100 s integrovanou spojku, práškově nalakované barvou RAL7016, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu a dalšího příslušenství	m	0,000	0,000	76,000	76,00	1 548,00	117 648,00
138	K	ST EMU 02.R	Kabelový žlab nestíněný 125/50 s integrovanou spojku, práškově nalakované barvou RAL7016, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu a dalšího příslušenství	m	0,000	0,000	100,000	100,00	894,00	89 400,00
139	K	ST EMU 03.R	Kabelový žlab nestíněný 62/50 s integrovanou spojku, práškově nalakované barvou RAL7016, včetně spojovacího materiálu a upevňovacího materiálu a dalšího příslušenství	m	0,000	0,000	328,000	328,00	564,00	184 992,00
140	K	ST EMU 04.1.N	LAN kabel bezhalogenový stíněný 8 žilový CAT.5 AW G26	m	0,000	0,000	6,000	6,00	986,40	5 918,40
141	ST EMU 05.R	Ovládací kabel bezhalogenový nestíněný 12G1,5 (např. JZ-500 HMH)	m	0,000	0,000	340,000	340,00	70,00	23 800,00	
142	ST EMU 06.R	Ovládací kabel bezhalogenový nestíněný 18G0,5 (např. JZ-500 HMH)	m	0,000	0,000	120,000	120,00	117,80	14 136,00	
143	ST EMU 07.R	Ovládací kabel bezhalogenový nestíněný 5G0,5 (např. JZ-500 HMH)	m	0,000	0,000	1 280,000	1 280,00	22,60	28 928,00	
		R	Ovládací kabel nestíněný bezhalogenový 350,5 (např. JZ-500 HMH)	m	0,000	0,000	1 200,000	1 200,00	16,20	19 440,00
			Síťový kabel nestíněný bezhalogenový 5G1 (např. JZ-500 HMH)	m	0,000	0,000	1 350,000	1 350,00	36,56	49 361,40
			Síťový kabel nestíněný bezhalogenový 5G6 (např. JZ-500 HMH)	m	0,000	0,000	620,000	620,00	210,36	130 423,20
			Síťový kabel nestíněný bezhalogenový 5G35 (např. JZ-500 HMH)	m	0,000	0,000	100,000	100,00	1 002,00	100 200,00
			Síťový kabel nestíněný bezhalogenový 7G1,5 (např. JZ-500 HMH)	m	0,000	0,000	700,000	700,00	77,16	54 012,00
			Síťový kabel nestíněný bezhalogenový 3G2,5 (např. JZ-500 HMH)	m	0,000	0,000	100,000	100,00	55,68	5 568,00
			Síťový kabel stíněný bezhalogenový 4G4 (např. JZ-500 HMH-C)	m	0,000	0,000	80,000	80,00	138,36	11 068,80
			Stíněný síťový kabel bezhalogenový nízkokapacitní 4G1,5 (např. 2XSLCHK-JB)	m	0,000	0,000	950,000	950,00	69,96	66 462,00
			Stíněný datový kabel bezhalogenový 6x2x0,25 (např. DATAFLAMM-C-PAAR)	m	0,000	0,000	1 200,000	1 200,00	61,51	73 814,40
			Stíněný datový kabel bezhalogenový (2x2x0,5) (např. DATAFLAMM-C-PAAR)	m	0,000	0,000	1 200,000	1 200,00	42,24	50 688,00
			Zhotovení průrazu Š:250mm x V: 100 mm, tloušťka zdi cca. 140 mm pro kabelové žlaby včetně protipožární uc	ks	0,000	0,000	1,000	1,00	7 800,00	7 800,00
			Zhotovení průrazu Š: 250mm x V: 100 mm, tloušťka zdi cca. 370 mm pro kabelové žlaby včetně protipožární uc	ks	0,000	0,000	1,000	1,00	10 224,00	10 224,00
			Zhotovení průrazu Š: 100mm x V: 100 mm, tloušťka zdi cca. 140 mm pro kabelový žlab včetně protipožární uc	ks	0,000	0,000	1,000	1,00	4 320,00	4 320,00



GRADIOR TECH



CENOVÁ NABÍDKA

Divadelní technologie

Projekt : „Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně“

CENOVÁ NABÍDKA

08-D203-ZL25B-uprava

D.2.03 - AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A SCÉNICKÉ OSVĚTLENÍ

Zpracoval a
Schválil



Obchodní ředitel

Brno, 2026-02-26

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Objekt: SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

Soupis: **D.2.03 - AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A SCENICKE OSVĚTLENÍ**

KSO:
Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno

CC-CZ:
Datum: 21. 5. 2021
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785

Uchazeč: AVTG Group a.s.

IČ: 01691988
DIČ: CZ01691988

Projektant: Společnost Arch.Design a A PLUS

IČ:
DIČ:

Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

IČ: 08712212
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 105 003,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	105 003,79	21,00%	22 050,80
snížená	0,00	15,00%	0,00
zákl. přenesená	0,00	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
nulová	0,00	0,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 127 054,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Objekt: SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

Soupis: **D.2.03 - AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A SCENICKE OSVĚTLENÍ**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno

Datum: 21. 5. 2021

Uchazeč: AVTG Group a.s.

Projektant: Společnost Arch.Design a A PLUS
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	105 003,79
AV R - KLUSTERY REPRODUKTORŮ	105 003,79
AV R 01 - Reproduktory hlavní	31 590,00
AV R 02 - Reproduktory v kostce - podélné	0,00
AV R 03 - Reproduktory v kostce - příčné	0,00
AV TS01_02 - Vybavení stojanů TS_01 a TS_02	-9 010,25
AV TS03 - Vybavení stojanu TS_03	-8 062,36
UPS01 - UPS	132 971,89
KAB01 - KABELÁŽ	-42 485,49
MON01 - Montážní práce	0,00
MON02 - Uvedení do provozu	0,00
REV01 - REVIZE	0,00
DMX - ŘÍZENÍ DMX	0,00
DMX 01 - Systém ovládání	0,00
DMX 02 - Systém distribuce DMX 1.NP	0,00
DMX 03 - Systém distribuce DMX 2.NP	0,00
DMX 04 - Systém distribuce DMX 3.NP	0,00
DMX 05 - Systém distribuce DMX 4.NP	0,00
DMX 06 - Systém distribuce DMX 5.NP	0,00
DMX 07 - Systém distribuce DMX 6.NP	0,00
DMX 08 - Sítěcha	0,00
DMX 09 - Paralelní ovládání ovládací místa MARO	0,00
DMX K - KABELÁŽ	0,00
DMX P - PRÁCE A PROGRAMOVÁNÍ	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ A KULTURNÍ PAVILON
Objekt: SO.101 - Multifunkční sportovní a kulturní pavilon

Soupis: **D.2.03 - AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA A SCENICKE OSVĚTLENÍ**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno

Datum: 21. 5. 2021

Uchazeč: AVTG Group a.s.

Projektant: Společnost Arch.Design a A PLUS
Zpracovatel: Rozpočtování staveb Šebela s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	DPS	Množství RPD Revize	Množství dle ZL	Rozdíl	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem											105 003,79	
D	AV R		KLUSTERY REPRODUKTORŮ								105 003,79	
D	AV R 01		Reproduktory hlavní								31 590,00	
1	K	AV R 01.1	Reproduktor, osazen minimálně 2x10" basový reproduktor + výškový reproduktor s min. 1,4" cívkou, výkon min. 400W trvale / min. 1800W peak, horizontální vyzařování 60°, vertikální vyzařování 135°. Kluster reproduktorů musí v 1m schopný vyprodukovat akustický tlak 120dBa RMS (CF 4). Max akustický tlak jednotlivých reproduktorů SPL(peak) 138dB (CF 4). Certifikace EN 54-24, hmotnost max 200 kg, konstrukce - překližka, konstrukce zavěšení - ocel, odolný nátěr černé barvy	ks	72,000		72,000	72,000	0,000	133 488,19	0,00	
			6"12 Součet		72,000							
2	K	AV R 01.2	Závěsy pro přichycení ke konstrukci lávky	ks	12,000		12,000	12,000	0,000	15 196,07	0,00	
			1"12 Součet		12,000							
3	K	AV R 01.3	Ocelový spojovací prvek pro uchycení 12ks clusterů, každý ve 2 bodech.	ks	24,000		24,000	24,000	0,000	3 134,46	0,00	
			2"12 Součet		24,000							
4	K	AV R 01.4	Propojovací kabel mezi reproduktory	ks	72,000		72,000	72,000	0,000	475,24	0,00	
			6"12 Součet		72,000							
5	K	AV R 01.5	Dorobný montážní a spojovací materiál	ks	12,000		12,000	12,000	0,000	475,24	0,00	
			1"12 Součet		12,000							
80	K	AV R 02.2	PM pro servisní odpojení clusterů PA	ks	0,000		0,000	6,000	6,000	5 265,00	31 590,00	změna topologie systému, redukce prostorových nároků, sjednocené řízení systému
			Poznámka k položce:									
D	AV R 02		Reproduktory v kostce - podélné								0,00	
6	K	AV R 02.1	Reproduktor, osazen minimálně 2x10" basový reproduktor + výškový reproduktor s min. 1,4" cívkou, výkon min. 400W trvale / min. 1800W peak, horizontální vyzařování 60°, vertikální vyzařování 60°. Max akustický tlak jednotlivých reproduktorů SPL(peak) 138dB (CF 4). Certifikace EN 54-24, hmotnost max 190kg, konstrukce - překližka, konstrukce zavěšení - ocel, odolný nátěr černé barvy	ks	4,000		0,000	0,000	0,000	117 709,69	0,00	změna - doprojektování ozvučení pod multimedální kostkou
			2"2 Součet		4,000							
81	K	AV R 02.1	Reproduktorová soustava na a v kostce - segment line array	ks	0,000		4,000	4,000	0,000	114 310,00	0,00	změna - doprojektování ozvučení pod multimedální kostkou
			Poznámka k položce:									
7	K	AV R 02.2	Závěsy pro přichycení ke konstrukci lávky	ks	2,000		0,000	0,000	0,000	5 699,01	0,00	změna - doprojektování ozvučení pod multimedální kostkou
82	K	AV R 02.2	Držák reprosoustavy - segment line array	ks	0,000		2,000	2,000	0,000	38 005,00	0,00	změna - doprojektování ozvučení pod multimedální kostkou
			Poznámka k položce:									
8	K	AV R 02.3	Propojovací kabel mezi reproduktory	ks	2,000		0,000	0,000	0,000	475,24	0,00	změna - doprojektování ozvučení pod multimedální kostkou
9	K	AV R 02.4	Dorobný montážní a spojovací materiál	ks	2,000		0,000	0,000	0,000	284,95	0,00	změna - doprojektování ozvučení pod multimedální kostkou
D	AV R 03		Reproduktory v kostce - příčné								0,00	
10	K	AV R 03.1	Reproduktor, osazen minimálně 2x10" basový reproduktor + výškový reproduktor s min. 1,4" cívkou, výkon min. 400W trvale / min. 1800W peak, horizontální vyzařování 60°, vertikální vyzařování 30°. Max akustický tlak jednotlivých reproduktorů SPL(peak) 138dB (CF 4). Certifikace EN 54-24, hmotnost max 190kg, konstrukce - překližka, konstrukce zavěšení - ocel, odolný nátěr černé barvy	ks	2,000		0,000	0,000	0,000	117 709,69	0,00	změna - doprojektování ozvučení pod multimedální kostkou
			1"2 Součet		2,000							
83	K	AV R 03.1	Reproduktorová soustava - pointsource	ks	0,000		10,000	10,000	0,000	51 700,00	0,00	změna - doprojektování ozvučení pod multimedální kostkou
			Poznámka k položce:									
11	K	AV R 03.2	Závěsy pro přichycení ke konstrukci lávky	ks	2,000		0,000	0,000	0,000	4 749,50	0,00	změna - doprojektování ozvučení pod multimedální kostkou
84	K	AV R 03.2	Držák reprosoustavy - pointsource	ks	0,000		10,000	10,000	0,000	4 378,00	0,00	změna - doprojektování ozvučení pod multimedální kostkou
			Poznámka k položce:									
12	K	AV R 03.3	Dorobný montážní a spojovací materiál	ks	2,000		0,000	0,000	0,000	237,62	0,00	změna - doprojektování ozvučení pod multimedální kostkou
85	K	AV R 03.3	Konstrukce pro zavěšení reproduktorových soustav ke konstrukci kostky	ks	0,000		12,000	12,000	0,000	9 395,00	0,00	změna - doprojektování ozvučení pod multimedální kostkou
			Poznámka k položce:									
D	AV TS01_02		Vybavení stojanů TS_01 a TS_02								-9 010,25	
13	K	AV T 01	19" stojanový rozvaděč	ks	2,000		2,000	2,000	0,000	15 901,21	0,00	
			Poznámka k položce: 19" rozvaděč 42RU pro instalaci komponent ozvučení, včetně příslušenství - šrouby, lišty									
14	K	AV T 02	Zesilovač ve stojanu	ks	20,000		20,000	0,000	-20,000	162 982,05	-3 259 641,00	změna topologie systému, redukce prostorových nároků, sjednocené řízení systému
			Poznámka k položce: Výkonový 4-kanálový zesilovač 2RU x 19" H, do 500 mm. Maximální výstupní výkon 2400/2000W (4/8ohm) na jeden kanál zesilovače při růzovém šumu o crest factoru 12dB. Peak výstupní výkon zesilovače 2800W. Zabudované DSP pro každý vstupní i výstupní kanál zesilovače. 4 x XLR input, 2x AES3 input, 2x RJ45 (control).									
86	K	AV T 05	Zesilovač ve stojanu	ks	0,000		0,000	8,000	8,000	358 867,00	2 870 936,00	změna topologie systému, redukce prostorových nároků, sjednocené řízení systému
			Poznámka k položce: Výkonový 4-kanálový zesilovač 3RU x 19" H, do 500 mm. Maximální výstupní výkon 4500/3300/1900W (2/4/8ohm) na jeden kanál zesilovače při růzovém šumu o crest factoru 12dB. Zabudované DSP pro každý vstupní i výstupní kanál zesilovače. 4 x XLR input, 2x AES3 input, 2x RJ45 (Data), 2x RJ45 (control).									
15	K	AV T 03	GPIO kontroler/signal matrix	ks	2,000		2,000	0,000	-2,000	40 965,26	-81 930,53	úprava vazeb na EPS/NZS, sjednocení řízení systému a redundantní přepínání
			Poznámka k položce: Sítově řízený GPIO kontroler, 8 NG/NO Relay Outputs, 19" rackový 1U, 36 inputs and 23 outputs, 3.5mm Phoenix/Comblon.									
87	K	AV T 07	GPIO kontroler/signal matrix	ks	0,000		0,000	7,000	7,000	56 270,00	393 890,00	úprava vazeb na EPS/NZS, sjednocení řízení systému a redundantní přepínání
			Poznámka k položce: GPIO kontroler zesilovače, funkce routingu výstupního signálu více zesilovačů na stejné okruhy reproduktorů, montáž do 19" racku, max. výška 1U									
16	K	AV T 04	Rozvodný BOX PD	ks	4,000		4,000	4,000	0,000	12 796,69	0,00	
			Poznámka k položce: Napájecí distributor s CCE 400V/63A přívodem, 3x samostatné jističe dvojitý vývod 230V/16A, měření napětí a proudového zatížení vývodů, rackové provedení 3RU.									
88	K	AV T 07	GPIO kontroler input splitter	ks	0,000		0,000	1,000	1,000	12 200,00	12 200,00	úprava vazeb na EPS/NZS, sjednocení řízení systému a redundantní přepínání
			Poznámka k položce: 2x vstup galvanicky oddělený (napětí nebo kontakt), 15x výstup přepínací kontakt relé, programovatelné reakce zařízení na změnu stavu vstupu									
89	K	AV T 07	GPIO kontroler output mixer	ks	0,000		0,000	1,000	1,000	15 800,00	15 800,00	úprava vazeb na EPS/NZS, sjednocení řízení systému a redundantní přepínání
			Poznámka k položce: 15x vstup galvanicky oddělený (napětí nebo kontakt), 2x výstup přepínací kontakt relé, programovatelné reakce zařízení na změnu stavu vstupu									
90	K	AV T 07	Line signal splitter 100V	ks	0,000		0,000	1,000	1,000	39 735,28	39 735,28	úprava vazeb na EPS/NZS, sjednocení řízení systému a redundantní přepínání
			Převodník 100V audio signálu na linkovou úroveň, 1x 100V vstup, 10x line out výstup									
D	AV TS03		Vybavení stojanu TS_03								-8 062,36	
17	K	AV T 05	19" stojanový rozvaděč	ks	1,000		1,000	1,000	0,000	14 001,21	0,00	
			Poznámka k položce: 19" rozvaděč 32RU pro instalaci komponent ozvučení, včetně příslušenství - šrouby, lišty									
18	K	AV T 06	Zesilovač ve stojanu	ks	2,000		2,000	0,000	-2,000	162 982,05	-325 964,10	změna topologie systému, redukce prostorových nároků, sjednocené řízení systému
			Poznámka k položce: Výkonový 4-kanálový zesilovač 2RU x 19" H, do 500 mm. Maximální výstupní výkon 2400/2000W (4/8ohm) na jeden kanál zesilovače při růzovém šumu o crest factoru 12dB. Peak výstupní výkon zesilovače 2800W. Zabudované DSP pro každý vstupní i výstupní kanál zesilovače. 4 x XLR input, 2x AES3 input, 2x RJ45 (control).									

91	K	AV T 05	Zesilovače ve stojanu	ks	0,000	1,000	2,000	1,000	358 867,00	358 867,00	změna - doprojektování ozvučení pod multimedální kostkou
	P		Poznámka k položce: Výkonový 4-kanálový zesilovač 3RU x 19" Nt. do 500 mm. Maximální výstupní výkon 4500/3300/1900W (2/4/8ohm) na jeden kanál zesilovače při různém šumu o crest factoru 12dB. Zabudované DSP pro každý vstupní i výstupní kanál zesilovače. 4 x XLR input, 2x AES3 input, 2x RJ45 (Dante), 2x RJ45 (control).								
19	K	AV T 07	GPIO kontroler/signal matrix	ks	1,000	1,000	0,000	-1,000	40 965,26	-40 965,26	úprava vazeb na EPS/NZS, sjednocení řízení systému a redundanci přepínání
	P		Poznámka k položce: Silový řízený GPIO kontroler, 8 NC/NO Relay Outputs, 19" rackový 1U, 36 inputs and 23 outputs, 3.5mm Phoenix/Combin								
92	K	AV T 07	GPIO kontroler/signal matrix	ks	0,000	1,000	1,000	0,000	56 270,00	0,00	změna - doprojektování ozvučení pod multimedální kostkou
	P		Poznámka k položce: GPIO kontroler zesilovače, funkce routing výstupního signálu více zesilovačů na stejné okruhy reproduktorů, montáž do 19" racku, max. výška 1U								
20	K	AV T 08	Rozvodný BOX PD	ks	2,000	2,000	2,000	0,000	2 606,09	0,00	
	P		Poznámka k položce: Napájecí distribuční panel s CCE 400V/16A přívodem, 3x samostatný dvojitý vývod 230V/16A, rackové provedení 1RU								
	D	UPS01	UPS							132 971,89	
21	K	AV U 01	UPS pro ERO	ks	2,000	2,000	0,000	-2,000	559 611,96	-1 119 223,91	požadavek investora na delší provozní čas reprodukcí širokopásmového zvukového signálu
	P		Poznámka k položce: UPS s interní kapacitou 9Ah, provedení 3x3, 400V vstup i výstup, 30kVA/30kW, modulární bateriový řetězec. Napájecí moduly instalované při dobíjení, služba spouštění 5x8. Dálková správa prostřednictvím ethernetu. Nastavení a certifikace technikem pověřeným výrobcem								
93	K	AV U 01	UPS pro ERO	ks	0,000	0,000	1,000	1,000	559 611,96	559 611,96	požadavek investora na delší provozní čas reprodukcí širokopásmového zvukového signálu
	P		Poznámka k položce:								
94	K	AV U 02	UPS pro ERO - bateriový modul	ks	0,000	0,000	1,000	1,000	559 611,96	559 611,96	požadavek investora na delší provozní čas reprodukcí širokopásmového zvukového signálu
	P		Poznámka k položce:								
95	K	AV U 03	ERO - distribuce napájení zesilovačů	ks	0,000	0,000	1,000	1,000	132 971,88	132 971,88	změna topologie systému, redukce prostorových nároků, sjednocené řízení systému
	P		Poznámka k položce:								
	D	KAB01	KABELÁŽ							-42 485,49	
22	K	AV K 01	Reproduktorový kabel	m	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	151,65	0,00	
	P		Poznámka k položce: Kabeláž o průřezu 2x2,5mm2, FRNC, E30, odolné dle IEC 228, IEC 332-1, IEC 332-3 Cat C, IEC 60331, IEC 61034-1/2, IEC 60754-2								
23	K	AV K 02	Reproduktorový kabel	m	2 200,000	1 900,000	2 600,000	700,000	242,45	169 714,61	změna topologie systému, redukce prostorových nároků, sjednocené řízení systému
	P		Poznámka k položce: Kabeláž o průřezu 2x4mm2, FRNC, E30, odolné dle IEC 228, IEC 332-1, IEC 332-3 Cat C, IEC 60331, IEC 61034-1/2, IEC 60754-2								
8	K	AV K 01	Reproduktorový kabel 2x1,5 E30	m	0,000	600,000	0,000	-600,000	187,00	-112 200,00	změna topologie systému, redukce prostorových nároků, sjednocené řízení systému
	P		Poznámka k položce: Kabeláž o průřezu 2x4mm2, FRNC, E30, odolné dle IEC 228, IEC 332-1, IEC 332-3 Cat C, IEC 60331, IEC 61034-1/2, IEC 60754-2								
24	K	AV K 03	Kabelové žlabky	m	200,000	200,000	130,000	-70,000	2 279,60	-159 572,30	změna topologie systému, redukce prostorových nároků, sjednocené řízení systému
	P		Poznámka k položce: Kabelový ocelový plyní žlab 250x100 mm, včetně montážního a závěsného materiálu, barva černá.								
96	K	AV K 03.2	Kabelové úchyty s funkcí při požáru vč. příslušenství pro montáž	m	0,000	0,000	172,000	172,000	346,35	59 572,20	změna topologie systému, redukce prostorových nároků, sjednocené řízení systému
	P		Poznámka k položce: Kabelový úchyt ocelový s funkcí při požáru 30min včetně montážního a závěsného materiálu								
25	K	AV K 03.1	Montážní materiál	komplet	1,000	0,000	0,000	0,000	47 489,18	0,00	
	P		Poznámka k položce: Montážního a propojovací materiál								
97	K	AV K 03.3	Montážní materiál	komplet	0,000	1,000	1,000	0,000	103 586,00	0,00	změna - doprojektování ozvučení pod multimedální kostkou
	P		Poznámka k položce: Projektový management (Obhlídky na místě, Konzultace, Kontrolní dny), Přejímka stavební připravenosti, převzetí místa instalace, Vedení instalace.								
27	K	AV P 02	Instalace žlabů	h	300,000	300,000	300,000	0,000	522,57	0,00	
	P		Poznámka k položce: Instalace kabelových oceloplechových žlabů, včetně úklidu.								
28	K	AV P 03	Instalace kabeláže	h	400,000	400,000	400,000	0,000	712,86	0,00	
	P		Poznámka k položce: Instalace kabeláže (Příprava a pokládka kabelového svazku), včetně úklidu.								
29	K	AV P 04	Montáž koncových prvků	h	600,000	600,000	600,000	0,000	712,86	0,00	
	P		Poznámka k položce: Montáž koncových prvků a konektorů a další montážní náklady s tím spojené, včetně úklidu, likvidace obalů, sčítání a dopravy.								
30	K	AV P 05	Lešení	dnů	60,000	60,000	60,000	0,000	4 749,50	0,00	
	P		Poznámka k položce: Prostředí lešení na práce ve výšce, včetně všech bezpečnostních prvků.								
31	K	AV P 06	Ostatní náklady	komplet	1,000	1,000	1,000	0,000	47 489,20	0,00	
	P		Poznámka k položce: Ostatní náklady, ubytování a doprava								
	D	MON02	Uvedení do provozu							0,00	
32	K	AV P 07	Oživení a konfigurace systému	h	120,000	120,000	120,000	0,000	940,82	0,00	
	P		Poznámka k položce: Oživení zařízení, nastavení a konfigurace systému, systémové testy.								
33	K	AV P 08	Programování	h	30,000	30,000	30,000	0,000	940,82	0,00	
	P		Poznámka k položce: Programování GPIO kontrolerů pro funkce přepínání EPS a signalizace funkčního stavu pro EPS ústředí. Monitorování vstupních a výstupních proměnných.								
34	K	AV P 09	Zaškolení obsluhy	ks	2,000	2,000	2,000	0,000	14 247,53	0,00	
	P		Poznámka k položce: Zaškolení obsluhy zařízení, včetně ubytování a dopravy.								
	D	REV01	REVIZE							0,00	
35	K	AV D 01	Revize	komplet	1,000	1,000	1,000	0,000	14 247,53	0,00	
	P		Poznámka k položce: Výroba revize elektro. Dodávka průvodné technické dokumentace (návodů, fotodokumentace, atd.)								
	D	DMX	ŘÍZENÍ DMX							0,00	
	D	DMX 01	Systém ovládání							0,00	0,00
36	K	DMX 01.1	Hlavní světelný pult	ks	1,000	1,000	1,000	0,000	1 753 989,56	0,00	
	P		Poznámka k položce: Světelný pult								
37	K	DMX 01.2	Backup světelný pult	ks	1,000	1,000	1,000	0,000	1 369 827,72	0,00	
	P		Poznámka k položce: Světelný pult								
38	K	DMX 01.3	Vizualizace	ks	1,000	1,000	1,000	0,000	109 624,35	0,00	
	P		Poznámka k položce: Světelný pult								
39	K	DMX 01.4	Řídící jednotka	ks	1,000	1,000	1,000	0,000	492 832,94	0,00	
	P		Poznámka k položce: Světelný pult								
40	K	DMX 01.5	Switch komplet	ks	1,000	0,000	0,000	0,000	110 768,25	0,00	
	P		Poznámka k položce: Světelný pult								
80	K	DMX 01.5a	ArtNet optický switch 32x SFP+, 8x SFP28	ks	0,000	1,000	1,000	0,000	167 420,00	0,00	navýšení počtu kanálů řízených přes ArtNet/DMX
	P		Poznámka k položce: Datový přepínač, 32x SFP+, 8x SFP28, fully managed, 1x slot pro redundantní napájecí zdroj, AVB licence, rozměry 440mm x 43,2mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 7kg, instalace do 19" racku, výška 1U								
98	K	DMX 01.6	Systém řízení osvětlení - technologický velin	ks	0,000	1,000	1,000	0,000	87 780,00	0,00	doplnění uživatelského panelu řízení DMX v prostoru technologického velina
	P		Poznámka k položce: Systém řízení osvětlení, podpora protokolu DMX-RDM, ArtNet, sACN, MA net, 2x DMX vstup/výstup, 1x RJ45, 2048 ovládaných parametrů, montáž do 19" racku, výška max. 4U								
99	K	DMX 01.7	Tlačítkový panel - velin	ks	0,000	1,000	1,000	0,000	7 400,00	0,00	doplnění uživatelského panelu řízení DMX v prostoru technologického velina
	P		Poznámka k položce: Tlačítkový ovládací panel, 15x piné programovatelné LED tlačítka, kompatibilní se systémem řízení osvětlení								

100	K	DMX 01.8	ArtNet optický switch	ks	0,000	1,000	1,000	0,000	36 780,00	0,00	doplnění uživatelského panelu řízení DMX v prostoru technologického vestina
			<i>Poznámka k položce: Datový přepínač, 8x 1G PoE+, 2x SFP+, fully managed, AVB licence, rozměry 210mm x 40mm x 140mm (š x v x h), hmotnost 1kg, instalace do 19" racku, výška 1U, poloviční šířka</i>								
101	K	DMX 01.9	Převodník, I/O Node	ks	0,000	1,000	1,000	0,000	56 700,00	0,00	doplnění jednoduchého uživatelského panelu řízení DMX v prostoru rozbavny
			<i>Poznámka k položce: I/O node, podpora protokolu MA net, MIDI In/Out, GPI (P-pin), RJ45, LTC timecode, PoE napájení, displej na přední straně s indikací, montáž do 19" racku 1U</i>								
102	K	DMX 01.10	Tlačítkový panel - rozbavna	ks	0,000	1,000	1,000	0,000	9 890,00	0,00	doplnění jednoduchého uživatelského panelu řízení DMX v prostoru rozbavny
			<i>Poznámka k položce: Ovládací panel tlačítkový, 6x ovládací tlačítko s indikací stavu, kompatibilní s položkou I/O node, chráněno proti neoprávněnému zásahu</i>								
103	K	DMX 01.11	Redundantní napájení pro ArtNet optický switch 32x SFP+, 8x SFP28	ks	0,000	1,000	1,000	0,000	10 400,00	0,00	navýšení počtu kanálů řízených přes ArtNet/DMX
			<i>Poznámka k položce: Modul PSU, kompatibilní s Datovými přepínačem - 48x 1G, 4x SFP+, výstupní výkon 600W</i>								
104	K	DMX 01.12	19" stojanový rozvaděč	ks	0,000	1,000	1,000	0,000	15 901,21	0,00	změna umístění přípojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX
			<i>Poznámka k položce: 19" rozvaděč 42RU pro instalaci komponent ozvučení, včetně příslušenství - šrouby, listy</i>								
105	K	DMX 01.13	Optická vana SM 24ví vč. vystrojení	ks	0,000	5,000	5,000	0,000	15 120,00	0,00	změna umístění přípojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, navýšení počtu kanálů řízených přes ArtNet/DMX
			<i>Optická vana, otvory pro montáž 24xLC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 483 mm x 44 mm x 212 mm (š x v x h), včetně optické kazety a LC pigtailu</i>								
106	K	DMX 08.14	Optická vana SM 12ví. Vč. vystrojení	ks	0,000	1,000	1,000	0,000	11 150,00	0,00	změna umístění přípojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX
			<i>Optická vana, otvory pro montáž 12xLC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 483 mm x 44 mm x 212 mm (š x v x h), včetně optické kazety a LC pigtailu</i>								
107	K	DMX 1.15	Optický modul 10G SFP+, LC duplex, singlemode	ks	0,000	12,000	12,000	0,000	9 802,00	0,00	změna umístění přípojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, navýšení počtu kanálů řízených přes ArtNet/DMX
			<i>Optický modul SFP+, kompatibilní s datovými přepínači, single mode 9/125µm, 10Gbit, 2x LC konektor</i>								
108	K	DMX 1.18	Oživení a konfigurace systému	h	0,000	28,000	28,000	0,000	1 141,90	0,00	změna umístění přípojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, navýšení počtu kanálů řízených přes ArtNet/DMX
109	K	DMX 1.19	Montáž koncových prvků	h	0,000	8,000	8,000	0,000	865,08	0,00	změna umístění přípojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, navýšení počtu kanálů řízených přes ArtNet/DMX
			<i>Poznámka k položce: Montáž koncových prvků a konektorů a další montážní náklady s tím spojené, včetně úklidu, likvidace obalů, sčítání a dopravy.</i>								
D	DMX 02		Systém distribuce DMX 1.NP							0,00	0,00
41	K	DMX 02.1	DMX převodník, 2portNode	ks	2,000	2,000	2,000	0,000	54 812,17	0,00	
110	K	DMX 02.1	DMX převodník, 2portNode	ks	0,000	2,000	2,000	0,000	54 812,17	0,00	změna umístění přípojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, navýšení počtu kanálů řízených přes ArtNet/DMX
			<i>Poznámka k položce: Převodník Ethernet na DMX data, 1RU Konstruktiva, 1 x powerCON TRUE1 1 x etherCON/RJ45 2 x DMX512-A Out (Spin XLR female) 1 x USB 2.0 (type A) Piná kompatibilita s protokolem DMX512 a RDM</i>								
42	K	DMX 02.2	Switch optický	ks	2,000	0,000	0,000	0,000	9 070,22	0,00	
111	K	DMX 02.2a	ArtNet optický switch	ks	0,000	4,000	4,000	0,000	36 780,00	0,00	změna umístění přípojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX, navýšení počtu kanálů řízených přes ArtNet/DMX
			<i>Poznámka k položce: Datový přepínač, 8x 1G PoE+, 2x SFP+, fully managed, AVB licence, rozměry 210mm x 40mm x 140mm (š x v x h), hmotnost 1kg, instalace do 19" racku, výška 1U, poloviční šířka</i>								
43	K	DMX 02.3	DMX splitter, din 6ch	ks	32,000	0,000	0,000	0,000	9 532,55	0,00	
112	K	DMX 02.3a	DMX splitter, din 10ch	ks	0,000	4,000	4,000	0,000	26 214,52	0,00	změna umístění přípojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX, navýšení počtu kanálů řízených přes ArtNet/DMX
			<i>DMX 512/RDM Splitter optický oddělený 1000V 19" Rack montáž 1U 10uRJ45 typ DMX512 a RDM Protokol IN/OUT 2xLED indikace DMX a RDM komunikace integrovaný terminátor 120ohm s LED indikací Napájení 230V</i>								
113	K	DMX 02.4	19" stojanový rozvaděč	ks	0,000	2,000	2,000	0,000	14 001,21	0,00	změna umístění přípojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX
			<i>Poznámka k položce: 19" rozvaděč 35RU pro instalaci komponent ozvučení, včetně příslušenství - šrouby, listy</i>								
114	K	DMX 02.5	Optická vana SM 12ví. Vč. vystrojení	ks	0,000	4,000	4,000	0,000	11 150,00	0,00	změna umístění přípojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX
			<i>Optická vana, otvory pro montáž 12xLC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 483 mm x 44 mm x 212 mm (š x v x h), včetně optické kazety a LC pigtailu</i>								
115	K	DMX 02.6	Rack vyvazovací panel 1U	ks	0,000	4,000	4,000	0,000	330,00	0,00	změna umístění přípojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX
			<i>19" vyvazovací panel 1U oka 40 x 80 mm</i>								
116	K	DMX 02.7	Patchpanel TP - 24 keystone 1U	ks	0,000	4,000	4,000	0,000	1 036,00	0,00	změna umístění přípojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX
			<i>19" patchpanel, max 24 keystone, 1U výška, rozměry 483 mm x 45 mm x 152 mm (š x v x h)</i>								
117	K	DMX 02.8	RJ45 keystone modul Cat.6a	ks	0,000	40,000	40,000	0,000	239,00	0,00	změna umístění přípojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX
			<i>Stíněný RJ45 keystone modul pro montáž do patch panelu, Cat.6a, 10Gb, protiprachová krytka</i>								
118	K	DMX 02.9	Optický modul 10G SFP+, LC duplex, singlemode	ks	0,000	4,000	4,000	0,000	9 802,00	0,00	změna umístění přípojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX
			<i>Optický modul SFP+, kompatibilní s datovými přepínači, single mode 9/125µm, 10Gbit, 2x LC konektor</i>								
119	K	DMX 02.10	TP Patch kabeláž - set	ks	0,000	4,000	4,000	0,000	800,00	0,00	změna umístění přípojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX

120	K	DMX 02.11	Napájecí lišta racková	ks	0,000	4,000	4,000	0,000	1 173,00	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX
19" racková napájecí lišta, 9x230V UTE zásuvka, max. proud 16A											
121	K	DMX 02.14	Oživení a konfigurace systému	h	0,000	24,000	24,000	0,000	1 141,90	0,00	změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX, navýšení počtu kanálů řízených přes ArtNet/DMX
122	K	DMX 02.15	Elektronstalační trubka - 35mm	m	0,000	105,000	105,000	0,000	431,00	0,00	doplnění/změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX
123	K	DMX 02.16	Instalace elektronstalačních trubek	h	0,000	73,500	73,500	0,000	522,57	0,00	doplnění/změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX
Poznámka k položce: Instalace kabelových elektronstalačních trubek, včetně úklidu.											
D DMX 03 Systém distribuce DMX 2.NP											
44	K	DMX 03.1	DMX převodník, 4portNode	ks	2,000	0,000	0,000	0,000	76 022,10	0,00	
Poznámka k položce: Převodník Ethernet na DMX data, 1RU Konvertibilita: 1 x powerCON TRUE1 1 x etherCON/RJ45 2 x DMX512-A Out (Spin XLR female)											
45	K	DMX 03.2	Switch optický	ks	2,000	0,000	0,000	0,000	9 070,22	0,00	
Poznámka k položce: DMX splitter, 24x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, AVB licence, rozměry 440mm x 44mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 5,5kg, instalace do 19" racku, výška 1U											
46	K	DMX 03.3	DMX splitter, din 6ch	ks	8,000	0,000	0,000	0,000	9 532,55	0,00	
Poznámka k položce: DMX splitter, 24x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, AVB licence, rozměry 440mm x 44mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 5,5kg, instalace do 19" racku, výška 1U											
D DMX 04 Systém distribuce DMX 3.NP											
47	K	DMX 04.1	DMX převodník, 2portNode	ks	2,000	0,000	0,000	0,000	54 812,17	0,00	
Poznámka k položce: Převodník Ethernet na DMX data, 1RU Konvertibilita: 1 x powerCON TRUE1 1 x etherCON/RJ45 2 x DMX512-A Out (Spin XLR female)											
48	K	DMX 04.2	Switch optický	ks	2,000	0,000	0,000	0,000	9 070,22	0,00	
Poznámka k položce: DMX splitter, 24x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, AVB licence, rozměry 440mm x 44mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 5,5kg, instalace do 19" racku, výška 1U											
49	K	DMX 04.3	DMX splitter, din 6ch	ks	8,000	0,000	0,000	0,000	9 532,55	0,00	
Poznámka k položce: DMX splitter, 24x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, AVB licence, rozměry 440mm x 44mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 5,5kg, instalace do 19" racku, výška 1U											
D DMX 05 Systém distribuce DMX 4.NP											
50	K	DMX 05.1	DMX převodník, 2portNode	ks	2,000	0,000	0,000	0,000	54 812,17	0,00	
Poznámka k položce: Převodník Ethernet na DMX data, 1RU Konvertibilita: 1 x powerCON TRUE1 1 x etherCON/RJ45 2 x DMX512-A Out (Spin XLR female)											
51	K	DMX 05.2	Switch optický	ks	2,000	0,000	0,000	0,000	9 070,22	0,00	
Poznámka k položce: DMX splitter, 24x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, AVB licence, rozměry 440mm x 44mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 5,5kg, instalace do 19" racku, výška 1U											
52	K	DMX 05.3	DMX splitter, din 6ch	ks	8,000	0,000	0,000	0,000	9 532,55	0,00	
Poznámka k položce: DMX splitter, 24x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, AVB licence, rozměry 440mm x 44mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 5,5kg, instalace do 19" racku, výška 1U											
124	K	DMX 05.4	Elektronstalační trubka - 50mm	m	0,000	40,000	40,000	0,000	692,00	0,00	doplnění/změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX + návaznost na projekt kabelových tras
125	K	DMX 05.5	Instalace elektronstalačních trubek	h	0,000	28,000	28,000	0,000	522,57	0,00	doplnění/změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX + návaznost na projekt kabelových tras
Poznámka k položce: Instalace kabelových elektronstalačních trubek, včetně úklidu.											
D DMX 06 Systém distribuce DMX 5.NP											
53	K	DMX 06.1	DMX převodník, 2portNode	ks	2,000	2,000	2,000	0,000	54 812,17	0,00	0,00
Poznámka k položce: Převodník Ethernet na DMX data, 1RU Konvertibilita: 1 x powerCON TRUE1 1 x etherCON/RJ45 2 x DMX512-A Out (Spin XLR female)											
126	K	DMX 06.1	DMX převodník, 2portNode	ks	0,000	2,000	2,000	0,000	54 812,17	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, navýšení počtu kanálů řízených přes ArtNet/DMX
Poznámka k položce: Převodník Ethernet na DMX data, 1RU Konvertibilita: 1 x powerCON TRUE1 1 x etherCON/RJ45 2 x DMX512-A Out (Spin XLR female)											
54	K	DMX 06.2	Switch optický	ks	2,000	0,000	0,000	0,000	9 070,22	0,00	
Poznámka k položce: DMX splitter, 24x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, AVB licence, rozměry 440mm x 44mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 5,5kg, instalace do 19" racku, výška 1U											
127	K	DMX 06.2a	ArtNet optický switch 24p	ks	0,000	4,000	4,000	0,000	70 900,00	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX, navýšení počtu kanálů řízených přes ArtNet/DMX
Poznámka k položce: Datový přepínač, 24x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, AVB licence, rozměry 440mm x 44mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 5,5kg, instalace do 19" racku, výška 1U											
55	K	DMX 06.3	DMX splitter, din 6ch	ks	10,000	0,000	0,000	0,000	9 532,55	0,00	
Poznámka k položce: DMX splitter, 24x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, AVB licence, rozměry 440mm x 44mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 5,5kg, instalace do 19" racku, výška 1U											
128	K	DMX 06.3a	DMX splitter, din 10ch	ks	0,000	3,000	3,000	0,000	26 215,00	0,00	změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX, navýšení počtu kanálů řízených přes ArtNet/DMX
DMX 512/RDM Splitter optický oddělený 1000V 19" Rack montáž 1U 10xRJ45 typ DMX512 e RDM Protokol IN/OUT 2xLED Indikace DMX a RDM komunikace Integrovaný terminátor 120ohm s LED Indikací Napájení 230V											
129	K	DMX 06.4	19" stojanový rozvaděč	ks	0,000	4,000	4,000	0,000	14 001,21	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX
Poznámka k položce: 19" rozvaděč 35RU pro instalaci komponent ozvučeni, včetně příslušenství - šrouby, lišty											
130	K	DMX 06.5	Optická vana SM 12vl. Vc. vstrojení	ks	0,000	4,000	4,000	0,000	11 150,00	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX
Optická vana, otvory pro montáž 12xLC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 483 mm x 44 mm x 212 mm (š x v x h), včetně optické kazety a LC pigtailů											
131	K	DMX 06.6	Rack vyvazovací panel 1U	ks	0,000	4,000	4,000	0,000	330,00	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX
19" vyvazovací panel 1U oka 40 x 80 mm											
132	K	DMX 06.7	Patchpanel TP - 24 keystone 1U	ks	0,000	4,000	4,000	0,000	1 036,00	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX
19" patchpanel, max 24 keystone, 1U výška, rozměry 483 mm x 45 mm x 152 mm (š x v x h)											
133	K	DMX 06.8	RJ45 keystone modul Cat.6a	ks	0,000	60,000	60,000	0,000	239,00	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX
Stíněný RJ45 keystone modul pro montáž do patch panelu, Cat.6a, 10Gb, protiprachová kryčka											
134	K	DMX 06.9	Optický modul 10G SFP+, LC duplex, singlemode	ks	0,000	4,000	4,000	0,000	9 802,00	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX
Optický modul SFP+, kompatibilní s datovými přepínači, single mode 9125µm, 10Gbit, 2x LC konektor											
135	K	DMX 06.10	TP Patch kabeláž - set	ks	0,000	8,000	8,000	0,000	400,00	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX
136	K	DMX 06.11	Napájecí lišta racková	ks	0,000	4,000	4,000	0,000	1 173,00	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX
19" racková napájecí lišta, 9x230V UTE zásuvka, max. proud 16A											

137	K	DMX 06.14	Oživení a konfigurace systému	h	0,000	28,000	28,000	0,000	1 141,90	0,00	změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX, navýšení počtu kanálů řízených přes ArtNet/DMX	
138	K	DMX 06.15	Elektroinstalční trubka - 35mm	m	0,000	125,000	125,000	0,000	431,00	0,00	doplnění/změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX	
139	K	DMX 06.16	Instalace elektroinstalčních trubek	h	0,000	87,500	87,500	0,000	522,57	0,00	doplnění/změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX	
			<i>Poznámka k položce: Instalace kabelových elektroinstalčních trubek, včetně úklidu.</i>									
140	K	DMX 06.17	Elektroinstalční trubka - 50mm	m	0,000	10,000	10,000	0,000	692,00	0,00	doplnění/změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX + návaznost na projekt kabelových tras	
141	K	DMX 06.18	Instalace elektroinstalčních trubek	h	0,000	7,000	7,000	0,000	522,57	0,00	doplnění/změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX + návaznost na projekt kabelových tras	
			<i>Poznámka k položce: Instalace kabelových elektroinstalčních trubek, včetně úklidu.</i>									
142	K	DMX 06.19	Kabelové žláby 100x60	m	0,000	370,000	370,000	0,000	1 655,00	0,00	doplnění/změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX + návaznost na projekt kabelových tras	
			<i>Poznámka k položce: Kabelový ocelový pletý žlab 100x60 mm, včetně montážního a závěsného materiálu, barva černá.</i>									
143	K	DMX 06.20	Instalace žlabů	h	0,000	555,000	555,000	0,000	522,57	0,00	doplnění/změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX + návaznost na projekt kabelových tras	
			<i>Poznámka k položce: Instalace kabelových ocelových žlabů, včetně úklidu.</i>									
D	DMX 07	Systém distribuce DMX 6.NP									0,00	0,00
56	K	DMX 07.1	DMX převodník, 2portNode	ks	2,000	0,000	0,000	0,000	54 812,17	0,00		
			<i>Poznámka k položce: DMX 512/RDM Splitter optický oddělený 1000V 19" Rack montage 1U 10xSpin typ XLR DMX512 a RDM Protokol IN/OUT 2xLED indikace DMX a RDM komunikace Integrovaný terminátor 120ohm s LED indikací Napájení 230V</i>									
57	K	DMX 07.2	DMX převodník, 8portNode	ks	2,000	1,000	1,000	0,000	98 661,91	0,00		
			<i>Poznámka k položce: DMX 512/RDM Splitter optický oddělený 1000V 19" Rack montage 1U 10xSpin typ XLR DMX512 a RDM Protokol IN/OUT 2xLED indikace DMX a RDM komunikace Integrovaný terminátor 120ohm s LED indikací Napájení 230V</i>									
58	K	DMX 07.3	Switch optický	ks	2,000	0,000	0,000	0,000	9 070,22	0,00		
			<i>Poznámka k položce: DMX 512/RDM Splitter optický oddělený 1000V 19" Rack montage 1U 10xSpin typ XLR DMX512 a RDM Protokol IN/OUT 2xLED indikace DMX a RDM komunikace Integrovaný terminátor 120ohm s LED indikací Napájení 230V</i>									
59	K	DMX 07.4	DMX splitter, din 6ch	ks	40,000	0,000	0,000	0,000	9 532,55	0,00		
			<i>Poznámka k položce: DMX 512/RDM Splitter optický oddělený 1000V 19" Rack montage 1U 10xSpin typ XLR DMX512 a RDM Protokol IN/OUT 2xLED indikace DMX a RDM komunikace Integrovaný terminátor 120ohm s LED indikací Napájení 230V</i>									
144	K	DMX 07.5	Elektroinstalční trubka - 50mm	m	0,000	40,000	40,000	0,000	692,00	0,00	doplnění/změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX + návaznost na projekt kabelových tras	
145	K	DMX 07.6	Instalace elektroinstalčních trubek	h	0,000	28,000	28,000	0,000	522,57	0,00	doplnění/změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX + návaznost na projekt kabelových tras	
			<i>Poznámka k položce: Instalace kabelových elektroinstalčních trubek, včetně úklidu.</i>									
D	DMX 08	Střecha									0,00	0,00
60	K	DMX 08.1	DMX rack splitter DMX/RDM 10 out	ks	4,000	4,000	4,000	0,000	26 214,52	0,00		
			<i>Poznámka k položce: DMX 512/RDM Splitter optický oddělený 1000V 19" Rack montage 1U 10xSpin typ XLR DMX512 a RDM Protokol IN/OUT 2xLED indikace DMX a RDM komunikace Integrovaný terminátor 120ohm s LED indikací Napájení 230V</i>									
61	K	DMX 08.2	DMX převodník, 2portNode	ks	2,000	1,000	1,000	0,000	54 812,17	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní	
			<i>Poznámka k položce: DMX 512/RDM Splitter optický oddělený 1000V 19" Rack montage 1U 10xSpin typ XLR DMX512 a RDM Protokol IN/OUT 2xLED indikace DMX a RDM komunikace Integrovaný terminátor 120ohm s LED indikací Napájení 230V</i>									
62	K	DMX 08.3	Switch optický	ks	2,000	0,000	0,000	0,000	9 070,22	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX, navýšení počtu kanálů řízených přes ArtNet/DMX	
			<i>Poznámka k položce: DMX 512/RDM Splitter optický oddělený 1000V 19" Rack montage 1U 10xSpin typ XLR DMX512 a RDM Protokol IN/OUT 2xLED indikace DMX a RDM komunikace Integrovaný terminátor 120ohm s LED indikací Napájení 230V</i>									
146	K	DMX 08.3a	ArtNet optický switch 48p	ks	0,000	1,000	1,000	0,000	117 500,00	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX, navýšení počtu kanálů řízených přes ArtNet/DMX	
			<i>Poznámka k položce: Datový přepínač, 48x 1G PoE+, 4x SFP+, fully managed, 2x slot pro redundantní napájecí zdroj, AVB licence, rozměry 440mm x 43,2mm x 400mm (š x v x h), hmotnost 7,2kg, instalace do 19" racku, výška 1U</i>									
147	K	DMX 08.3b	Redundantní napájení pro ArtNet optický switch	ks	0,000	1,000	1,000	0,000	10 400,00	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX, navýšení počtu kanálů řízených přes ArtNet/DMX	
			<i>Poznámka k položce: Modul PSU, kompatibilní s Datovým přepínačem - 48x 1G, 4x SFP+, výstupní výkon 600W</i>									
63	K	DMX 08.4	DMX splitter, din 6ch	ks	40,000	0,000	0,000	0,000	9 532,55	0,00	změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX	
			<i>Poznámka k položce: DMX 512/RDM Splitter optický oddělený 1000V 19" Rack montage 1U 10xSpin typ XLR DMX512 a RDM Protokol IN/OUT 2xLED indikace DMX a RDM komunikace Integrovaný terminátor 120ohm s LED indikací Napájení 230V</i>									
148	K	DMX 08.4a	DMX splitter, din 2x5ch	ks	0,000	4,000	4,000	0,000	26 215,00	0,00	změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX, navýšení počtu kanálů řízených přes ArtNet/DMX	
			<i>Poznámka k položce: DMX 512/RDM Splitter optický oddělený 1000V 19" Rack montage 1U 12xRJ45 typ DMX512 a 2x RDM Protokol IN/OUT 2xLED indikace DMX a RDM komunikace Integrovaný terminátor 120ohm s LED indikací Napájení 230V</i>									
149	K	DMX 08.6	19" stojanový rozvaděč	ks	0,000	1,000	1,000	0,000	15 901,21	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX	
			<i>Poznámka k položce: 19" rozvaděč 42RU pro instalaci komponent ozvučení, včetně příslušenství - šrouby, klípy</i>									
150	K	DMX 08.7	Optická vana SM 12vl. Vc. vstrojení	ks	0,000	1,000	1,000	0,000	11 150,00	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX	
			<i>Poznámka k položce: Optická vana, otvory pro montáž 12xLC duplex, montáž do 19" racku, výška 1U, rozměry 483 mm x 44 mm x 212 mm (š x v x h), včetně optické kazety a LC pigtailů</i>									
151	K	DMX 08.8	Rack vyvazovací panel 1U	ks	0,000	1,000	1,000	0,000	330,00	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX	
			<i>Poznámka k položce: 19" vyvazovací panel 1U oka 40 x 80 mm</i>									
152	K	DMX 08.9	Patchpanel TP - 24 keystone 1U	ks	0,000	2,000	2,000	0,000	1 036,00	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX	
			<i>Poznámka k položce: 19" patchpanel, max 24 keystone, 1U výška, rozměry 483 mm x 45 mm x 152 mm (š x v x h)</i>									
153	K	DMX 08.10	RJ45 keystone modul Cat.6a	ks	0,000	48,000	48,000	0,000	239,00	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX	
			<i>Poznámka k položce: Stíněný RJ45 keystone modul pro montáž do patch panelu, Cat.6a, 10Gb, protiprachová krytka</i>									

154	K	DMX 08.11	Optický modul SFP+, LC duplex, singlemode	ks	0,000	2,000	2,000	0,000	9 802,00	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX
Optický modul SFP+, kompatibilní s datovými přepínači, single mode 9/125µm, 10Gbit, 2x LC konektor											
155	K	DMX 08.12	TP Patch kabeláž - set	ks	0,000	3,000	3,000	0,000	800,00	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX
156	K	DMX 08.13	Napájecí lišta racková	ks	0,000	1,000	1,000	0,000	1 173,00	0,00	změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX
19" racková napájecí lišta, 9x230V UTE zásuvka, max. proud 16A											
157	K	DMX 08.16	Oživení a konfigurace systému	h	0,000	18,000	18,000	0,000	1 141,90	0,00	změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX, navýšení počtu kanálů řízených přes ArtNet/DMX
D	DMX 09	Paralelní ovládání ovládací místa MARO									
64	K	DMX 09.1	Systémový dotykový displej	ks	1,000	1,000	1,000	0,000	51 904,75	0,00	0,00
65	K	DMX 09.2	PoE switch	ks	1,000	1,000	1,000	0,000	11 534,39	0,00	
66	K	DMX 09.3	Řídicí jednotka displejů	ks	1,000	1,000	1,000	0,000	69 206,33	0,00	
D	DMX K	KABELÁŽ									
67	K	DMX K 01	Optická kabeláž	m	3 000,000	1 537,000	1 537,000	0,000	86,75	0,00	změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX změna počtu konekcí, modůl a členění.
Poznámka k položce: Optický kabel DPO 19x 9/125µm DQ/210BH s ERNC 1.50H rákMm s třídou měřka na kabel Dps - s2 r1 s1											
68	K	DMX K02	Metallická kabeláž s konektory XLR	komplet	1,000	0,000	0,000	0,000	173 015,82	0,00	změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX změna počtu konekcí, modůl a členění.
Poznámka k položce: Metallická kabeláž s konektory Cat.7a, LS0H-3, B2ca											
158	K	DMX K02a	Instalační datový kabel Cat.7a	m	0,000	13 276,000	13 276,000	0,000	54,00	0,00	nahrazuje položku 68, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX změna počtu konekcí, modůl a členění.
Poznámka k položce: Instalace datový kabel metallický, Cat.7a, 1250MHz, LS0H-3, B2ca											
69	K	DMX K 03	Instalační materiál	komplet	1,000	1,000	1,000	0,000	346 031,64	0,00	
70	K	DMX K 04	Doplňkový instalační materiál	komplet	1,000	1,000	1,000	0,000	230 687,76	0,00	
D	DMX P	PRÁCE A PROGRAMOVÁNÍ									
71	K	DMX P 01	Projektový management	h	40,000	40,000	40,000	0,000	1 384,13	0,00	
72	K	DMX P 02	Instalace kabeláže	h	240,000	240,000	240,000	0,000	634,39	0,00	
73	K	DMX P 03	Montáž konečných prvků	h	240,000	240,000	240,000	0,000	865,08	0,00	
74	K	DMX P 04	Lešení	dnů	30,000	30,000	30,000	0,000	5 767,19	0,00	
75	K	DMX P 05	Ostatní náklady	kpl	1,000	1,000	1,000	0,000	57 671,87	0,00	
76	K	DMX P 06	Oživení a konfigurace systému	h	120,000	120,000	120,000	0,000	1 141,90	0,00	
77	K	DMX P 07	Programování	h	120,000	120,000	120,000	0,000	1 141,90	0,00	
78	K	DMX P 08	Zaškolení obsluhy	ks	1,000	1,000	1,000	0,000	17 301,58	0,00	
79	K	DMX P 09	Revize	kpl	1,000	1,000	1,000	0,000	17 301,58	0,00	
142	K	DMX P 10	Projektční činnost - revize a doplnění DPS, prostorové stavební koordinace, tvorba modelu BIM	h	0,000	532,000	532,000	0,000	950,00	0,00	doplnění uživatelského panelu řízení DMX v prostoru technologického velína a jednoduchého uživatelského panelu řízení DMX v prostoru rábovny, změna umístění připojovacího bodu/rozhraní pro připojení řízení ArtNet/DMX, změna typu řídicího protokolu ArtNet/DMX, navýšení počtu kanálů řízených přes ArtNet/DMX, návaznost na projekt AV signálové infrastruktury