

Změnový list číslo 125	
Identifikace akce	
Název akce:	Výstavba Multifunkční sportovní a kulturní haly v Brně
Číslo akce SMVS:	-
Objednatel:	I. Statutární město Brno II. ARENA BRNO, a. s. III. Brněnské komunikace a.s. IV. Teplárny Brno, a.s.
Zastoupen:	Objednatelem
Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
SPST:	Společnost INVIN, RUBY, INFRAM a CM
Projektant:	Projektová dokumentace 1 - Arch.Design, s.r.o. a A PLUS a.s. Projektová dokumentace 2 - PK OSSENDORF s.r.o.
Předmět změnového listu	
Doplnění sam. interkomů pro invalidní osoby	
Část díla dotčená změnovým listem	
objednatel ARENA - část NSA D.1.4.08 - elektronické komunikace	
Popis změny, popis technického řešení	
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : Projektová dokumentace 1 uvažovala s osazením interkomu u vstupů do MFH ve výšce přibližně 1,5 m nad chodníkem, aby kamera zabírala obličej stojícího člověka.	
Nové řešení : Změnou dochází k doplnění dalších interkomů bez kamery pro invalidní osoby ve výšce přibližně 1,0 m na fasádu, v hlavním velině a recepci administrativy. Doplněvané interkomy budou umístěny pod hlavní interkomy vybavené kamerou.	
Zdůvodnění změny : Potřeba provedení změny byla zjištěna v průběhu výstavby s ohledem na objektivní potřebu umožnění bezbariérového užívání Díla a současně s ohledem na vyhlášku č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, která mimo jiné předepisuje požadavky na přístupnost staveb. Doplnění interkomů podle Nového řešení umožní komunikovat skrze interkomy i invalidním osobám. Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o změnu, která je potřebná pro provedení Díla v souladu s platnými právními předpisy a potřebami osob se zdravotním postižením a která je dána okolností (absence interkomů ve snížené výšce v Původním řešení, což nebylo před uzavřením smlouvy snadno odhalitelné), kterou zadavatel i přes vynaložení náležité péče nemohl předvídat, protože se jedná o nepodstatnou změnu závazku podle § 222 odst. 6 ZZVZ.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci : Má vliv na výkresovou dokumentaci D.1.4.08	
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD : Kontrola zadaná SpSt na ACC pod číslem 1055 ze dne 17.3.2025.	
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :	
Vliv na termín: ne	
Vliv na kvalitu: změny nemají vliv na výslednou kvalitu díla	
Vliv na cenu: dochází ke zvýšení ceny díla dle Přílohy 1 ZL 125	
Přílohy:	
1. Rozpočet změny	
2. CN dodavatele	
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 4 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 5 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 6 ZZVZ (Kč bez DPH):	127 756,94 Kč
Přípočty z ceny díla - §222 odst. 7 ZZVZ (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Odpočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	0,00 Kč
Přípočty z ceny díla - celkem (Kč bez DPH):	127 756,94 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	127 756,94 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla s DPH:	154 585,90 Kč
Za zhotovitele:	Za zhotovitele:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MSKP, Multifunkční hala Brno - Změnové listy

Objekt:

11 - Dodatek č.11

Soupis:

ZL 125 - Doplnění sam. interkomů pro invalidní osoby

Místo: Výstaviště Brno

Datum: 02.02.2026

Zadavatel: SMB, ARENA, BKOM, TB

Projektant: Arch.Design, s.r.o.,
APLUS, a.s.

Zhotovitel: HOCHTIEF CZ a. s

Zpracovatel: HOCHTIEF CZ a. s

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

127 756,94

D	D2	Strukturovaná kabeláž a datové rozvody						
6	M	1408012R	IP interkom	ks	3,000	26 242,000	78 726,00	SOD
	P	<i>Poznámka k položce:</i> IP interkom pro invalidu (2 moduly) tablo, bez kamery, 6tlačítek - komplet, nerez antivandal provedení vč. instalační krabice a licence D.1.4.08 3						
	VV	3						
	VV	3,000						
7	M	1408018R	Datový vývod 1xRJ45, Cat 6A	ks	3,000	162,000	486,00	SOD
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Poznámkou k položce: ukončen 1x konektorem RJ45 cat. 6A kabel UTP cat. 6A s kabelovou rezervou vč. měřicího protokolu a příslušenství D.1.4.08 3						
	VV	3,000						
	VV	3,000						
8	M	1408029R	Instalační kabel UTP cat. 6A, LSOH, B2ca-s1,d1,a1	m	225,000	33,000	7 425,00	SOD
	VV	D.1.4.08						
	VV	225						
	VV	225,000						
9	M	1408031R	Pevná elektroinstalační bezhalogenová trubka, průměr 25mm	m	68,000	118,000	8 024,00	SOD
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Poznámkou k položce: včetně spojek, kolen, příchytěk a montážního materiálu D.1.4.08 68						
	VV	68,000						
	VV	68,000						
10	M	1408032R	Ohebná elektroinstalační bezhalogenová samozhašivá trubka, průměr 25mm	m	6,000	70,000	420,00	SOD
	P	<i>Poznámka k položce:</i> Poznámkou k položce: včetně spojek, příchytěk a montážního materiálu D.1.4.08 6						
	VV	6,000						
	VV	6,000						
11	M	1408033R	Oživení a programování systému	hod	3,000	604,000	1 812,00	SOD
	VV	D.1.4.08						
	VV	3						
	VV	3,000						
12	M	1408004R	Patch kabel UTP cat. 6A délky 2m	ks	3,000	63,000	189,00	SOD
	VV	D.1.4.08						
	VV	3						
	VV	3,000						
13	M	37452040	prvek ukončovací datového rozvodu keystone 1xRJ45 STP Cat6A samořezný kabelová pojistka	kus	3,000	97,100	291,30	CS ÚRS 2026 01
14	K	742124005	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP ukončení kabelu konektorem	kus	3,000	129,000	387,00	CS ÚRS 2026 01
D	HSV	Práce a dodávky HSV					11 642,00	
D	94	Lešení a stavební výtahy					11 642,00	
16	K	945412113	Teleskopická hydraulická montážní plošina na samohybném podvozku, s otočným košem výšky zdvihu do 32 m	den	2,000	5 821,000	11 642,00	SOD
	VV	D.1.1-3						
	VV	2						
	VV	2,000						
D	OST	Ostatní					18 354,64	
1	M	1408151R	Popis prvků a tras	ks	6,000	12,000	72,00	SOD
	VV	D.1.4.08						
	VV	6						
	VV	6,000						
2	K	1408154R	Stavební přípomocce a koordinace s ostatními profesemi	hod	6,000	495,000	2 970,00	SOD
	VV	D.1.4.08						
	VV	6						
	VV	6,000						
4	K	1408164R	Doprava	km	430,000	13,000	5 590,00	SOD
	VV	D.1.4.08						
	VV	430						
	VV	430,000						
5	K	1408168R	Přesun hmot	tun	0,060	1 044,000	62,64	SOD
	VV	D.1.4.08						
	VV	0,06						
	VV	0,060						
15	K	AD.001.094N.1	Vypracování RPD	kpl	1,000	9 660,000	9 660,00	CN+15%
	VV	CN+15%						
	VV	1						
	VV	1,000						

Nabídka č. N25/175
projektových prací elektro



PŘEDMĚT NABÍDKY: MSKP Brno - Doplnění EKV, únikových terminálů, interkomů ZL125, ZL155A, ZL189, ZL280, ZL291 - RPD
Realizační projektová dokumentace
D1407 Silnoproud, D1408 Slaboproud, D1409 EPS a NZS

I. Zadavatel: HOCHTIEF CZ
Plzeňská 16/3217, Praha 5, 150 00

**Zástupce
zadavatele:**

II. Nabízející (uchazeč): AZ elektroprojekce, s.r.o.
Přemyslská 1825,13A, 182 00 Praha 8
Obchodní rejstřík vedený o MS v Praze oddíl C, vložka 67383
IČO: 25756095, DIČ: CZ 25756095
Zástupce pro věci smluvní: [redacted] jednatel
Tel: 284 007 631, fax: 266 711 341
Www: <http://www.azep.cz>

Nabídku vypracoval:

[redacted]

Tel: [redacted]

mobil: [redacted]

E-mail: [redacted]

**Datum podání
nabídky:** 12. listopadu 2025

III. Specifikace předmětu nabídky

- Předpokládaný rozsah PD RPD
- Přidání interkomů invalida – ZL125
- Dveře fasáda – ZL155A
- Elektromagnety na dveře do hlediště 1.NP + 5.NP – ZL189
- 4x dveře 1.PP u hrací plochy – ZL280
- Únikové terminály – ZL291
- Vrata/rolety – ZL291
- Související úpravy EPS, doplnění napájení
- Úpravy půdorysů
- Úpravy schémat (rozvaděče, topologie)
- Změnový výkaz výměr
- Vydání elektronické verze dokumentace (půdorysy, schémata, rozvaděče)

IV. Termín dodání předmětu nabídky
dle dohody

V. Cena

212 100,00 Kč

Rozdělení celkové ceny do jednotlivých částí:

Přidání interkomů invalida – ZL125
Cena D1408 Slaboproud - 8.400 Kč

Dveře fasáda – ZL155A
Cena D1407 Silnoproud - 12.600 Kč
Cena D1408 Slaboproud - 63.000 Kč
Cena D1409 EPS a NZS - 8.400 Kč

Elektromagnety na dveře do hlediště 1.NP + 5.NP – ZL189
Cena D1408 Slaboproud - 42.000 Kč

4x dveře 1.PP u hrací plochy – ZL280
Cena D1408 Slaboproud - 8.400 Kč

Únikové terminály, vrata/rolety – ZL291
Cena D1407 Silnoproud - 10.500 Kč
Cena D1408 Slaboproud - 48.300 Kč

Cena D1409 EPS a NZS - 10.500 Kč

Platební podmínky

K uvedené ceně bude připočteno DHP. Splatnost faktur 21 dní.


VI. Platnost nabídky

3 měsíce

VII. Obecné zásady na vypracování projektu

VIII. Profil firmy, vybrané referenční projekty

<http://www.azep.cz>



U.2.



Podpis jednatele

.....
Potvrzení zadavatele o souhlasu s nabídkou