

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:

Mikulovská sportovní, příspěvková organizace

Na Hradbách 1474/13, 692 01 Mikulov

IČ: 65804325

zastoupená ředitelem Mgr. Petrem Kulhavým, B.A.

Zhotovitel:

Sedláček s.r.o.

Zdaboř 488, 261 01 Příbram V

IČO: 25123297

DIČ: CZ25123297

zastoupená jednatelem Martinem Sedláčkem

II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 10.04.2026 dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je renovace sportovní podlahy ve sportovní hale objednatele.

Z důvodu rozšíření rozsahu díla o dodatečné práce a s tím související změny se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

III. Změny smlouvy

1. Změna předmětu díla

Předmět díla dle článku II Smlouvy se rozšiřuje o:

- lajnování dvou kurtů na badminton,
- dodávku a montáž nových lišt na olemování haly

2. Změna termínu dokončení

Článek IV Smlouvy se mění takto:

Dokončení a předání díla: nejpozději do 22.04.2026

3. Změna ceny díla

Článek V Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Cena díla celkem včetně DPH činí: 1 397 196,70 Kč

Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla včetně dodatečně objednaných prací dle tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech.

V Mikulově dne 10.04.2026

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Petr Kulhavý, B.A.
ředitel

Martin Sedláček
jednatel