

Harmonogram práce Oprava rozvadeče RM0006 - měření a dmýcharna ČOV Bystřice pod Hostýnem

	2.7.2026 -14.7 2026	14.7.2026 - 01.9.2026	01.9.2026 - 22.9.2026	22.9.2026 - 30.9.2026
Převzetí pracoviště				
Příprava přepojení rozvadečů				
Oprava dotčených polí				
Dotčené okruhy MAR, přepojení nového řízení				
Nové PLC+ ovládací dotykové panely				
Výměna podružných skříní				
SW úpravy				
Dokumentace skutečného stavu a revize				