

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo ze dne 6.3.2026

Smluvní strany

Město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

zastoupená: Josefem Kubešem, Ing. Romanem Šmerdou a Ing. Martinem Daňhelem – jednatelem

sídlo Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice

IČO 18382550

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 363

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx., číslo účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se tímto dohodly na níže uvedeném znění dodatku č. 1, kterým se mění výše uvedená smlouva o dílo, jejímž předmětem je „**Areál odpadového hospodářství Popovice – Libec – Rozšíření kompostárny včetně úpravy vjezdu do stávajícího areálu opakované řízení II**“.

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany sjednaly, že s ohledem na úpravu v obytných buňkách, změnu velikosti lego bloků, a úprava u manipulačních ploch se mění **bod 2 v čl. V. Cena.**, který nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku V. této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí celkem:

Cena bez DPH **36 886 674,07 Kč**

(slovy: třicet šest miliónů osm set osmdesát šest tisíc šest set sedmdesát čtyři korun a sedm haléřů)

DPH 21 % **7 746 201,55 Kč**

(slovy: sedm miliónů sedm set čtyřicet šest tisíc dvě stě jedna koruna a padesát pět haléřů)

Dodatek č. 1 cena bez DPH **840.283,12 Kč**
(slovy: osm set čtyřicet tisíc dvě stě osmdesát tři korun dvanáct haléřů)

DPH 21 % **176.459,46 Kč**
(slovy: sto sedmdesát šest tisíc čtyři sta padesát devět korun čtyřicet šest haléřů)

Cena celkem včetně DPH **45.649.618,2 Kč**
(slovy: čtyřicet pět milionů šest set čtyřicet devět tisíc šest set osmnáct korun dvacet haléřů)

3. Závěrečná ustanovení

1. Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou města Jičína usnesením č. 107 ze dne 22.4.2026.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, s elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
4. Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
5. Účastníci tohoto dodatku ke smlouvě po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
6. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový list.

město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.
jednatel společnosti

jednatel společnosti