

Smlouva o dílo

Evidenční číslo Objednatele: 26DOD99310027

Číslo akcí objednatele: 139251014, 139251013, 139251011

Evidenční číslo Zhotovitele:

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatel:	Povodí Labe, státní podnik
Sídlo:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
IČO:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473,
ID datové schránky:	dbyt8g2
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
a	
Zhotovitelem:	PAS Natura s.r.o.
Sídlo:	Pod dráhou 1638/7, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO:	26035782
DIČ:	CZ26035782
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 106862
ID datové schránky:	x9isf6f
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Ing. Ladislav Zmuda, jednatel

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- a) Objednatel má zájem o provedení Díla „**Labe, Čelákovice - Klavary, odstranění nánosů z plavebních kanálů**“ (dále také jen jako „Dílo“), jehož provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci veřejné zakázky „**Labe, Čelákovice - Klavary, odstranění nánosů z plavebních kanálů**“, ISPROFOND 5215110044.

Tato zakázka se skládá ze tří níže uvedených akcí / vodních děl:

139251014 VD Čelákovice, odstranění nánosů

139251013 VD Lysá n. L., odstranění nánosů

139251011 VD Klavary, odstranění nánosů

- b) Zhotovitel byl Objednatel na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku „**Labe, Čelákovice - Klavary, odstranění nánosů z plavebních kanálů**“ vybrán k uzavření této Smlouvy o dílo, se Strany dohodly na následujícím:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo v souladu se všemi dokumenty a listinami, které tvoří Smlouvu, a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla.

3. OBSAH SMLOUVY

Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.

4. PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA

Přijatá smluvní částka, tedy cena za zhotovení Díla, činí 12 354 000,00 Kč bez DPH.

Přijatá smluvní částka je cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v řízení pro zadání veřejné zakázky. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

5. UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY

Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel.

6. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.

Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň podmínka, že byla Zhotoviteli Objednatelem písemně oznámena skutečnost o schválení záměru projektu Centrální komisi Ministerstva dopravy, na jehož základě budou z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty Objednateli finanční prostředky na financování akce, v jejímž rámci má být realizováno Dílo, nebo bylo Zhotoviteli Objednatelem písemně oznámeno rozhodnutí Objednatele o případném financování Díla z vlastních zdrojů. Zhotovitel je oprávněn zahájit práce dle této smlouvy až na základě písemné výzvy objednatel k zahájení prací, kterou se Objednatel zavazuje učinit bez zbytečného odkladu poté, co mu budou závazně přiděleny finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury v potřebném rozsahu, případně že se rozhodl financovat dílo z jiných zdrojů.

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Petr Martínek

investiční ředitel

Povodí Labe, státní podnik

Ing. Ladislav Zmuda

jednatel

PAS Natura s.r.o.

Příloha

Příloha je součástí Smlouvy o dílo.

Název ¹	Číslo ²	Údaje ³
Smlouva	1.1.1	Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.
Technická specifikace	1.1.2	Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla.
Výkresy	1.1.3	Technické podmínky stavby „ Labe, Čelákovice - Klavary, odstranění nánosů z plavebních kanálů “ vypracované v 09/2025 společností Povodí Labe, státní podnik.
Datum zahájení prací	1.1.7	Datum určené pokynem Objednatele k zahájení prací Zhotoviteli učiněným dle čl. 6 Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak (předpoklad 06/2026).
Doba pro dokončení	1.1.9	Do 31. 10. 2026 bude na všech VD zajištěna hloubka 2,4 m dle vyhl. MDČR č. 222/1995 Sb. a to v celé šíři plavební dráhy až po případné přístavní zdi včetně předání veškerých požadovaných dokladů požadovaných a specifikovaných v soupisu prací a technické specifikaci.
Sekce	1.1.25	Nepoužije se
Faktura	1.1.27	Faktura bude vystavena pro každou jednotlivou akci / vodní dílo zvlášť. Faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy o dílo, názvem a číslem stavby Objednatele a číslem dotační akce – ISPROFOND 5215110044. Faktura bude doručena na e-mailovou adresu: XXX. Podkladem faktury bude protokol o geodetickém zaměření a protokol o výpočtu skutečného množství potvrzený odborně způsobilou osobou. Podkladem faktury bude také potvrzení o převzetí téhož množství oprávněnou organizací nebo odkoupení zhotovitelem.
Záruční doba	1.1.30	Objednatel je oprávněn do 90 pracovních dnů po kontrole geodetického zaměření skutečného stavu reklamovat stav po odtěžení sedimentů. V případě, že Objednatel neuplatní do 90 pracovních dnů po obdržení geodetického zaměření skutečného stavu žádné námitky, nelze již v tomto případě uplatnit záruční dobu.
Doba pro uvedení do provozu	1.1.37	Nepoužije se.
Předčasné užívání	1.1.38	Nepoužije se.
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	Hierarchie je následující: Smlouva o dílo včetně Přílohy, Zvláštní podmínky, Obecné podmínky, Technická specifikace, Výkaz výměr, Výkresy
Smlouva o dílo včetně Přílohy	1.3	Smlouva o dílo na provedení Díla: „ Labe, Čelákovice - Klavary, odstranění nánosů z plavebních kanálů “
Zvláštní podmínky	1.3	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR, První vydání, 1999
Obecné podmínky	1.3	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu Obecné podmínky, První vydání, 1999
Technická specifikace	1.3	Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla.
Výkaz výměr	1.3	Zhotovitelem oceněný soupis / oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby „ Labe, Čelákovice - Klavary, odstranění nánosů z plavebních kanálů “, zpracovaný / zpracovaných společností Povodí Labe, státní podnik a jakákoliv jeho variace.
Výkresy	1.3	Technické podmínky stavby „ Labe, Čelákovice - Klavary, odstranění nánosů z plavebních kanálů “ vypracované v 09/2025 společností Povodí Labe, státní podnik.

¹ Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.

² Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.

³ Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.

Labe, Čelákovice - Klavary, odstranění nánosů z plavebních kanálů

Právo	1.4	Právo Smlouvy: právo České republiky
Komunikace	1.5	Jazyk komunikace: český jazyk
Sociální odpovědnost	1.7	Zhotovitel bude povinen po celou dobu provádění díla, nejen tedy po dobu pro dokončení, zajistit plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.
Poskytnutí Staveniště	2.1	Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště: od Data zahájení prací do vydání Zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla. Zajištění přístupu na staveniště je plně v kompetenci Zhotovitele a je součástí smluvní ceny.
Pověřená osoba	3.1	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce Objednatele	3.2	XXX XXX XXX
Obecné povinnosti	4.1.4	Náležitosti informační tabule k označení stavby vymezuje dokument Smlouvy - Publicita
Výše bankovní záruky	4.4	10 % Přijaté smluvní částky zaokrouhlené nahoru na celé koruny.
Prodlení Zhotovitele s udržováním bankovní záruky v platnosti	4.4	Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 4.4 posledního odstavce: 10 % Průběžné platby
Zajištění kvality	4.5	Nepoužije se
Záruka za odstranění vad	4.6	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Rizika Objednatele	6.1	Rizika spojená se zvýšenými průtoky, kdy Zhotovitel má nárok na časové prodloužení Doby pro dokončení při zastavení plavby v daném úseku vodní cesty.
Harmonogram	7.2	Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat Objednateli podrobný časový a finanční harmonogram.
Postupné závazné milníky	7.5	Do 15. 10. 2026 bude zajištěna hloubka 2,4 m dle vyhl. MDČR č. 222/1995 Sb. a to v celé šíři plavební dráhy až po případné přístavní zdi a její splnění bude ověřeno kontrolním měřením provedeným objednatel. Do 31. 10. 2026 budou předány veškeré doklady požadované a specifikované v soupisu prací a technické specifikaci.
Předčasné užívání	7.6	Nepoužije se.
Zkušební provoz	7.7	Nepoužije se.
Ověření funkčnosti díla nebo sekce	7.8	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Pokuta za prodlení s odstraněním vady v dohodnutém termínu dle bodu 12.5.j)
Odstranění vad	9.1	Doba pro odstranění vady dohodnutá mezi Objednatel a Zhotovitelem: Odstranění vady bránící užívání: do 5 dnů od oznámení vady Odstranění vady nebránící užívání: do 30 dnů od oznámení vady V případě vad, které nelze objektivně odstranit v uvedených termínech, bude termín odstranění vady dohodnut mezi Stranami.
Oprávnění k Variaci	10.1	Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, který je součástí Přílohy.

Labe, Čelákovice - Klavary, odstranění nánosů z plavebních kanálů

Cenová soustava	10.2	Cenová soustava URS.
Oceňování díla	11.1	Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou soubor, nebo kus se neměří.
Průběžné platby	11.3	Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 písm. (a) až (c): 30 % průběžné platby
Průběžné platby	11.3	Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech průběžných plateb: 10 % Přijaté smluvní částky
Měna	11.7	Měna platby: Koruna česká (CZK)
Zpožděná platba	11.8	Sazba úroku z prodlení 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 a)	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení {Dodržovat Sociální odpovědnost}
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 b) 4.1.2.	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. {Neplatné oprávnění zhotovitele a jeho subdodavatelů}
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 c)	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. {Realizace výhrady části díla podzhotovitele}
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 d)	Nepoužije se.
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 e)	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. {Neschválená subdodávka}
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 f)	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení {Střet zájmů}
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 g)	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 h)	Nepoužije se.
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 i)	Nepoužije se
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 j)	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 k)	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení {Nepředložení HMG}
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5 l)	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. {Nepředložení / Nedoložení pojištění}
Povinnost zaplatit smluvní pokutu	12.5	Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy: 30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Pojištění díla a vybavení zhotovitele	14.2	Pojištění díla a vybavení Zhotovitele musí být sjednáno jako pojištění typu "all risk" s pojistnou částkou minimálně ve výši Přijaté smluvní částky a maximální spoluúčastí do 100 tis. Kč.
Pojištění odpovědnosti	14.2	Pojištění odpovědnosti musí být sjednáno s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 20 mil. Kč a maximální spoluúčastí ve výši 100 tis. Kč. Pojištění odpovědnosti musí být dále sjednáno tak, aby zahrnovalo odpovědnost Zhotovitele a všech jeho Podzhotovitelů za: 1. újmy na převzaté věci s limitem pojistného plnění ve výši min. 20 mil. Kč, 2. újmy způsobené na okolním majetku Objednatele v místě realizace Díla, 3. újmy způsobené vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků.
Řešení sporů	15	Způsob rozhodování sporů: Varianta B

Postup při variaci

1. Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.
2. Každá Variace může zahrnovat
 - a) změny v Technické specifikaci,
 - b) změny ve Výkresech, nebo
 - c) změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.
3. Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.
4. Variace mohou být iniciovány Objednatelům kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla
 - a) pokynem, nebo
 - b) požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.
5. Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty stanovené Objednatelům ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.
6. Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo uvedením připomínek. Připomínky Objednatel je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené Objednatelům. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího odstavce.
7. Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatel je ještě před podpisem změnového listu v případě, že
 - a) hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo
 - b) vznik škody.
8. Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace