

## Položkový výkaz činností

	Hlavní celek / dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	Cena za měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
<b>6.2</b>	<b>Přípravné práce</b>					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	8	6 000,00	48 000,00	30.11.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	15 000,00	0,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	93	1 300,00	120 900,00	31.08.2023
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	56	1 000,00	56 000,00	
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy	ha	0		0,00	xx.xx.xxxx
6.2.4	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	59	3 300,00	194 700,00	30.11.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	0	16 500,00	0,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	100	1 650,00	165 000,00	30.11.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	150	847,00	127 050,00	31.03.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	150	1 028,50	154 275,00	31.05.2024
6.2.8 a) (9.0.1)	Aktualizace dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků (jiné přípravné projekční práce)	ks	1	30 855,00	30 855,00	30.04.2025
<b>Přípravné práce celkem</b>					<b>896 780,00</b>	<b>31.05.2024</b>
<b>6.3</b>	<b>Návrhové práce</b>					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	150	2 299,00	344 850,00	31.07.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1. dle i)a) Smlouvy	ha	15	1 452,00	21 780,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. dle i)b) Smlouvy	100 bm	28	1 210,00	33 880,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1. dle i)b) Smlouvy	100 bm	6	1 210,00	7 260,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) dle čl. 6.3.1. dle i)c) Smlouvy	ks	1	60 500,00	60 500,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ					
6.3.2 h)i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	16 093,00	16 093,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h)ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	9 196,00	9 196,00	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h)iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	3 448,50	3 448,50	na výzvu Objednatel v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	150	2 541,00	381 150,00	30.04.2027
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	36 300,00	72 600,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatel
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	10 890,00	10 890,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5	Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího řízení					
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	17 787,00	17 787,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	10 164,00	10 164,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po dokončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	3 811,50	3 811,50	do 3 měsíců od výzvy Objednatel
<b>Návrhové práce celkem</b>					<b>993 410,00</b>	

<b>6.4</b>	Mapové dílo	ha	150	968,00	145 200,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
<b>Mapového dílo celkem</b>					<b>145 200,00</b>	

<b>Rekapitulace ceny díla</b>						
<b>Hlavní celek</b>					<b>Cena</b>	
6.2	Přípravné práce (v Kč bez DPH)				896 780,00	
6.3	Návrhové práce (v Kč bez DPH)				993 410,00	
6.4	Mapové dílo (v Kč bez DPH)				145 200,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>2 035 390,00</b>	
DPH 21% v Kč					427 431,90	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 462 821,90</b>	

