

ZMĚNOVÝ LIST

NPÚ, ÚOP v Olomouci – výstavba depozitního skladu a technického zázemí s fotovoltaickou elektrárnou

reg.č.stavby:	134V131000249	číslo ZL:
smlouva:	NPU-391/68747/2024	40
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	KAMI - BBP group, IČO: 05264758	

název ZL: **Orientační a informační systém**

předmět změny:

Výroba a dodávka orientačního a informačního systému do objektu

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Informační a orientační systém v realizovaném objektu zajistí vizuální kompaktnost s ostatními prvky dodávané v rámci stavby

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Zajištění uživatelského komfortu při užití stavby

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Změnu není možné dodatečně technicky oddělit od původní VZ, protože práce popsané v tomto změnovém listu přímo souvisí s pracemi původní zakázky, jsou spolu provázané, jejich neprovedení by zmařilo účel této investice. Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné.

vliv na cenu díla:	<i>NE</i>	rozpočet:	méněpráce NE
		cena:	
		bez DPH	0,00 Kč
		21%DPH	0,00 Kč
		celkem	0,00 Kč
vliv na cenu díla:	<i>ANO</i>	rozpočet:	vícepráce ANO
		cena:	
		bez DPH	73 140,00 Kč
		21%DPH	15 359,40 Kč
		celkem	88 499,40 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	
		bez DPH	73 140,00 Kč
		21%DPH	15 359,40 Kč
		celkem	88 499,40 Kč

vliv na termín dokončení:


Změna nezpůsobí prodloužení termínu dokončení díla.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Nejsou

přílohy :

Změnový rozpočet

podpis zhotovitele:		Datum
podpis projektanta :		Datum
podpis TDS :		Datum
podpis objednatele:		Datum

číslo ZL:

40

Vyjádření Projektanta

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Vyjádření TDS

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Vyjádření objednatele

Se změnami navrženými v tomto změnovém listě souhlasím.

Další vyjádření

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

5068 - Depozitní sklad NPÚ Olomouc - informační systém

Místo:

Datum: 24. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

73 140,00

HSV - Práce a dodávky HSV

73 140,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

73 140,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

5068 - Depozitní sklad NPÚ Olomouc - informační systém

Místo:

Datum: 24. 2. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							73 140,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				73 140,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				73 140,00
1	K	953993326.R1	Grafická, tisková a výrobní příprava	celek	1,000	17 250,00	17 250,00
2	K	953993326.R2	Výroba bezpečnostních, orientačních nebo informačních tabulek	kus	27,000	2 070,00	55 890,00