

DODATEK Č. 2 ke SMLouvĚ O DÍLO

„Výmĕna obvodových prosklených stĕn u schodišť budovy A“

Dnešního dne, měsíce a roku:

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace

se sídlem: Pochlovická 57, Dolní Pochlovice, 357 51 Kynšperk nad Ohří

IČO: 70832641

DIČ: není plátcem

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Sokolov

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: Mgr. Lenkou Antolovou, MPA, ředitelkou

registrace ve veřejném rejstříku (u registrovaných): obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. Pr 537

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

EMTERA s. r. o.

se sídlem: Františka Palackého 127/13, 357 51 Kynšperk nad Ohří

IČO: 09905961

DIČ: CZ09905961

bankovní spojení: ČSOB, a. s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Milošem Munkou - jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 40320

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto

dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

kterým se v důsledku víceprací, které nebylo možné předpokládat před provedením stavby a tyto více práce byly požadovány a schváleny objednatelem, navyšuje celková cena díla o částku:

86 000,- Kč (slovy osmdesát šest tisíc korun českých)

DPH 12 % - 10 320,- Kč (slovy deset tisíc tři sta dvacet korun českých)

Celkem **96 320,- Kč** (slovy devadesát šest tisíc tři sta dvacet korun českých)

Celková cena díla nově činí:

Bez DPH 890 800,- Kč (osm set devadesát tisíc korun českých)

DPH 12 % 106 896,- Kč

Cena včetně DPH: 997 696,- Kč (slovy devět set devadesát sedm tisíc šest set devadesát šest korun českých).

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Kynšperku nad Ohří dne 15. dubna 2026

objednatel

zhotovitel