

DODATEK Č.1 K OBJEDNÁVCE Č.108/2026

Název zakázky : Rekonstrukce místnosti vodoléčby – likvidace bazénku
Centrum sociálních služeb Hrabyně

I.Smluvní strany :

Objednatel : Centrum sociálních služeb Hrabyně
Hrabyně 202
747 67 Hrabyně
IČO : 70630551
DIČ : CZ70630551

Zhotovitel : Daniel Kupka
Hrušovecká 123/6
747 06 Opava – Podvihov
IČO : 24535338
DIČ : CZ9611275828

II.Předmět dodatku :

Předmětem **dodatku č.1 k objednávce č.108/2026** je změna celkové ceny díla z důvodu požadavků investora na provedení prací a dodávek nad rámec položkového rozpočtu a objednávky **č.108/2026** a případné změny či doplnění prací a dodávek nad rámec projektové dokumentace a to na základě **Změnového listu č.1**, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Cena se nově stanovuje takto :

<u>Původní cena díla :</u>	298.439,58 Kč bez DPH 35.812,75 Kč 12% DPH
<u>Cena změnového listu č.1 :</u>	40.815,09 Kč bez DPH 4.897,81 Kč 12% DPH
z toho : Méněpráce :	-25.252,56 Kč bez DPH
Vícepráce :	66.067,65 Kč bez DPH
<u>Celková cena po dokončení díla :</u>	339.254,67 Kč bez DPH 40.710,56 Kč 12% DPH

III.Závěrečná ustanovení :

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V : Hrabyni 29. 4. 2026

Dne :

Za objednatele :



Za zhotovitele :



74 